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1 Objeto del proyecto 
1.1. Naturaleza del proyecto 
 Tanto el objeto como la naturaleza del presente Proyecto, tratan de la 
ejecución y puesta en marcha de una plantación de encina (Quercus ilex subsp. 
ballota), micorrizada con trufa negra (Tuber melanosportum Vitt.), contando con una 
superficie total de 4,43 ha, e implantada en una parcela previamente dedicada al 
cultivo del cereal de secano.  
 En este proyecto se desarrollan las obras de plantación de las encinas 
micorrizadas, instalación de un sistema de riego que optimice la producción y mejore 
la calidad de la trufa, así como su correspondiente caseta de riego, donde se alojarán 
los elementos necesarios para su correcto funcionamiento y automatización, y la 
instalación de un cerramiento que cerque la parcela, cuya función será proteger a la 
plantación de cualquier tipo de fauna.  
1.2. Agentes 
El promotor del proyecto es el propietario de la parcela, y la proyectista es 
Elvira Martín de la Higuera, alumna del Grado en Ingeniería Forestal y del Medio 
Natural. 
1.3. Localización 
La plantación se emplazará en el término municipal de Valle de Cerrato 
(Palencia), polígono 7, parcela 5261. El acceso es por la vía P-131, km 11 desde la 
localidad de Baltanás, situándose en el camino entre Valle de Cerrato y éste último.  
Las coordenadas geográficas al centro de la parcela son las siguientes: 
UTM 30N X: 389685,54; Y: 4640685,06 (ETRS89) 
2 Antecedentes 
2.1. Motivación del proyecto 
El presente proyecto presenta dos motivos para su elaboración:  
a. Presentar el Trabajo de Fin de Grado de la titulación de Ingeniería Forestal y 
del Medio Natural 
b. Estudiar la viabilidad de una plantación trufera en la zona de Valle de 
Cerrato, pretendiendo secundariamente incentivar a dicha práctica, suponiendo ésta, 
una alternativa al monocultivo de cereal presente en la zona, posibilitando a su vez 
una recuperación de la calidad del suelo. 
2.2. Fuentes de datos 
Las siguientes instituciones o plataformas, mediante la facilitación de datos de 
carácter climático, edafológico o cartográfico, han hecho posible la elaboración del 
proyecto:  
 
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE 4,43 HA DE Quercus ilex subsp. ballota MICORRIZADA 
CON Tuber melanosporum DE ALTO RENDIMIENTO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
VALLE DE CERRATO (PALENCIA). 
DOCUMENTO 1. MEMORIA 
 
Alumna: Elvira Martín de la Higuera 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 




- Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), de la que se han obtenido los 
datos meteorológicos de los observatorios de Autilla del Pino (Palencia), Magaz de 
Pisuerga (Palencia) y Villanubla (Valladolid). 
- Centro Técnico Agrario y Agroalimentario (ITAGRA), del que se han obtenido 
los resultados de análisis de agua de riego, y los del análisis de la muestra de suelo 
recogida en la zona del proyecto. 
- Catastro y SIGPAC. Imágenes necesarias para la realización de los planos de 
situación y emplazamiento. 
2.3. Planes y programas 
La parcela proyectada no se incluye en ningún espacio sometido a figuras de 
protección especial, como Red Natura 2000 (LIC o ZEPA), no está afectado por vías 
pecuarias, cauces o servidumbres, ni contiene ningún elemento de interés cultural 
(BIC), o yacimiento arqueológico. 
3 Bases del proyecto 
3.1. Directrices del proyecto 
3.1.1. Finalidad del proyecto 
La finalidad del presente proyecto no es otra que la plantación de 4,43 ha de 
encina micorrizada con trufa negra en el término municipal de Valle de Cerrato 
(Palencia), obteniendo el mayor rendimiento de producto posible, a la vez que se 
ofrece un producto de calidad, y favoreciendo el entorno natural con el cambio en el 
uso del suelo, así como el entorno social, tratando de fomentar el trabajo en la zona y 
la consecuente repoblación del medio rural.  
3.1.2. Condicionantes impuestos por el promotor 
- Material vegetal: utilizar especie autóctona 
- Mano de obra: tendrán preferencia en la asignación de puestos de trabajo, los 
habitantes de las localidades cercanas. 
- Técnicas utilizadas en la ejecución del proyecto: éstas, deben minimizar el 
impacto ambiental en el mayor grado posible, a la vez que se trata de minimizar los 
gastos. 
- Subvenciones: se solicitarán aquellas relativas al tema en torno al cual gira 
este Proyecto. 
- Infraestructuras existentes: si las hubiese, conviene aprovecharlas al máximo 
sin construir otras nuevas. 
3.1.3. Normas y referencias 
Para la formulación de los anteriores condicionantes, se desprenden criterios 
de valor de carácter ecológico, social y económico. 
3.1.4. Disposiciones legales 
- Normativa europea 
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» Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 
- Normativa nacional 
» Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 
» Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes. (BOE 29-04-2006) 
» Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal 
» Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los 
materiales forestales de reproducción. (BOE 08-03-2003) 
» Orden de 8 de noviembre de 1972 por el que se dictan las normas de 
ejecución del Decreto 1888/1972 de 15 de junio, en el que se regula la búsqueda de la 
trufa negra de invierno. 
» Real Decreto 152/1996, de 2 de febrero, por el que se establece un régimen 
de ayudas para fomentar inversiones forestales en explotaciones agrarias y acciones 
de desarrollo y aprovechamiento de los bosques en zonas rurales. 
» Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo 
español de especies exóticas invasoras.  
»Real Decreto 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  
» Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. (BOE 11-12-2013) 
» Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  
» Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales  
» Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. Última 
modificación 11 de diciembre de 2013.  
» Código Civil artículos: 334, 335, 339, 340, 348, 350, 353, 354, 355, 388, 591 
- Normativa autonómica 
» Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León  
» Ley 11/2003, de 8 de abril de Prevención Ambiental de Castilla y León  
» Decreto 130/1999, de 17 de junio, por el que se ordenan y regulan los 
aprovechamientos micológicos, en los montes ubicados en la Comunidad de Castilla y 
León. 
» DECRETO 54/2007, de 24 de mayo, relativo a la regularización del comercio 
con materiales forestales de reproducción en la Comunidad de Castilla y León  
» ORDEN FYM/648/2016, de 6 de julio, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas al fomento de plantaciones de especies con 
producciones forestales de alto valor, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla 
y León 2014-2020. 
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» Cuadernos de Zona. 15 Torozos – Cerrato 
» Decreto 11/2014, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Regional de 
Ámbito Sectorial denominado «Plan Integral de Residuos de Castilla y León». (BOCyL 
de 24 de marzo de 2014 
» Orden FYM/162/2012, de 9 de marzo, por la que publica la relación de 
residuos susceptibles de valorización y se establecen los métodos y criterios para la 
estimación indirecta del peso y composición de residuos en el impuesto sobre la 
eliminación de residuos de Castilla y León.  
» Ley 8/2007, de 24 de octubre, de Modificación de la Ley 11/2003, de 8 de 
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. (BOCyL del 29-10-2007) 
» Decreto 54/2008, de 17 de julio, por el que se aprueba el Plan Regional de 
Ámbito Sectorial de Residuos de Construcción y Demolición de Castilla y León (2008-
2010). 
 
3.1.5. Programas de cálculo 
- La planificación del presupuesto de este proyecto se ha realizado mediante la 
ayuda del software CYPE Ingenieros, a través del empleo del módulo ARQUIMEDES, 
generador de documentos básicos de este proyecto, como son Presupuesto y 
Mediciones.  
- Para la elaboración de los Planos, se ha empleado el software informático de 
AutoCAD. 
3.1.6. Bibliografía 
Toda la bibliografía que ha sido necesario consultar para la elaboración del 
presente Proyecto, se ubicará en el Anejo XII: Bibliografía, de manera detallada.  
3.2. Condicionantes del proyecto 
3.2.1. Condicionantes internos 
 A.Clima  
 Tanto el clima como el suelo suponen los dos mayores condicionantes 
internos en la ejecución de proyectos de este carácter. Mediante el estudio de la serie 
de años 1989-2018 de precipitaciones, y 2004-2018 de temperaturas, han sido 
calculados los parámetros que podrían determinar la viabilidad o no viabilidad de 
implantar el proyecto en la zona.  
La zona es característica de inviernos fríos y de heladas frecuentes y veranos 
muy cálidos y secos, lo que se clasifica como un clima continental en la clasificación 
de Gorzynski, y un subclima mediterráneo templado interior en la de Emberguer.  
A.1. Precipitaciones 
 La precipitación media se sitúa en 427,1 mm/año, siendo mayo el mes 
con mayor pluviometría media (52,4 mm) y julio con la menor (18,8 mm). Además, 
mediante el estudio de la dispersión, se determina que no existe una precipitación 
media constante en los meses y a lo largo de los años, intercalándose años muy 
húmedos y años muy secos en ciclos de 2 a 3 años. Por lo que, no existiendo una 
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uniformidad clara, condicionará de manera más acusada la plantación que se pretende 
llevar a cabo.  
A.2. Temperaturas 
 Como ya se ha mencionado, la diferencia entre las estaciones de 
verano e invierno en la zona es muy acusada, perteneciendo la temperatura media del 
mes más frío a enero (3ºC), y por el contrario, la temperatura media del mes más 
cálido a julio, (20,2ºC).  
 Además, se establece un periodo medio de heladas que abarca desde 
el 7 de noviembre hasta el 30 de abril, pero no tendrán mucha influencia en la 
plantación, ya que la encina se encuentra perfectamente adaptada a la zona y su 
clima, y la trufa, al ser un hongo hipogeo, tampoco sufrirá daños importantes.  
 De la combinación de datos de temperaturas y precipitaciones, se 
estudian los periodos de sequía estival con la realización del diagrama ombrotérmico 
de Gaussen, que a continuación se muestra, determinando que los meses de sequía 
comprenden desde junio hasta septiembre. 
A.3. Vientos y radiación 
Tantos los vientos como la radiación no influirán en la plantación, ya que no se 
observan anormalidades en su estudio, siendo estos sin la suficiente fuerza para 
presentar un condicionante. 
(Ver Anejo I: Estudio climático) 
B. Suelo 
Del estudio del suelo de la parcela se ha obtenido una textura franco-arenosa-
arcillosa a partir del triángulo de texturas de la FAO, siendo ésta oportuna para el 
cultivo de la trufa negra. Además, se ha determinado que sus propiedades químicas 
también se sitúan dentro de los parámetros que se consideran óptimos para el cultivo 
de este hongo, a saber: un pH de 8,12, carbonatos presentes en un 14,70%, y una 
caliza activa que alcanza un valor del 4,70%, siendo pues innecesaria cualquier tipo de 
enmienda que corrija las anteriores propiedades.  
Además, el contenido en nutrientes es óptimo, aunque es sabido que las 
plantaciones de estas características, no presentan gran exigencia con respecto a 
ellos.  
Por otro lado, el contenido en materia orgánica (2,31%), así como la salinidad 
(0,26 mmoh/cm) entran dentro del rango óptimo para el cultivo de la trufa.  
(Ver Anejo II: Estudio edafológico) 
C. Orografía 
Debido a que el terreno carece prácticamente de pendiente, no supondrá en 
ninguno de los modos un condicionante real para el desarrollo de la plantación ni para 
la ejecución de las obras necesarias para alcanzar el resultado final. 
D. Agua de riego 
Asimismo, se ha estudiado la calidad del agua de riego, determinando que sus 
valores de pH (7,70), salinidad (0,61 mmoh/cm), concentración de cloruros, sulfato y 
sodio, dureza y relación de adsorción de sodio (SAR), son óptimos para la plantación 
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que se pretende realizar, siendo el único parámetro que quizás presentase un poco 
más de riesgo la dureza del agua. 
(Ver Anejo IV: Estudio de calidad de las aguas) 
E. Fauna y flora 
En el Anejo III: Estudio de la flora y fauna, se exponen las especies presentes 
en la zona, que podrán suponer un riesgo para el buen desarrollo de la plantación, 
sobretodo en los inicios de ésta, y por lo que más adelante, en el Anejo VI: Estudio de 
las Alternativas, se establece la necesidad de la colocación de un vallado y protectores 
para los plantones.  
3.2.2. Condicionantes externos 
A. Comunicaciones e infraestructuras 
Los núcleos de población más cercanos a la zona del proyecto son los de 
Baltanás (a 8,4km) y Valle de Cerrato (4,7 km), distando de la capital más cercana, 
Palencia, un total de 29,2 km tomando las vías P-121, PP-4104 y A-610. 
B. Mano de obra 
No presentará problema el hallar mano de obra especializada en las labores, 
ya que la zona es de tradición agrícola. También será necesario contratar a personal 
especializado en la construcción, lo que sí que podría ser más condicionante que el 
anteriormente mentado.  
3.2.3. Condicionantes legales 
La parcela es propiedad del promotor, y no existirán sobre ella ninguna carga 
legal, servidumbres o arrendamientos. 
4 Estudio de las alternativas 
 Debido a los condicionantes impuestos por el promotor, así como a 
todos los mencionados en el punto anterior, ha sido necesario evaluar y analizar las 
diferentes alternativas que se presentaban posibles para la proyección de la 
plantación. 
4.1. Identificación y evaluación de las alternativas 
Se han tenido en cuenta las siguientes variables, como aquellas que pudiesen 
generar distintas alternativas de diseño en la plantación: 
- Especie hospedante 
- Sistema de riego 
- Técnica de preparación del terreno 
- Tipo de malla del cerramiento perimetral 
- Tipo de protector de fauna 
Se ha utilizado el método del análisis multicriterio para la elección de la 
alternativa más adecuada.  
(Ver Anejo VI: Estudio de las alternativas) 
 
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE 4,43 HA DE Quercus ilex subsp. ballota MICORRIZADA 
CON Tuber melanosporum DE ALTO RENDIMIENTO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
VALLE DE CERRATO (PALENCIA). 
DOCUMENTO 1. MEMORIA 
 
Alumna: Elvira Martín de la Higuera 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 




4.2. Alternativas que se van desarrollar 
En la parcela proyectada se procederá a la plantación de la especie Quercus 
ilex subsp. ballota, en cuyo análisis multicriterio ha obtenido la más alta valoración en 
función de los criterios de adaptación a la continentalidad, la precipitación media anual 
que requiere (lo que engloba sus características climáticas, el suelo hacia el que 
presenta preferencia, así como la altitud, (definiéndose estos conceptos anteriores 
como su ecología básica), y su capacidad de micorrización con Tuber melanosporum. 
La elección de esta especie ya mentada, ha derivado no sólo de obtener la mejor de 
las valoraciones en el análisis multicriterio llevado a cabo en el Anejo VI: Estudio de 
las alternativas, sino también de las recomendaciones de los cuadernos de zona de la 
Junta de Castilla y León, así como del muestreo que se realizó en la zona, donde se 
observó la presencia previa de la especie en la zona, donde vegeta  naturalmente, 
como puede observarse en el Anejo III: Estudio de la flora y la fauna. Además, en el 
anejo últimamente mencionado, y consultando bibliografía, se ha podido observar que 
la zona entra en la clasificación de Allué Andrade, como la subregión fitoclimática, la 
cual tiene asociadas a series de vegetación potencial en la que Quercus ilex subsp. 
ballota es una de las principales.  
Previamente a la implantación de la especie anteriormente mencionada, se 
realizará una preparación del terreno, la cual se ha decidido la conjunción de laboreo 
con grada de discos y subsolado cruzado. Se han tenido en cuenta los factores de 
limitación de pendiente (que en el caso de la parcela que se proyecta, presenta una 
pendiente nula), el hecho de que el método de preparación del terreno ejerciese una 
inversión de horizontes, muy recomendable en las labores previas del cultivo de trufa, 
así como el efecto paisajístico que produciría cada uno de ellos. El método escogido 
ha sido el mencionado, ya que, además de obtener la mejor valoración en el análisis 
multicriterio, se recomienda una preparación de este tipo en bibliografía consultada, y, 
de forma complementaria, los consejos escuchados de empresarios del sector. 
Tras ello, y habiendo sido ya implantado el material vegetal, se colocarán los 
correspondientes protectores de fauna, uno por planta, de tubo con agujeros, para 
asegurar su buena aireación y ser protegidas al mismo tiempo las encinas de las 
heladas, aunque, como ya se ha mencionado, es una especie bien adaptada al clima 
de la zona, además de presentar un precio medio y ser efectivo contra la pequeña 
fauna de la misma manera que los tubos protectores creados específicamente para 
este cometido. 
A efectos de las necesidades hídricas de Tuber melanosporum, y tras estudiar 
este déficit hídrico que dicho hongo sufriría en la zona proyectada (Anejo I: Estudio 
climático) se ha decidido instalar un sistema de riego por microaspersión, con el fin de 
asegurar que la sequía estival no afecte al buen desarrollo de la trufa. Este sistema no 
requiere un caudal ni una presión de trabajo muy elevada para su funcionamiento, lo 
que también se traduce en un sistema eficiente en cuanto a agua y energía 
respectivamente, y son éstos, parámetros en función de los que ha sido valorada esta 
variable para ser escogida. Es cierto que su precio es superior al de otros sistemas, 
pero teniendo en cuenta la bibliografía consultada, su valoración en el análisis 
multicriterio, y el hecho de que cubre a la perfección las necesidades de la trufa, han 
supuesto motivos de peso para que haya sido escogida esta alternativa pese a tener 
en contra el factor económico.  
Habiendo sido todo lo anterior ejecutado, se procederá a instalar un 
cerramiento perimetral, con malla ganadera, para evitar que tanto fauna como usuarios 
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ajenos a la plantación puedan ocasionar daño alguno a ésta. Para esta decisión se 
han tenido en cuenta la valoración que presentó cada una de las alternativas frente a 
los criterios de coste, impacto visual y vida útil. 
(Ver Anejo VI: Estudio de las alternativas) 
5 Ingeniería de las obras 
A continuación se procederá a describir el proceso que tomarán las obras, 
instalaciones, labores, etc, proyectados, de un modo esquemático y preciso, y de 
acuerdo con la alternativa escogida, y describiendo con detalle la maquinaria, mano de 
obra, equipos y demás elementos que hayan intervenido en la ejecución de cada obra, 
con el fin de contemplar la cantidad total de equipos, instalaciones, etc, que se 
requieran para la ejecución del presente Proyecto.  
5.1. Preparación del terreno 
La preparación del terreno va a ser llevada a cabo en las dos últimas semanas 
de octubre, a elección del Director de Obra, y, como ya se ha mencionado 
anteriormente, mediante laboreo superficial con tractor ruedas 91/110 kW (125/150 
CV) con apero de arado de vertedera, a una profundidad de 40 cm, seguido por un 
subsolado cruzado a 80 cm de profundidad, con tractor de orugas 140/176 kW 
(191/240 CV) con apero de ripper posterior, que realizará  cortes perpendiculares en el 
terreno, distando las intersecciones entre sí un total de 6 m equivalentes al marco de 
plantación, punto en el que más adelante se alojarán los plantones. Se precisará para 
ciertas labores maquinaria de elevada potencia, ya que al haber sido siempre el cultivo 
de cereal el presente en este terreno, la roca madre, caliza, no se hallará lejos de la 
superficie, y presentará dificultades para romperla a la hora de preparar el terreno para 
la implantación.  
Posteriormente, se realizarán las labores complementarias de retirada de las 
piedras de más diámetro que afloren a medida que se ejecuten las acciones 
anteriores, y que puedan suponer un impedimento para la ejecución de las obras 
posteriores ciñéndose a los planos diseñados para cada una de ellas, sobre todo para 
la instalación del riego o la implantación del material vegetal. Para ello, se empleará 
una retroexcavadora de orugas 228/294 kW (311/400 CV), con carga en Dumper 
articulado de 25t de carga útil. 
Tras ello, se realizará la trituración de las piedras de menor diámetro 
remanentes sobre los primeros 25-30 cm de perfil del suelo, mediante tractor orugas 
177/228 kW (241/310 CV)con apero de triturador.  
Tabla 1. Maquinaria empleada en Capítulo 1: Preparación del terreno, tiempo empleado (h) y 





Con incremento por 
imprevistos/inclemencias 
meteorológicas (25%) (h) 
Tractor ruedas 91/110 kW (125/150 CV) + 
arado de vertedera cuatrisurco 3,000 h/ha 11,700 14,630 
Tractor de orugas 140/176 kW (191/240 
CV) + ripper posterior 1,600 h/ha 6,240 7,800 
Retroexcavadora de orugas 228/294 kW 
(311/400 CV) 0,440 h/t 7,620 9,520 
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Dumper articulado, 25 t de carga útil 7,620 9,520 
Tractor orugas 231/298 kW (311/400 CV+ 
apero triturador 3,300 h/ha 13,750 17,060 
5.2. Sistema de riego 
La instalación del riego por microaspersión constará de las partes que a 
continuación se exponen, y se ejecutará su instalación en la manera detallada en el 
Pliego de Condiciones, Capítulo V, Artículos 27 - 37.  
5.2.1.  Red de distribución 
a. Entramado de tuberías 
La red de distribución del riego se dividirá en cinco sectores que serán 
alimentados por una tubería principal enterrada de PVC de ∅125 mm y 6 atm, con un 
espesor de 7,4 mm, siendo 52800l/h el caudal máximo que la atravesará cuando sea 
regado el sector 5, aquel que más agua precisará cuando llegue su turno, como se 
indica en el Anejo V: Instalación del riego de la plantación.  
Asimismo, cada sector contará con una tubería portalateral enterrada, de PVC 
de ∅125 mm y 6 atm, con un espesor de 7,4 mm, que derivará de la tubería principal y 
alimentará los laterales, y éstos, a su vez, a cada uno de los emisores. 
Las tuberías laterales serán de PE, ∅40 mm y 6 atm, con un espesor de 3,7 
mm, que derivarán desde la tubería portalateral correspondiente. 








1 1472 239 
2 1474 93 
3 1047 103 
4 1515 63 
5 1487 98 
TOTAL 6995 596 
b. Microaspersores 
Será instalado un microaspersor por planta, con un marco de 6x6 m, distando 
de cada una de las plantas un total de 3 m, obteniéndose cobertura de riego por 
ambos lados. Los emisores que se han escogido cuenta con las siguientes 
características técnicas: 
- Presión de trabajo de 1,5 a 3,0 bar 
- Presión nominal de 2 bar 
- Caudal nominal de 160 l/h 
- Diámetro de cobertura de 8,5 m 
- Diámetro de 1,65 mm en la boquilla 
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c. Arquetas de riego 
Se instalarán un total de 3 arquetas de riego, una para el sector 1, una para los 
sectores 2 y 3, y otra para los sectores 4 y 5, cuya función será la de albergar y 
proteger el regulador de presión y las cinco electroválvulas (una por sector), que 
tendrán por función permitir o no el paso del agua según lo indique el programador de 
riego instalado en el cabezal.  
5.2.2. Instalación de la red de distribución 
Las tuberías principales (PVC) así como las portalaterales (PVC) se enterrarán 
a 50 cm de profundidad, en zanjas de 40 cm de anchura realizadas mediante tractor 
de orugas 177/228 kW (241/310 CV) con apero de fresadora, y serán montadas por 
personal especializado. Éstas, se instalarán posadas sobre una capa de 10 cm de 
árido compactado 6/12 mm. Una vez se haya finalizado su instalación y colocación, se 
procederá a rellenar las zanjas anteriormente abiertas con una capa de 20 cm de árido 
6/12 mm no compactado, y otra de 20 cm de tierra compacta. 
Las tuberías laterales (PE) serán colocadas superficialmente en el terreno, sin 
enterrada, siguiendo el entramado dispuesto en el Plano 6. 
 Se instalará primero el entramado de tuberías antes de la construcción 
de la caseta de riego. 
(Ver Anejo V: Instalación del riego de la plantación) 
Tabla 3. Maquinaria empleada en Capítulo 2: Instalación del sistema de riego, subcapítulo 2.1.: 





Con incremento por 
imprevistos/inclemencias 
meteorológicas (25%) (h) 
Tractor orugas 177/228 kW (241/310 CV) + 
apero de fresadora 0,060 h/ m
3
 10,510 13,140 
Retroexcavadora 55 kW (75 CV) 0,050 h/ m3 8,760 10,950 
Bandeja vibrante 300 kg 0,050 h/m3 8,760 10,950 
5.2.3.  Cabezal de riego 
El cabezal de riego se va a encontrar compuesto por los siguientes elementos: 
- Filtros de arena. 
Irán instalados dos filtros de arena, conectados paralelamente, de bridas de 4" 
y una superficie filtrante de 1,15 m2, que deje pasar un caudal nominal de 75 m3/h, 
aunque se ha calculado que el caudal máximo que teóricamente lo atravesará es de 
63,36 m3/h. La limpieza de los filtros se realizará por retrolavado cuando la diferencia 
de presión entre la entrada y la salida sea de 4-5 m.c.a, o lo que es lo mismo, que las 
pérdidas de carga que se originen equivalgan a esa cantidad. 
- Filtro de malla 
Se colocará un filtro de malla de 8" de diámetro, 0,144 m2 de superficie filtrante, 
y caudal nominal de 80 m3/h. El tamaño de los orificios de la malla será de 80 mesh. 
Será necesaria la limpieza del filtro cuando las pérdidas de carga que se originen sean 
del orden de 4-5 m.c.a., de forma manual, sacando el filtro y limpiándolo con agua a 
presión.  
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- Contador tipo Woltmann 
Se instalará en el cabezal de riego una válvula hidráulica con contador tipo 
Woltmann que mida el caudal instantáneo y total, de 4" con un caudal nominal de 70 
m3/h. 
- Programador de riego 
La finalidad de instalar un contador de riego será la de poder automatizar los 
elementos instalados en toda la red de riego, desde la bomba hasta el cabezal y las 
electroválvulas, para así poder realizar un riego repartido en el tiempo y alternando 
sectores, entre otras funciones 
- Otros elementos del cabezal de riego serán: 
 · Válvulas de compuerta y de retención 
 · Ventosa trifuncional 
 · Manómetros, uno en la entrada y otro en la salida del filtro, que medirá 
la presión en dichos puntos 
5.2.4. Grupo de bombeo 
Según los cálculos realizados en el Anejo V: Instalación del riego de la 
plantación, se ha obtenido que la altura de impulsión que se precisará será la de 40,23 
m.c.a., y, tras calcular las pérdidas de carga en la tubería de impulsión, la altura 
manométrica resultante es la de 103,65 m.c.a.. Todo lo anteriormente descrito se 
traduce en la necesidad de instalar una bomba vertical sumergible de 6" para impulsar 
un caudal máximo de 63,36 m3/h a una altura de 103,65 m, manteniendo un 
rendimiento superior al 75%. Lo mencionado anteriormente exigirá una potencia de al 
menos 33 CV (24,28 kW). 
5.2.5. Grupo electrógeno 
La función del grupo electrógeno será la de alimentar el equipo de bombeo, ya 
que la línea eléctrica dista bastante de la caseta de riego. Es por ello que se ha 
determinado que este grupo electrógeno deberá suministrar con una potencia de 32 
kW (40 kVA), con un rendimiento de al menos el 85%. 
5.2.6. Caseta de riego 
La caseta de riego será prefabricada de hormigón, y tendrá como fin albergar 
los elementos del cabezal de riego, protegiéndolos así de las condiciones 
meteorológicas adversas del exterior. Se situará a 30 cm del sondeo de la parcela, y 
se unirá a éste por una tubería de PVC de ∅125 mm y 6 atm, con un espesor de 7,4 
mm, que se conectará directamente con los filtros de arena del cabezal de riego. 
Las dimensiones exteriores de la caseta serán de 700x400x275 cm, e irá 
asentada sobre cuatro zapatas (una por esquina) de hormigón HA-25/B/20/IIa y ferralla 
armada de 4∅12 c/20 B-500S, de dimensiones 50x50x50 cm y cuya placa base tendrá 
por dimensiones 20x20x2 cm. (Plano 7) 
Desde el firme considerado hasta la parte inferior de la armadura, lo que 
supondrá aproximadamente unos 10 cm, se verterá hormigón de limpieza HL-
150/B/20. 
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Se verterá a una profundidad de 35 cm, una capa de zahorra de espesor 20 cm 
con un tamaño de árido de 40 mm. 
Para la solera se utilizará igualmente hormigón HA-25/B/20/IIa y malla 
electrosoldada ME 20x20 ∅6-6 B-500S, todo ello con un espesor de 15 cm. 
5.2.7. Cimentación e instalación de la caseta de riego 
1. Excavación mediante retroexcavadora de ruedas hidráulica 52/73 kW 
(71/100 CV) de los huecos de dimensiones 0,5x0,5x0,6 m para albergar zapatas 
aisladas cuadradas  de 0,5 m de arista, de hormigón HA-25/B/20/IIa, y una capa de 
hormigón de limpieza HL-150/B/20 de 10 cm de espesor bajo éstas.  
2. Excavación mediante retroexcavadora de ruedas hidráulica 52/73 kW 
(71/100 CV) del hueco para albergar solera de hormigón HA-25/B/20/IIa y capa de 
zahorra artificial caliza, de 35 cm de profundidad, en toda la base de la caseta de 
riego, de 28 m2. La tierra que se extraiga producto de la excavación, será depositada 
en un camión basculante de 8 t.   
3. A continuación, colocación de las zapatas, capa de zahorra y solera en ese 
orden, por peones y oficiales propios de la construcción, como se indica en el 
Presupuesto adjunto a este Proyecto.  
4. Instalación de la caseta de riego, de dimensiones exteriores 700x400x275 
(Plano 7) sirviéndose de un camión grúa de 12 t, personal propio de la construcción, y 
pintor que realizará las labores posteriores de mimetización con el medio para evitar 
en lo posible el impacto visual que la construcción cause. 
(Ver Pliego de Condiciones, Capítulo 3, Artículo 19) 
Tabla 4. Maquinaria empleada en Capítulo 2: Instalación del sistema de riego, subcapítulo 2.5..: 





Con incremento por 
imprevistos/inclemencias 
meteorológicas (25%) (h) 
Retroexcavadora ruedas hidráulica 52/73 
kW (71/100 CV) : Excavación de hueco 




Retroexcavadora ruedas hidráulica 52/73 
kW (71/100 CV) : Excavación hueco para 




Camión basculante 8t para carga de todo el 
material producto de la excavación9. 0,200 h/m
3
 2,010 2,510 
Vibrador de hormigón de gasolina 75mm 0,200 h/m3 0,100 0,130 
Regla vibrante 3m 0,086 h/m2 2,210 2,670 
Motoniveladora 100kW (135 CV) 0,020 h/m3 0,110 0,140 
Rodillo vibrocompactador autopropulsado 
10 t 0,100 h/m
3
 0,540 0,680 
Camión cisterna de 8m3 de capacidad 0,010 h/m3 0,054 0,070 
Dumper de descarga frontal, 2t de carga útil 0,100 h/m3 0,540 0,680 
Camión c/grúa 12 t 1,500 h/ud 1,500 1,880 
5.3. Replanteo 
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Previamente a la implantación del material vegetal, se realizará un replanteo 
del marco de plantación sirviéndose de un tractor con autoguiado con GPS. Se llevará 
a cabo primero en una dirección, siguiendo el orden de subsolado, y más tarde en la 
dirección perpendicular. La decisión de establecer una línea de anchura 9 m desde el 
límite de la parcela sin cultivar, con el fin de que tanto maquinaria como operarios 
puedan acceder bien a la plantación, ha resultado finalmente en una densidad de 
plantación de 339,4 plantas/ha, obteniéndose un total de 1502 unidades en el 
replanteo. (Ver Pliego de Condiciones, Capítulo 1, Artículos 8 y 9) 
Esta operación será llevada a cabo antes de la plantación, en la última semana 
de febrero.  
Tabla 5: Maquinaria empleada en Capítulo 3: Implantación del material vegetal, subcapítulo 3.1.: 





Con incremento por 
imprevistos/inclemencias 
meteorológicas (25%) (h) 
Tractor con autoguiado con GPS  1,600 h/ha 6,240 7,800 
5.3.1. Transporte y recepción de los plantones 
Como se indica en el Pliego de Condiciones de este Proyecto, Capítulo VI, 
Artículos 39 y 41 , la planta a recibir deberá provenir de viveros autorizados, y se 
acompañará de las garantías correspondientes de sanidad y porcentaje de 
micorrización exigido, para lo que convendrá contar con personal especialista. 
Habrán de solicitarse un total de 1547 plantas, ya que, pese a que sólo se 
pretenda implantar la cantidad de 1504, un 3% de ellas será pedido como resguardo 
por si hubiese marras. El transporte desde el vivero hasta la zona de plantación 
deberá ser seguro, protegiendo en todo momento al material vegetal de posibles 
golpes, así como de la desecación por altas temperaturas o vientos fuertes. 
En la recepción se comprobará que el pedido se encuentra correcto, poniendo 
especial atención en condiciones físicas, sanitarias, número de plantas y certificación 
de las mismas.  
5.3.2. Plantación 
La plantación se realizará en los primeros días de marzo, suponiendo éste el 
límite en el que la sabia aún se encuentra parada, y el riesgo de heladas va 
disminuyendo conforme se acerca la primavera, y el fin del periodo medio de heladas. 
(Pliego de Condiciones, Capítulo 7, Artículo 42) 
Las plantas, ya bien regadas, serán implantadas en las intersecciones de los 
cortes del subsolado cruzado, bastando un golpe o dos de pala para abrir el hoyo. El 
proceso de plantación, así como las operaciones detalladas que han de seguirse en su 
proceso, se encuentran especificadas en el Pliego de Condiciones, capítulo 7, Artículo 
43. La  realización del alcorque, así como la colocación del tubo protector, se 
realizarán de manera simultánea a la plantación. 
Posteriormente a la plantación se aplicará un riego de 10-15 l/planta mediante 
un camión cisterna equipado para riego de 8m3 de capacidad, al que se conectará una 
manguera, con la que se aplicará la mencionada dosis de agua por planta, como se 
indica en el Pliego de Condiciones, Capítulo 7, Artículo 44. 
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Tabla 6. Maquinaria empleada en  Capítulo 3: Implantación del material vegetal, Subcapítulo 3.4.: 





Con incremento por 
imprevistos/inclemencias 
meteorológicas (25%) (h) 
Camión cisterna equipado para riego  de 
8m3 de capacidad 
0,030 
h/planta 45,060 56,330 
5.3.3. Reposición de marras 
El único tratamiento posterior a la plantación que se plantea en este Proyecto 
es el de reposición de marras, el cual deberá realizarse cuando haya transcurrido un 
periodo de un año, y en la misma manera en la que se realizó la plantación inicial, 
sustituyendo las plantas no arraigadas durante el primer año, y utilizando las que se 
solicitaron sobrantes precisamente para esta actividad. (Ver Pliego de Condiciones, 
Capítulo 7, Artículo 41) 
5.3.4. Riego 
No se deberá regar la plantación en exceso, ya que el hongo requiere unas 
cantidades muy específicas de agua, siendo los periodos de implantación y 
colonización los que más cuidado se ha de poner en el riego a aplicar.  
Es por ello, por lo que los riegos serán aplicados desde que se detecte déficit 
hídrico, en turnos de tres al mes, desde el mes de mayo hasta septiembre, permitiendo 
periodos de sequía de 15 a 20 días, pero nunca mayores a 25 días.  
(Ver Anejo V: Instalación del riego de la plantación) 
5.4. Vallado 
El vallado será de malla ganadera galvanizada HJ/200/14/30, asida a postes de 
acero galvanizado ∅10 cm y 2,60m de altura separados 3 m entre sí, y se extenderá a 
lo largo de 876,449 m de los 882,449 que supone el perímetro de la parcela. Los 6 m 
de diferencia entre el perímetro de vallado y el perímetro de la parcela serán ocupados 
por la puerta de entrada, de dos hojas de 3x2 m cada una, asentadas sobre dos 
postes laterales galvanizados ∅10 cm y 2,80 m de altura.  
Se contará con la siguiente cantidad de materiales: 
- 260 postes de 2,60m de altura, de los cuales de tensión, 54 con sus 
correspondientes 2 postes de firmeza, de ∅8 cm y 2 m de longitud. 
- 2 postes de 2,80m de altura, a ambos lados de la puerta 
- Puerta con malla ganadera galvanizada HJ/200/14/30, de dos hojas de 3x2 m 
y marco en acero lacado en verde. 
- 876,449 m de malla ganadera galvanizada HJ/200/14/30  
- 876,449 m de malla triple torsión galvanizada HEX15/12/050 
(Ver Plano 4) 
5.4.1. Colocación del vallado 
En primer lugar se realizará un marqueo de la línea que seguirá el cerramiento 
perimetral mediante la colocación de estacas de madera por parte del encargado, tras 
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el cual se abrirá una zanja de 30 cm de ancho, y 30 cm de profundidad mediante 
tractor de orugas 177/228 kW (241/310 CV) con apero de fresadora, en la que se 
situará la sirga de la ambas mallas, enterradas posteriormente a  una profundidad de 
10 cm bajo el nivel del terreno. Siguiendo los puntos de situación establecidos en el 
Plano 3, se realizará con retroexcavadora hidráulica de cadenas 177/228 kW (241/310 
CV), un hueco para albergar la zapata de 30x30x40 cm, de hormigón HM-20/B/20/I, en 
la que cada uno de los postes del cerramiento irá incrustado a una profundidad de 30 
cm en la zapata (Ver Plano 4, detalle de zapata aislada), quedando enterrada un total 
de 60 cm, y sobresaliendo sobre el nivel del suelo un total de 2 m. 
Posteriormente, se efectuará el vertido del hormigón en cada hueco y se 
procederá a la instalación de postes y puerta, en la manera indicada en el Pliego de 
Condiciones, Capítulo 8, Artículo 46, así como la instalación posterior de las mallas. 
Finalmente, se procederá a rellenar y compactar las zanjas anteriormente abiertas con 
la tierra que fue retirada de la excavación de éstas mismas.  
El proceso de colocación del cerramiento a seguir se encuentra detallado en el 
Pliego de Condiciones, Capítulo 8, Artículo 46, y la estructura indicada en los Planos 3 
y 4.   
Tabla 7. Maquinaria empleada en Capítulo 4: Instalación del cerramiento perimetral, subcapítulo 
4.2.,4.3. y 4.4.: Excavación de zanja, Cerramiento perimetral y Puerta de entrada (respectivamente), 





Con incremento por 
imprevistos/inclemencias 
meteorológicas (25%) (h) 
Tractor orugas 177/228 kW (241/310 CV) + 




Retroexcavadora hidráulica de cadenas 
177/228 kW (241/310 CV): vallado 
0,0070 
h/m3 6,135 7,670 
Retroexcavadora hidráulica de cadenas 
177/228 kW (241/310 CV): puerta  0,180 h/ud 0,180 0,230 
A continuación, en la Tabla 8 se muestra un resumen de los tiempos de cada 
actividad realizada en la obra, organizada por capítulos, y discerniendo entre 
maquinaria y mano de obra, que trata de justificar la Tabla 9, presente en el punto 6: 
Implementación del proyecto, de esta Memoria. 
Tabla 8. Tiempos empleados y rendimientos por maquinaria y mano de obra en la ejecución de las 












de trabajo Cap 
Tractor ruedas 91/110 kW (125/150 
CV) + arado de vertedera cuatrisurco 3,000 h/ha 11,700 14,630 1,829 
1 
Tractor de orugas 140/176 kW 
(191/240 CV) + ripper posterior 1,600 h/ha 6,240 7,800 0,975 
Retroexcavadora de orugas 228/294 
kW (311/400 CV) 0,440 h/t 7,620 9,520 1,190 
Dumper articulado, 25 t de carga útil 0,440 h/t 7,620 9,520 1,190 
Tractor orugas 231/298 kW (311/400 3,300 h/ha 13,750 17,060 2,133 
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CV+ apero triturador 
Tractor orugas 177/228 kW (241/310 
CV) + apero de fresadora 
0,060 h/ 
m3 10,510 13,140 1,643 
2 
Retroexcavadora 55 kW (75 CV) 0,050 h/ 
m3 8,760 10,950 1,369 
Bandeja vibrante 300 kg 0,050 h/m3 8,760 10,950 1,369 
Retroexcavadora ruedas hidráulica 
52/73 kW (71/100 CV) : Excavación 
de hueco para  zapatas y hormigón 
de limpieza 
0,200 h/ 
m3 0,120 0,150 0,019 
Retroexcavadora ruedas hidráulica 
52/73 kW (71/100 CV) : Excavación 
hueco para solera y capa de zahorra 
0,200 h/ 
m3 1,890 2,360 0,295 
Camión basculante 8t para carga de 
todo el material producto de la 
excavación. 
0,200 h/m3 2,010 2,510 0,314 
Vibrador de hormigón de gasolina 
75mm 0,200 h/m3 0,100 0,130 0,016 
Regla vibrante 3m 0,086 h/m2 2,210 2,67 0,334 
Motoniveladora 100kW (135 CV) 0,020 h/m3 0,110 0,14 0,018 
Rodillo vibrocompactador 
autopropulsado 10 t 0,100 h/m3 0,540 0,68 0,085 
Camión cisterna de 8m3 de capacidad 0,010 h/m3 0,054 0,07 0,009 
Dumper de descarga frontal, 2t de 
carga útil 0,100 h/m3 0,540 0,68 0,085 
Camión c/grúa 12 t 1,500 h/ud 1,500 1,88 0,235 
Tractor con autoguiado con GPS 1,600 h/ha 6,240 7,8 0,975 
3 Camión cisterna equipado para riego  
de 8m3 de capacidad 
0,030 
h/planta 45,060 56,33 7,041 
Tractor orugas 177/228 kW (241/310 
CV) + apero de fresadora 
0,060 h/ 
m3 4,765 5,96 0,745 
4 
Retroexcavadora hidráulica de 
cadenas 177/228 kW (241/310 CV): 
vallado 
0,0070 
h/m3 6,135 7,67 0,959 
Retroexcavadora hidráulica de 
cadenas 177/228 kW (241/310 CV): 
puerta 
0,180 h/ud 0,180 0,23 0,029 
Retroexcavadora de orugas 140/176 
kW (191/240 CV) + apero de martillo 
hidráulico 1500-2000 kg 
0,500 h/ m3 35,981 44,976 5,622 
6 
Camión basculante 4x4, 25 t de 
carga útil 
0,007 
h/m3 50,376 62,970 7,871 











de trabajo Cap 
Oficial de primera 0,001 h/m3 1,752 2,190 0,274 
2 Peón ordinario construcción 0,18 h/m3 5,256 6,570 0,821 
Oficial de primera 0,001 h/m 7,871 9,839 1,230 
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Peón ordinario construcción 0,005 h/m 39,355 49,194 6,149 
Cuadrilla A 0,009 h/ud 14,346 17,933 2,242 
Cuadrilla A 0,4 h/ud 1,200 1,500 0,188 
Cuadrilla A 0,4 h/ud 2,000 2,500 0,313 
Oficial de primera 0,5 h/ud 0,500 0,625 0,078 
Peón especializado 3,5 h/ud 3,500 4,375 0,547 
Oficial de primera 1h/ud 1,000 1,250 0,156 
Peón especializado 1,5 h/ud 1,500 1,875 0,234 
Oficial 1º electricista 1h/ud 1,000 1,250 0,156 
Ayudante electricista 1,15 h/ud 1,150 1,438 0,180 
Oficial primera estructurista, en 
trabajos de puesta en obra del 
hormigón 
0,05 h/ud 0,006 0,008 0,001 
Ayudante estructurista, en trabajos de 
puesta en obra de hormigón 0,1 h/ud 0,720 0,900 0,113 
Oficial primera estructurista, en 
trabajos de puesta en obra del 
hormigón 
0,05 h/ud 0,200 0,250 0,031 
Ayudante estructurista, en trabajos de 
puesta en obra de hormigón 0,15 h/ud 0,600 0,750 0,094 
Oficial primera ferrallista 0,05 h/ud 0,200 0,250 0,031 
Ayudanteferrallista 0,1 h/ud 0,400 0,500 0,063 
Peón especializado construcción. 0,106 h/m2 2,862 3,578 0,447 
Oficial 1ª construcción. 0,106 h/m2 2,862 3,578 0,447 
Ayudante construcción. 0,07 h/m2 1,890 2,363 0,295 
Peón ordinario construcción 0,103 h/m2 2,781 3,476 0,435 
Peón ordinario construcción 0,030h/m3 0,162 0,203 0,025 
Peón especializado 4,000 h/ud 4,000 5,000 0,625 
Ayudante pintor 2,000h/ud 2,000 2,500 0,313 
Oficial primera 0,009h/ud 13,518 20,277 2,535 
3 
Peón especializado 0,040 h/ud 60,080 90,120 11,265** 
Oficial primera 0,005 h/ud 7,510 11,265 1,408 
Peón especializado 0,050 h/ud 75,100 112,650 14,081** 
Peón jardinero 0,050 h/ud 75,100 112,650 14,081** 
Encargado 0,006h/m 5,283 6,603 0,825 
4 
Capataz 0,060 h/m 52,587 65,734 8,217 
Peón ordinario 0,25h/m 219,112 273,890 34,236** 
Oficial primera estructurista, en 
trabajos de puesta en obra del 
hormigón 
0,001h/m 0,876 1,096 0,137 
Ayudante estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón 0,003h/m 2,629 3,287 0,411 
Capataz 0,072 h/ud 0,072 0,090 0,011 
Peón ordinario 1,000 h/ud 1,000 1,250 0,156 
Oficial primera estructurista, en 
trabajos de puesta en obra del 
hormigón 
0,030 h/ud 0,030 0,038 0,005 
 
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE 4,43 HA DE Quercus ilex subsp. ballota MICORRIZADA 
CON Tuber melanosporum DE ALTO RENDIMIENTO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
VALLE DE CERRATO (PALENCIA). 
DOCUMENTO 1. MEMORIA 
 
Alumna: Elvira Martín de la Higuera 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 




Ayudante estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón 0,200 h/ud 0,200 0,250 0,031 
Oficial primera 0,009 h/ud 0,405 0,506 0,063 
5 
Peón ordinario 0,040 h/ud 1,800 2,250 0,281 
*El incremento por imprevistos e inclemencias ha sido aumentado un 50% en las unidades de 
obra pertenecientes al Capítulo 3: Implantación del material vegetal. 
**Días de trabajo de un peón, que se repartirán entre varios peones, con lo que el número de 
días quedará convenientemente reducido para que se ajuste a la programación establecida de 
las obras (Tabla 9) 
6 Implementación del proyecto 
Se establecerá un programa de ejecución para ordenar y cuantificar el tiempo 
mínimo que precisarán las distintas actividades que van a tomar participación en la 
puesta en marcha del proyecto, que se muestra en la siguiente Tabla 9*. 
La ejecución de las obras comenzará una vez obtenidos los permisos que 
correspondan, así como toda licencia que se precise para su realización, y haya 
concluido la elección de los contratistas. Las actividades propuestas en este proyecto 
comenzarán en octubre del año 0, y finalizarán en abril del año 1**.  
Tabla 9. Programación y duración de las obras 
*En las tablas se observan periodos de tiempo adjudicado a cada una de las 
actividades superior al que realmente tomarán. Se ha realizado en esta forma para 
prever la posibilidad de que no pudiese realizarse en una semana concreta, bien por 
adversidades meteorológicas o cualquier razón de otra índole que sea de peso mayor, 
como la imposibilidad de presenciarse el Director de Obra o su representante, o 
cualquiera de los operarios indispensables para la realización de dicha labor.  
**El Capítulo 5: Reposición de marras, se ejecutará de la misma manera y 
siguiendo los mismos periodos de tiempo que para Capítulo 3: Implantación del 
material vegetal, justo un año después de ésta última. En el Anejo IX: Programación y 
duración de las obras, se detalla con más precisión los tiempos estimados requeridos 
por la totalidad de labores del proyecto.  
7 Normas para la explotación del proyecto 
CAP UNIDAD DE OBRA
1.1. Laboreo superficial
1.2. Subsolado cruzado
1.3. Retirada de piedras
1.4. Trituración de piedras
2.1.1. Apertura de zanja para tuberías
2.1.2. Relleno de zanja para albergar tuberías
2.2. Establecimiento de la red de riego
2.3. Instalación del cabezal de riego
2.4. Instalación del equipo de bombeo
2.5. Instalación caseta de riego
2.5.1./2.5.2. Excavación de huecos para albergar solera, capa de 
zahorra compactada y zapatas
2.5.3./2.5.4. Vertido de capa de hormigón de limpieza y zapatas
2.5.5. Relleno y extendido de zahorra
2.5.6. Solera
2.5.7. Caseta hormigón prefabricada
3.1. Replanteo del terreno
3.2. Implantación de planta de encina micorrizada
3.3. Realización del alcorque
3.4. Protectores 
3.5. Primer riego
4.1. Replanteo del línea de cerramiento y marqueo
4.2. Excavación de zanja 
4.3. Colocación de cerramiento
4.4. Instalación puerta de dos hojas
5.1. Reposición de marras
6.1. Demolición y transporte de residuos
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr
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7.1. Restricciones y acotamientos 
En primer lugar, y como se ha explicado en apartados anteriores, se cree 
necesaria la instalación de un cerramiento perimetral que delimite la parcela, con el fin 
de evitar la intrusión de fauna que pueda causar algún tipo de daño a la plantación, 
pero también de toda persona ajena a la plantación.  
Además, se colocarán protectores individuales en cada planta, en prevención 
de la fauna más pequeña, a la que el cerramiento no pueda mantener alejada de la 
zona de plantación. 
7.2. Control durante la ejecución 
En el transcurso de ejecución de las obras, será de obligación la realización de 
controles de manera rutinaria, cuyo fin será el de comprobar la calidad del Proyecto en 
conjunto, pero también en obras o actividades concretas, como viene establecido en el 
Pliego de Condiciones de este Proyecto.  
8 Evaluación del Proyecto 
8.1. Evaluación de impacto ambiental 
Mediante este documento se pretende localizar, analizar y valorar los efectos 
previsibles que el desarrollo del presente proyecto.  
Por no encontrarse el proyecto a desarrollar en ninguno de los supuestos a los 
cuales se hace referencia en el anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
Evaluación Ambiental, se determina que el presente proyecto no deberá someterse a 
Evaluación Ambiental, ya que sólo estarán obligados aquellos del Grupo I, relativo a 
proyectos de agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería y dentro del punto b, que 
dicta que "Forestaciones según la definición del artículo 6.g) de la Ley 43/2003, de 21 
de noviembre, de Montes, que afecten a una superficie superior a 50 ha y talas de 
masas forestales con el propósito de cambiar a otro tipo de suelo. Por lo tanto, se 
determina que la plantación de encina micorrizada a realizar queda excluida del 
nombrado procedimiento ambiental, por sus características tanto cualitativas como 
cuantitativas. 
El impacto negativo de más trascendencia es la instalación del cerramiento 
perimetral, ya que conlleva una fragmentación del hábitat. En proyectos de mayores 
dimensiones, cuando el cerramiento perimetral supera los 2 km, se propone instalar 
gateras para el tránsito de la fauna salvaje, pero en este caso, al ser un proyecto de 
índole mucho menor, no se ha determinado necesario.  
Asimismo, también la instalación de la caseta de riego presenta un impacto de 
los más graves que se ha localizado. 
Sin embargo, se concluye, que en el balance entre impactos que genera la 
plantación, e impactos que la plantación en sí corrige o suaviza, tiene más peso ésta 
última, de manera que las mejoras son de importancia.  
(Ver Anejo VII: Estudio de impacto ambiental) 
 
8.2. Estudio de gestión de residuos 
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En el estudio que se muestra en el Anejo XI: Estudio de gestión de residuos, se 
valorarán, a la vez que se ofrecerá un destino de reciclado, a los residuos de más 
contundencia que vayan a ser generados en la ejecución del Proyecto. Como puede 
observarse en el nombrado anejo, los residuos que se generen por la construcción de 
la caseta de riego o el vallado, no suponen suficiente cantidad como para entrar en 
detalle en su estudio. Otra clase de residuos sí que merecen atención, como los que 
se generen a través de la extracción de roca en el Capítulo 1: Preparación del terreno, 
Subcapítulo 1.3.: Retirada de piedras.  
Atendiendo a la normativa vigente, se toma la decisión de incluir en el 
presupuesto un apartado para la eliminación o transformación de estos residuos en la 
manera establecida en la Orden FYM/162/2012, de 9 de marzo, por la que publica la 
relación de residuos susceptibles de valorización y se establecen los métodos y 
criterios para la estimación indirecta del peso y composición de residuos en el 
impuesto sobre la eliminación de residuos de Castilla y León.  
La eliminación o transformación de estos residuos se llevará a cabo en dos 
pasos. Para comenzar, toda piedra que supere un diámetro de 1,2 m será fracturada 
hasta que sus dimensiones sean menores a las nombradas, ya que en ninguna otra 
manera será posible triturarlas en la planta de reciclaje de residuos a la que se 
traslade. En segundo lugar, los residuos menores a ese tamaño, se cargarán en un 
camión basculante 4x4 de 25t de carga útil, y se transportarán a la planta de RCDs 
más cercana, como se indica en el Anejo XI: Estudio de gestión de residuos. 
A continuación se muestra un resumen de la maquinaria empleada en este 
proceso, así como de sus tiempos y rendimientos respectivos, que pretenden justificar 
lo establecido en la Tabla 9 de esta memoria, en el punto 6: Implementación del 
Proyecto. 
Tabla 10. Maquinaria empleada en Capítulo 6: Gestión de residuos, subcapítulo 6.1.: Demolición y 





Con incremento por 
imprevistos/inclemencias 
meteorológicas (25%) (h) 
Retroexcavadora de orugas 140/176 kW 
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9 Presupuesto del Proyecto 
 
Importe (€) 
Presupuesto de ejecución material (PEM) 100.524,06 
Gastos generales (GG): 13 % PEM 13.068,13 
 Beneficio industrial del Contratista (BIC): 6% PEM 6.031,44 
Presupuesto sin planta de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BIC) 119.623,63 
21% IVA 25.120,96 
PEC (Presupuesto de ejecución por contrata) 144.744,59 
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de 
CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
Importe (€) 
PEC   144.744,59 
Honorarios de redacción del proyecto 2% PEM 2.894,89 
Honorarios de la dirección de Obra 2% PEM 2.894,89 
Honorarios de coordinación de seguridad y salud 1% PEM 1.447,45 
21% IVA de los honorarios 1.519,82 
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 153.501,64 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO 






Palencia, Julio de 2019 






Fdo: Elvira Martín de la Higuera 
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1 Información general 
 El objetivo de la elaboración de este anejo es el de definir las características 
climatológicas de la zona en la que se proyecta la plantación trufera, ya que éstas 
determinarán la viabilidad de la plantación, y condicionarán la elección de 
determinadas instalaciones y características de la implantación, así como la posterior 
gestión de la explotación.  
2 Situación de la zona de estudio 
 La parcela en la que se proyecta la plantación se encuentra en el término 
municipal de Valle de Cerrato (Palencia). Las coordenadas del centro de la parcela 
catastras son UTM 30N X: 389685,54; Y: 4640685,06 (ETRS89)  
 Se trata de una parcela agrícola con orientación nor-noreste con una pendiente 
media del 0,8%, y que está ubicada a 887,64 m.s.n.m. 
3 Elección del observatorio 
 El criterio principal que se ha tenido en cuenta a la hora de la elección del 
observatorio del que obtener los datos, se ha basado en las características 
geográficas del relieve, situándose en la misma cuenta hidrográfica, estar situado a 
una altitud similar a la parcela estudiada, y sin existir barreras naturales entre ellas.  
 Se han obtenido series climáticas de datos de 30 años para precipitaciones y 
15 años para temperaturas para redactar el presente estudio climático, siendo éstos 
representativos de la zona escogida.  
 El observatorio escogido para la obtención de datos de temperatura ha sido el 
de Autilla del Pino (Tabla 1), el de Valladolid (Tabla 3), y el de Magaz de Pisuerga para 
precipitaciones (Tabla 2), ya que el último no disponía de registro de temperaturas. La 
lista de datos obtenidos son completos y actualizados. Se han descartado aquellos 
observatorios que carezcan de datos más de un año consecutivo. En el caso de que 
hayan existido lagunas de información un mes puntual, éstas se completarán con la 
media de la serie. 
 Estos datos han sido proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología en 
marzo de 2019, gracias al Departamento de Producción Vegetal y Selvicultura de le 
E.T.S.II.AA. (Palencia) de la Universidad de Valladolid. 
Tabla 1. Información característica del observatorio meteorológico de Autilla del Pino (Palencia). 
Nombre del observatorio Autilla del Pino 
Provincia Palencia 
Cuenca hidrográfica Duero 
Indicativo climatológico 2400E 
Tipo de observatorio Termopluviométrico 
Coordenadas UTM (ETRS89) 30 N X: 367251 Y: 4650526 
Altitud (m.s.n.m) 874 
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Tabla 2. Información característica del observatorio meteorológico de Magaz de Pisuerga 
(Palencia). 
Nombre del observatorio Magaz de Pisuerga 
Provincia Palencia 
Cuenca hidrográfica Duero 
Indicativo climatológico 2358 
Tipo de observatorio Pluviométrico 
Coordenadas UTM (ETRS89) 30 N X: 381570 Y: 4648787 
Altitud (m.s.n.m) 728 
Periodo de observaciones Precipitaciones     1989-2018 (30 años) 
 
Tabla 3. Información característica del observatorio meteorológico Valladolid (Valladolid). 
Nombre del observatorio Valladolid 
Provincia Valladolid 
Cuenca hidrográfica Duero 
Indicativo climatológico 2422 
Tipo de observatorio Completa 
Coordenadas UTM (ETRS89) 30 N X: 352887  Y: 4612425 
Altitud (m.s.n.m) 735 
Periodo de observaciones 1989-2018 (30 años) 
 
4 Estudio de las precipitaciones 
 El siguiente estudio de precipitaciones es de carácter imprescindible para el 
desarrollo del Proyecto que nos ocupa, pues junto con las temperaturas, constituyen 
los principales factores que condicionarán el éxito del cultivo de Tuber melanosporum.  
 A continuación, en la Tabla 4, se muestran los datos básicos de precipitación 
media mensual (Pmes) y precipitación media anual (P), que servirán de apoyo para 
hallar datos más concreto posteriormente. 
Tabla 4. Precipitación para cada mes y año. Precipitación anual (P), precipitación media mensual 
(Pmes) y precipitación media anual, expresado en mm. Determinadas a partir de la serie de datos 
1989-2018 (30 años) por el observatorio de Magaz de Pisuerga.  
Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. P 
1989 7,6 30,6 29,1 43,8 92,4 13,3 8,6 12,3 39,6 20,3 94,2 144,1 535,9 
1990 29,0 8,9 3,1 37,8 43,2 19,9 12,9 6,6 23,3 46,2 52,9 20,5 304,3 
1991 30,5 34,0 49,0 34,3 69,2 4,9 0,8 0,0 56,2 26,2 28,2 7,9 341,2 
1992 10,9 0,0 14,8 27,2 48,5 85,0 0,6 43,9 34,5 84,1 4,3 38,2 392,0 
1993 2,5 7,5 11,9 26,7 67,5 49,7 2,5 11,4 55,1 125,5 30,1 5,5 395,9 
1994 39,8 35,4 0,6 11,5 73,1 21,7 22,3 11,8 19,1 55,7 50,2 33,4 374,6 
1995 32,5 41,6 34,5 17,7 29,1 43,0 16,7 3,7 17,1 16,5 77,4 127,7 457,5 
1996 102,8 15,3 51,2 41,8 44,4 12,2 4,9 32,1 30,2 6,6 33,9 117,5 492,9 
1997 55,6 3,7 0,0 15,4 181,2 37,6 82,5 67,6 15,1 54,0 113,5 128,1 754,3 
1998 45,1 11,4 12,6 63,6 68,6 14,9 25,9 22,1 40,3 14,8 12,4 50,7 382,4 
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1999 45,4 3,8 34,5 46,3 71,7 5,1 14,7 30,8 37,6 109,0 18,7 15,1 432,7 
2000 14,8 3,9 19,8 111,8 27,8 25,6 28,8 44,9 23,3 39,7 101,0 70,0 511,4 
2001 103,0 9,1 69,7 4,2 55,9 0,9 20,7 14,0 21,4 32,6 11,0 44,9 387,4 
2002 34,2 8,5 14,8 18,5 26,5 6,3 7,6 15,1 44,2 48,6 63,0 70,6 357,9 
2003 64,9 60,7 14,6 48,4 35,2 19,4 2,8 34,4 32,4 91,1 61,6 24,5 490,0 
2004 23,3 19,1 49,7 22,5 33,0 25,5 2,5 30,6 36,6 50,0 25,4 23,7 341,9 
2005 8,0 4,6 24,1 34,4 22,6 13,7 0,0 8,4 15,4 104,6 61,1 23,2 320,1 
2006 27,4 35,5 22,9 26,6 33,3 42,1 27,6 12,0 47,0 92,6 64,5 23,7 455,2 
2007 23,7 49,2 11,1 56,2 67,6 43,8 0,8 39,2 65,9 46,8 35,1 3,5 442,9 
2008 25,4 34,4 11,7 92,1 118,9 28,5 1,2 2,2 27,7 60,7 31,6 48,8 483,2 
2009 23,2 11,7 3,2 27,4 23,4 37,7 0,7 24,2 10,2 42,6 17,8 101,2 323,3 
2010 63,2 44,5 43,8 45,8 41,3 70,1 5,0 12,6 35,4 59,2 31,0 119,6 571,5 
2011 44,7 27,1 35,7 86,4 38,5 24,5 97,3 35,5 0,0 18,0 47,9 4,6 460,2 
2012 16,0 4,4 3,6 72,9 28,1 13,1 21,2 1,4 27,8 66,3 46,4 28,5 329,7 
2013 46,3 48,4 105,3 32,3 49,8 62,9 41,7 12,2 31,3 71,0 12,2 69,1 582,5 
2014 49,5 50,7 12,4 18,4 20,2 10,5 36,1 0,6 29,7 51,2 63,3 8,4 351,0 
2015 18,2 11,4 12,9 49,8 9,3 112,2 10,9 15,0 17,1 45,9 45,7 15,3 363,7 
2016 94,2 43,8 37,7 105,1 49,0 2,3 8,3 1,3 10,2 38,8 31,6 10,7 433,0 
2017 10,2 36,4 13,3 5,5 49,3 7,8 16,9 23,0 0,8 3,9 17,5 25,4 210,0 
2018 50,9 40,8 107,4 83,2 52,2 72,3 41,4 0,3 10,8 13,7 51,3 11,7 536,0 




















































Figura 1. Precipitaciones medias mensuales para la serie de datos 1989-2018 proporcionadas por el 
observatorio de Magaz de Pisuerga. 
Tabla 4. (Cont.) Precipitación para cada mes y año. Precipitación anual (P), precipitación media 
mensual (Pmes) y precipitación media anual (sobre fondo gris), expresado en mm. Determinadas a 
partir de la serie de datos 1989-2018 (30 años) por el observatorio de Magaz de Pisuerga. 
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 La precipitación media anual es de 427,1 mm. Para la serie de datos estudiada, 
los meses que para los que más precipitación se recogió son mayo y octubre, con 52,4 
y 51,2 mm de media, respectivamente. El mes más seco es julio, recogiéndose una 
media 18,8 mm. 
 Se presentan a continuación en la Figura 2 los datos de precipitaciones 
clasificados según las estaciones del año. 
4.1. Estudio de la dispersión 
 La producción de trufa negra (Tuber melanosporum) está muy ligada a las 
lluvias que caen en verano y a principios del otoño (Morcillo, 2015). Es por ello por lo 
que resulta necesario determinar la distribución de las precipitaciones, ya que a partir 
de ella será posible clasificar los años en: muy secos, secos. normales, húmedos o 
muy húmedos. 
 Es por ello, que con el fin de realizar el mentado estudio de dispersión, se 
realiza un análisis de percentiles, aunque para este estudio en concreto, se utilizará 
quintiles. Estos dividen la serie en cinco partes iguales (Valiente, 2001), con las que se 
determinará la probabilidad de que las precipitaciones, tanto mensuales como anuales, 
sean menores a un determinado valor, clasificando posteriormente, y de esta manera, 
los diferentes años en función de su precipitación, asociando cada mes a una 
probabilidad de ocurrencia de precipitación.  
 El quintil 1 se asociará con una probabilidad <20% (que la probabilidad de que 
el volumen de precipitación para el mes correspondiente sea menor que el valor del 
quintil 1, es del 20%). Asimismo, el valor de probabilidad incrementará en un 20% para 
el quintil inmediatamente superior, hasta llegar al quintil 5, donde se observa que la 
probabilidad de que la precipitación sea menor que el valor del quintil 5, es del 100%. 
 A partir de la determinación de los valores de cada quintil, clasificamos cada 
año de la siguiente manera:  
- Año muy seco: precipitación menor al valor del quintil 1 
- Año seco: precipitación entre el valor del quintil 1 y el valor del quintil 2 
- Año normal: precipitación entre el valor del quintil 2 y el valor del quintil 3 
Figura 2. Distribución de las precipitaciones por estación. Indicado en la parte superior de cada 
barra el valor en mm para cada estación. Primavera (marzo, abril y mayo), verano (junio, julio y 
agosto), otoño (septiembre, octubre y noviembre) e invierno (diciembre, enero y febrero). 
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- Año húmedo: precipitación entre el valor del quintil 3 y el valor del quintil 4 
- Año muy húmedo: precipitación entre el valor del quintil 4 y el valor del quintil 5 
 La posición que ocupa cada quintil ha sido calculada a partir del cociente del 
número de años. En la Tabla 5 se recogen los datos de precipitación para 30 años 
ordenados de forma ascendente para cada mes y para la precipitación anual (P).  
Tabla 5. Precipitaciones mensuales y anuales para la serie de 30 años, ordenadas de menor a 
mayor,quintiles (Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5), mediana (Med) y precipitación media de para cada mes y 
anual (Pmes y P),  todas en mm.  
 
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. P 
1 2,5 0,0 0,0 4,2 9,3 0,9 0,0 0,0 0,0 3,9 4,3 3,5 210,0 
2 7,6 3,7 0,6 5,5 20,2 2,3 0,6 0,3 0,8 6,6 11,0 4,6 304,3 
3 8,0 3,8 3,1 11,5 22,6 4,9 0,7 0,6 10,2 13,7 12,2 5,5 320,1 
4 10,2 3,9 3,2 15,4 23,4 5,1 0,8 1,3 10,2 14,8 12,4 7,9 323,3 
5 10,9 4,4 3,6 17,7 26,5 6,3 0,8 1,4 10,8 16,5 17,5 8,4 329,7 
6 14,8 4,6 11,1 18,4 27,8 7,8 1,2 2,2 15,1 18,0 17,8 10,7 341,2 
Q1 15,4 6,1 11,4 18,5 28,0 9,2 1,9 3,0 15,3 19,2 18,3 11,2 341,6 
7 16,0 7,5 11,7 18,5 28,1 10,5 2,5 3,7 15,4 20,3 18,7 11,7 341,9 
8 18,2 8,5 11,9 22,5 29,1 12,2 2,5 6,6 17,1 26,2 25,4 15,1 351,0 
9 23,2 8,9 12,4 26,6 33,0 13,1 2,8 8,4 17,1 32,6 28,2 15,3 357,9 
10 23,3 9,1 12,6 26,7 33,3 13,3 4,9 11,4 19,1 38,8 30,1 20,5 363,7 
11 23,7 11,4 12,9 27,2 35,2 13,7 5,0 11,8 21,4 39,7 31,0 23,2 374,6 
12 25,4 11,4 13,3 27,4 38,5 14,9 7,6 12,0 23,3 42,6 31,6 23,7 382,4 
Q2 26,4 11,6 14,0 29,9 39,9 17,2 8,0 12,1 23,3 44,3 31,6 23,7 384,9 
13 27,4 11,7 14,6 32,3 41,3 19,4 8,3 12,2 23,3 45,9 31,6 23,7 387,4 
14 29,0 15,3 14,8 34,3 43,2 19,9 8,6 12,3 27,7 46,2 33,9 24,5 392,0 
15 30,5 19,1 14,8 34,4 44,4 21,7 10,9 12,6 27,8 46,8 35,1 25,4 395,9 
Med. 31,5 23,1 17,3 36,1 46,5 23,1 11,9 13,3 28,8 47,7 40,4 27,0 414,3 
16 32,5 27,1 19,8 37,8 48,5 24,5 12,9 14,0 29,7 48,6 45,7 28,5 432,7 
17 34,2 30,6 22,9 41,8 49,0 25,5 14,7 15,0 30,2 50,0 46,4 33,4 433,0 
18 39,8 34,0 24,1 43,8 49,3 25,6 16,7 15,1 31,3 51,2 47,9 38,2 442,9 
Q3 42,3 34,2 26,6 44,8 49,6 27,1 16,8 18,6 31,9 52,6 49,1 41,5 449,1 
19 44,7 34,4 29,1 45,8 49,8 28,5 16,9 22,1 32,4 54,0 50,2 44,9 455,2 
20 45,1 35,4 34,5 46,3 52,2 37,6 20,7 23,0 34,5 55,7 51,3 48,8 457,5 
21 45,4 35,5 34,5 48,4 55,9 37,7 21,2 24,2 35,4 59,2 52,9 50,7 460,2 
22 46,3 36,4 35,7 49,8 67,5 42,1 22,3 30,6 36,6 60,7 61,1 69,1 483,2 
23 49,5 40,8 37,7 56,2 67,6 43,0 25,9 30,8 37,6 66,3 61,6 70,0 490,0 
24 50,9 41,6 43,8 63,6 68,6 43,8 27,6 32,1 39,6 71,0 63,0 70,6 492,9 
Q4 53,3 42,7 46,4 68,3 68,9 46,8 28,2 33,3 40,0 77,6 63,2 85,9 502,2 
25 55,6 43,8 49,0 72,9 69,2 49,7 28,8 34,4 40,3 84,1 63,3 101,2 511,4 
26 63,2 44,5 49,7 83,2 71,7 62,9 36,1 35,5 44,2 91,1 64,5 117,5 535,9 
27 64,9 48,4 51,2 86,4 73,1 70,1 41,4 39,2 47,0 92,6 77,4 119,6 536,0 
28 94,2 49,2 69,7 92,1 92,4 72,3 41,7 43,9 55,1 104,6 94,2 127,7 571,5 
29 102,8 50,7 105,3 105,1 118,9 85,0 82,5 44,9 56,2 109,0 101,0 128,1 582,5 
Q5 103,0 60,7 107,4 111,8 181,2 112,2 97,3 67,6 65,9 125,5 113,5 144,1 754,3 
Pmes 42,4 27,9 32,0 48,4 56,7 34,3 20,9 21,5 32,1 57,4 49,3 52,5 447,3 
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 En la Figura 3 se observa que los valores de precipitación media aún son 
escasos para el cultivo de la trufa, ya que no alcanza sus requerimientos hídricos, 
sobretodo en los meses de verano, cuando más precipitación demanda este hongo. 
Observamos también que ciertos meses de muy escasa precipitación arruinarían un 
cultivo de trufa si no se cuenta con un riego que soporte ese aporte hídrico. 
 
 
 En la Figura 4 se expone la dispersión interanual de las precipitaciones 
anuales, que se clasifican en función de su posición respecto a los quintiles en la 
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Figura 3. Estudio de la dispersión de las precipitaciones. 
Figura 4. Dispersión interanual de la precipitación. 
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 También se observa que existen bruscas variaciones en cuanto a las 
precipitaciones de un año a otro, saltando de año muy secos a muy húmedos casi en 
periodos cíclicos de 2-3 años. Es por ello, por lo que se determina la necesidad de 
instalación de un sistema de riego, ya que las precipitaciones inestables a lo largo de 
los años, así como la posibilidad de un año muy seco, podrían arruinar la cosecha de 
trufa. 
4.2. Estudio de las precipitaciones máximas en 24 horas 
 Otro factor que habrá de tenerse en cuenta será el de la intensidad de lluvia, la 
cual, en función de su grado de violencia, podrá ocasionar daños a la plantación, como 
puedan ser la degradación del suelo, inundaciones, erosión, o daños directos a la 
futura plantación. 
 Es por ello, por lo que se han recopilado los valores de las precipitaciones 
máximas absolutas en 24 horas para cada mes, así como su frecuencia dentro de ese 
mes, durante los años de la seria, pudiendo observarse en la Figura 5. 
 En la Figura 5 se observa que es en el mes de mayo cuando la precipitación 
máxima en 24 horas adquiere el máximo. Este hecho es una buena señal, ya que las 
tormentas de verano son un punto clave para la supervivencia y buen desarrollo de los 
primordios de la trufa. 
5 Estudio de las temperaturas 
 Como se ha mencionado antes, el estudio de las temperaturas comparte 
importancia con el estudio de precipitaciones, ya que a parte de definir una zona en 
cuanto a características ecológicas, resultará clave para el buen desarrollo de la 
plantación. 
 La variación espacial en las temperaturas está directamente relacionada con la 





































Figura 5. Precipitación máxima absoluta en 24 horas para cada mes del año (barras), en mm, y 
frecuencia (cifra sobre las barras) en que se repite la precipitación máxima para ese mes del año 
en la serie de 30 años 
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en cuenta que la variación espacial de las temperaturas está directamente relacionada 
con la latitud, proximidad al mar y relieve, escogiéndose pues los observatorios que 
pudiesen proporcionar datos de zonas lo más cercanas posibles. Los observatorios 
meteorológicos registran la temperatura del aire medida a 1,5 metros del suelo, por lo 
que serán estos datos de temperatura los empleados en este estudio(Font, 1983). 
 Los datos empleados en este estudio son los recogidos en una serie de 15 
años, desde 2004 a 2018, recogiéndose en la siguiente Tabla 6 el resumen de ellas, 
quedando representadas: temperatura máxima absoluta (Ta), media de las máximas 
absolutas (T’a), media de las máximas (T), media (tm), media de las mínimas (t), 
media de las mínimas absolutas (t’a) y mínima absoluta. 
Tabla 6. Resumen de las temperaturas por meses, en °C. 
ºC Ene. Febr. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. 
Ta 9 12,4 14,6 17,3 21,1 28,7 31,5 31,1 26,7 20,2 12,6 10,3 
T´a 20,1 14,8 18,9 23,1 26,6 33,1 34,6 34,2 30,5 24,7 17,4 12,7 
T 6,6 8,4 12,1 15,6 19,2 24,9 28,2 27,6 23,8 18,1 10,7 7,3 
Tm 3,0 3,8 6,6 9,7 12,9 17,8 20,2 19,8 17,0 12,6 6,7 3,5 
T -0,4 -0,6 1,1 3,8 6,5 10,5 12,2 12,2 10,1 7,0 2,6 -0,2 
t'a -6,0 -4,9 -5,1 -1,7 0,3 4,8 7,1 7,1 1,2 -2,2 -4,3 -7,5 
Ta -12,3 -8,2 -9,7 -4,2 -3,0 1,2 2,8 3,5 -3,0 -7,0 -12,5 -11,5 
 
 A partir de los datos dispuestos en la Tabla 6, obtenemos la Figura 6, que 
permite observar la variación de temperaturas a lo largo de los meses.  
  
En la Figura 6 se observa que es en el mes de agosto cuando se alcanza la 
temperatura máxima absoluta más elevada, 31,5°C; por el contrario, la temperatura 
mínima absoluta, se alcanza en el mes de noviembre con -12,5°C. 
Figura 6. Resumen de temperaturas por meses, en °C. 
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 En la tabla 7 se presenta el resumen de las temperaturas por estaciones y 
anual. Debe tenerse en cuenta que las estaciones se clasifican a partir del primer día 
del primer mes del intervalo hasta el último día del mes. De esta manera, por ejemplo, 
verano recoge los datos desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto. 
Tabla 7. Resumen de las temperaturas por estación y anual en °C. Otoño (septiembre, octubre y 
noviembre), invierno (diciembre, enero y febrero), primavera (marzo, abril y mayo) y verano (junio, 
julio y agosto).  
ºC Primavera Verano Otoño Invierno Anual 
Ta 29,2 38,5 30,0 19,0 29,2 
T´a 25,0 35,6 26,1 15,5 25,5 
T 16,9 29,1 19,1 9,1 18,6 
tm 10,2 20,0 12,2 4,2 11,6 
T 3,3 10,6 5,4 -0,8 4,6 
t'a -3,2 4,3 -1,8 -7,8 -2,1 
Ta -7,3 1,0 -7,5 -13,8 -6,9 
 
 De la Tabla 7, se puede reseñar que la temperatura media anual es 11,6 °C. 
5.1. Régimen de heladas 
 Pese a que en la producción de Tuber melanosporum, al tratarse de un hongo 
hipógeo, no son los periodos de heladas un condicionante severo, sí que resulta un 
condicionante para el tipo de cultivo a implantar, incluso en la elección del hospedante.  
Este hongo, que puede encontrarse a unas profundidades de 5 a 30 cm de la 
superficie del suelo, tiene una probabilidad de que helarse menor a la de otros hongos 
(Morcillo, 2015). De hecho, medra de forma natural en zonas donde las heladas 
pueden llegar a los -19 ºC (Reyna, 2012). 
 Es este estudio climático, los periodos de heladas han sido definidos mediante 
método directo, ya que el observatorio de Autilla del Pino (Palencia), recoge series de 
datos de heladas, de los cuales se han empleado para el estudio los 15 años que se 
comprenden entre 2004 y 2018. 
 La estimación de los periodos de heladas se realiza teniendo en cuenta el año 
agrícola, el cual comienza en septiembre). 
 En la Tabla 8 se recogen las fechas de los distintos periodos de heladas 
estudiados. 
Tabla 8. Datos de heladas del periodo 2004 - 2018. 
Fecha más temprana de la primera helada 15 de octubre 
Fecha más tardía de la primera helada 30 de noviembre 
Fecha más temprana de última helada 10 de marzo 
Fecha más tardía de última helada 20 de mayo 
Fecha media de la primera helada 7 de noviembre 
Fecha media de última helada 20 de abril 
Mínima absoluta alcanzada y fecha -11,3 ºC, diciembre de 2009 
Periodo medio de heladas Del 7 de noviembre al 30 de abril 
El periodo máximo de heladas Del 15 de octubre al 20 de mayo 
El periodo mínimo de heladas Del 30 de noviembre al 10 de marzo 
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6 Estudio de la radiación 
 La dinámica climática se ve directamente influenciada por la radiación. La 
radiación es la energía que llega a la Tierra en forma de ondas electromagnéticas. 
Esta se utiliza para realizar clasificaciones climáticas y para cuantificar ciertos rasgos 
climáticos como la evapotranspiración (Doorenbos, 1976). 
 Dado que no existen datos de radiación suficientes en las estaciones 
meteorológicas, se emplean las medidas de insolación y se relacionan a través de la 
fórmula de Angstrom-Prescott (Allen et al., 2006). 
 La fórmula de Angstrom-Prescott, relaciona los términos, que se definen a 
continuación, en la siguiente ecuación (Doorenbos, 1976): 
 
R = R · (a + b · nN) 
  
El término R corresponde con la radiación recibida en la superficie terrestre, y  se 
mide en MJ·m-2· día-1; RA expresa la cantidad de radiación que recibe la parte superior 
de la atmósfera, y se expresa en las mismas unidades que R, MJ ·m-2·día-1; n 
corresponde con la insolación medida en el observatorio, y expresada en h · día-1 y, y N 
se identifica con la insolación máxima posible.  
 Los coeficientes a y b indican la fracción de la radiación (RA) que alcanza la 
superficie terrestre en días despejados. Estos coeficientes toman distintos valores 
según la bibliografía, en este caso, se emplean los valores definidos por (Doorenbos, 
1976), que son a = 0,25 y b = 0,50. La elección de estos valores se justifica por ser los 
mismos que emplean en el método estándar para el cálculo de la evapotranspiración 
de referencia (Allen et al., 2006). 
 En la Tabla 9 pueden observarse los resultados de los cálculos de radiación 
(R), aplicando la fórmula de Anstrom-Prescott, que relaciona todos los términos que en 
la tabla se exponen, como se indica en este mismo apartado.  
Tabla 9. Radiación mensual correspondiente al observatorio de Valladolid (2422) 
 E F M A M J J A S O N D 
RA 14,2 19,6 26,6 34,3 39,6 41,9 40,8 36,4 29,4 21,7 15,5 12,8 
n 3,2 5,5 7,0 8,1 9,1 11,4 11,6 11,3 9,0 5,4 4,3 3,1 
N 9,5 10,3 11,6 12,4 14,5 15,1 14,7 13,7 12,5 10,7 9,3 8,9 
n/N 0,3 0,5 0,6 0,7 0,6 0,8 0,8 0,8 0,7 0,5 0,5 0,3 
RDoorembos 5,9 10,1 14,7 19,8 22,3 27,1 26,3 24,1 17,9 10,9 7,5 5,4 
*RA: radiación solar extraterrestre (MJ · m−2· día−1); n: número de horas de Sol efectivas 
(h · día-1 ); N: insolación máxima (h · día-1 ); n/N: insolación [adimensional] 
 Como era de esperar, los valores máximos de radiación se concentran en 
verano, resultado el máximo de 27,1 MJ · m-2· día-1, y alcanzado en el mes de junio. 
 
7 Estudio de la evapotranspiración potencial 
 A continuación, y utilizando los datos hallados en el apartado anterior, 
determinamos la evotranspiración potencial, que influirá en la cantidad de agua que se 
perderá desde el suelo, en los meses más cálidos.  
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 La radiación medida en MJ · m-2· día-1se convierte a evaporación equivalente en 
mmdía-1, aplicando un factor de conversión igual a la inversa del calor latente 
devaporización, 1/λ = 0,408 (Allen et al., 2006), por lo tanto, la evapotranspiración 
equivalente se calcula: 
 
ó  ( ·  í − 1)  =  0,408 ·  ' (() ·   − 2 ·  í − 1) 
 
A partir de los valores de radiación (ver Tabla 9) se calcula la evapotranspiración 
equivalente, aplicando el factor de conversión. 
 En la Figura 7 se representan los valores que alcanza la evapotranspiración 
diaria (mm · día-1) en la zona para cada mes del año. 
 Se determina que, al ser radiación y evotranspiración dos factores directamente 
relacionados, será también durante los meses de verano donde se producirá más 
evotranspiración, la cual alcanza su valor máximo en junio, con un valor de 11,1 mm · 
día-1. 
 Se sabe que la trufa es un hongo que requiere de bastante agua durante los 
meses de verano, lo que, sumado al factor de las más altas evotranspiraciones 
durante estos meses, hará necesario la instalación de un sistema de riego. 
8 Índices y clasificaciones climáticas 
8.1. Índices de continentalidad 
 Los índices de continentalidad intentan determinar la influencia que tienen las 
masas de agua en la amplitud térmica anual. El índice más utilizado es el de 
Gorzynski, por lo que dentro de la amplia gama de índices que hay para calcular la 
continentalidad, se ha decidido usar éste por su universalidad y abundante aparición 
en los proyectos de ingeniería. 



































Figura 7. Valores de evapotranspiración equivalente en mm · día-1 para cada mes del año.  
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 El Índice de Continentalidad de Gorzynski relaciona la diferencia entre la 
temperatura media máxima (tm12) y mínima (tm1) con la amplitud del ciclo anual de 
radiación. El ciclo anual de radiación se calcula como el seno de la latitud (L). La 
ecuación para calcular el Índice de Gorzynski es la siguiente: 
 
Ig = -1,7 · /tm23 − tm2sen L 78 − 20,4 
 
En la Tabla 10 se recoge la clasificación del clima en función de este índice. 
Tabla 10. Clasificación del clima según el índice de continentalidad de Gorzynski.  
Valor del Índice de Gorzynski (Ig) Tipo de clima 
Ig < 10 Marítimo 
10 ≤ Ig < 20 Semiárido 
20 ≤ Ig < 30 Continental 
Ig ≥ 30 Muy continental 
 A partir de la Tabla 6 se extraen los datos necesarios para calcular el índice de 
Gorzynski, temperatura media del mes más cálido (tm12= 20,2 ºC) y del mes más 
frio(tm1= 3,0 ºC). La latitud de la zona de explotación es de 41,6°. 
Sustituyendo en la ecuación se obtiene: 
 
Ig = -1,7 · /20,2 − 3,0sen (41,6)78 − 20,4 = 23,64 
 
 Según el valor del índice de Gorzynski clasificado en la Tabla 10 el clima de la 
zona es continental. 
8.2. Índices climáticos 
8.2.1. Índice de Emberguer 
 El índice de Emberguer permite clasificar dentro del ámbito mediterráneo, en 
seis subclimas diferentes, a saber: sahariano, mediterráneo árido, mediterráneo 
semiárido, mediterráneo húmedo, mediterráneo templado, mediterráneo húmedo, y 
mediterráneo de alta montaña, para lo que se deben introducir los valores hallados en 
el Índice de Emberguer (Q) y la temperatura media del mes más frío como se indica en 
la Figura 9 (página 16), siendo la zona en la que se corte la representación de ambas 
variables, la clave para determinar el subclima.  
 El valor del índice de Emberger (Q) se calcula a partir de la precipitación anual 
(P (mm)),la temperatura media máxima del mes más cálido (T12 (°C)), la temperatura 
media mínima del mes más frío (t1 (°C)) y una constante (K). El valor de la constante K 
se determina en función la temperatura media mínima del mes más frío (t1 (°C)): 
Si t1 > 0°C → K = 100 y t1 y T12 se expresan en °C 
Si t1 < 0°C → K = 2000 y t1 y T12 se expresan en K 
La ecuación del índice de Emberguer es: 
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Ig = K · P(T233 − t23) 
  
A partir de la Tabla 4, se toma la precipitación anual (P = 427,1 mm), de la Tabla 
6 se extrae la temperatura media máxima del mes más cálido, correspondiente a julio 
en este caso (T12 = 28,2°C)) y la temperatura media mínima del mes más frío, 
correspondiente a febrero (t1 = -0,6°C)). Como la temperatura media mínima del mes 
más frío es negativa (t1 < 0°C) entonces, K = 2000 y t1 y T12 se expresan en K. Se 
tiene que T12 = 28,2°C + 273,15 = 301,35K y t1 = -0,6°C + 273,15 = 272,55K. 
Sustituyendo en la ecuación: 
 
Ig = 2000 · 427,1(301,353 − 272,553) = 51,68 
  
El valor obtenido de 51,68 se coloca en el eje de ordenadas, así como la 
temperatura media mínima del mes más frío (-0,6) en el eje de abscisas en la Figura 9, 
obteniendo que la zona escogida para la realización de la plantación presenta un 
subclima mediterráneo templado inferior. 
 Asimismo, cada subclima puede ser clasificado en función del tipo de invierno, 
tomando la temperatura media mínima del mes más frío (t1). En la Tabla 11 se recoge 
la clasificación de Emberger según el tipo de invierno. 
 Al ser la temperatura media del mes más frío la correspondiente a -0,6°C, el 
invierno se clasifica como frío y con heladas muy frecuentes. 
Tabla 11. Clasificación de Emberger del tipo de invierno y de heladas a partir de la temperatura 
media mínima del mes más frío (t1). 
Tª media mínima del mes más frio (t1 (°C)) Tipo de invierno Heladas 
t1< -3 Muy frío Muy frecuentes e intensas 
-3 ≤ t1<0 Frío Muy frecuentes 
0≤t1< 3 Fresco Frecuentes 
3 ≤ t1< 7 Templado Débiles 
t1 ≥ 7 Cálido Libre de heladas 
 Según el índice de Emberger se clasifica la zona de explotación como subclima 
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9 Climodiagrama ombrotérmico de Gaussen 
 El climodiagrama de Gaussen se construye tomando los datos de las 
precipitaciones y temperaturas medias de cada mes. La escala del eje secundario del 
gráfico, correspondiente a las precipitaciones, será el doble que la del eje principal, 
correspondiente a de temperaturas, con el fin de que mantengan ambas variables la 
relación: P = 2 · tm 
 En esta manera, y guardando esta relación, es posible observar y determinar 
de manera visual los meses de sequía, que se visualizan cuando la curva de 
precipitaciones se halla por debajo de la de temperaturas.  
 En la Figura 10 se muestra el mencionado climodiagrama ombrotérmico de 
Gaussen, elaborado a partir de los datos proporcionados por los observatorios de 
Autilla del Pino (datos de temperaturas) y de Magaz de Pisuerga (datos de 
precipitaciones). 
Figura 8. Diagrama de Emberger para la determinación del subclima para el clima mediterráneo. En 
el eje de abscisas se representa la temperatura media del mes más frío (t1) y en el eje de ordenadas 
el valor del Índice de Emberger (Q).  
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 A partir de la figura anterior, se conoce que los meses de junio, julio, agosto y 
septiembre sufren la conocida como sequía estival, muy característico por otro lado del 
clima mediterráneo, como se ha determinado en apartados anteriores.  
10 Conclusiones 
El clima de la zona y sus características en las páginas anteriores estudiadas, se 
sitúan dentro de los parámetros para el buen desarrollo de la trufa en su cultivo, 
excepto en la precipitación que ocurre durante el año, y en concreto durante los meses 
de verano. Es por ello, que como medida correctora, se ha decidido instalar un sistema 
de riego que supla el déficit hídrico que sufriría el hongo de no hacerlo, conllevando un 














Figura 10. Climodiagrama ombrotérmico de Gaussen. Eje principal correspondiente al doble de los 
valores de temperatura media de cada mes (2·tm) en °C, y eje secundario correspondiente a las 
precipitaciones medias de cada mes, en mm. 
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 Las características del suelo constituyen junto a las de clima, los dos 
condicionantes internos más determinantes para asegurar el éxito de una explotación 
trufera. Se deberán pues descartar suelos ácidos y yesosos, salinos, turbosos o 
hidromorfos. Sin embargo, la fertilidad no presenta una limitación en cuanto al 
desarrollo del hongo, ya que por lo general las truferas se encuentran en suelos 
pobres y degradados.  
 Se ha realizado por lo tanto el presente estudio edáfico para asegurar la 
viabilidad del terreno para la explotación, así como la obtención de un buen 
rendimiento de ella.  
 Las muestras serán extraídas de cada uno de los horizontes de al menos los 
30 cm más superficiales del perfil, ya que en éstos se desarrollará el hongo. 
Posteriormente, se enviarán al laboratorio para su análisis y obtención de datos 
característicos de dicho terreno.   
2 Características del suelo recomendadas para la 
truficultura 
 Los estudios realizados a cerca de la ecología de Tuber melanosporum en los 
últimos años coinciden en los datos referentes a las exigencias respecto al suelo, y 
han seleccionado una serie de parámetros más frecuentes y valores asociados a los 
mismos que deberán analizarse de manera protocolizada para determinar tanto la 
viabilidad como la potencialidad trufera. 
 Los suelos más extensamente representados en el área trufera se desarrollan 
sobre roca madre caliza, dolomías o margas calizas. La existencia de la caliza en el 
suelo es un factor decisivo, la trufa no vive en terrenos ácidos o silíceos.(Reyna, 2000) 
 Por otro lado , las características químicas y de textura  son las únicas que 
superan en peso a las de origen del suelo en la determinación de la aptitud del suelo. 
También entrarán en juego circunstancias relativas a la fisionomía de la vegetación y 
grado de insolación, de pero manera más secundaria. 
 Las principales características que ha de reunir un terreno para ser adecuado 
para esta clase de cultivos son, en términos generales, las que siguen:  
» pH con un valor mínimo de 6,2 y un valor máximo de 8,8, si bien su óptimo se 
sitúa en torno al 7,5, por lo tanto, suelo calcáreo de reacción básica. 
» Conductividad entre los valores de 0 y 250 μmhos/cm, ya que los suelos con 
problemas de salinidad son inadecuados. 
» Los valores recomendados de caliza activa expresados en % oscilan entre un 
mínimo de 0,1 y un máximo de 30. 
» Relación C/N entre 5-20. 
» % de materia orgánica que comprendida entre los valores de 1 y 10. 
» Contenido equilibrado en cuanto a elementos esenciales: N, P, K, Ca, Mg, Fe, 
etc. 
» Textura franca, franco-arcillosa, franco-limosa o franco-arenosa. En general, 
han de evitarse suelos muy arcillosos o muy arenosos, sino un rango intermedio que 
permita una estructura grumosa y la buena aireación del suelo.  
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» Preferencia de suelos profundos sobre someros, pero no supone la 
profundidad un factor extremadamente limitante. 
3 Caracterización del suelo 
 Valor Uds 
pH (20,3°C) 8,12  
Conductividad 0,26 mS/cm 
Elementos gruesos 83,69 g/100g 
Arena ISSS 52,28 g/100g 
Limo ISSS 16,28 g/100g 
Arcilla ISSS 31,44 g/100g 
Materia orgánica oxidable 2,31 g/100g 
Carbonatos 14,70 g CaCO3 
Caliza activa 4,10 g/100g 
Fósforo asimilable 8,20 mg/kg 
Potasio asimilable 229,00 mg/kg 
Calcio asimilable 46,70 meq/100g 
Magnesio asimilable 0,90 meq/100g 
Sodio asimilable 0,09 meq/100g 
Capacidad de cambio 
catiónico 26,56 meq/100g 
Nitrógeno total 0,20 g/100g 
Relación C/N 6,83  
Tabla 1: Compendio de datos de la zona de explotación. (Fuente: ITAGRA, febrero de 2019) 
4 Estudio de la aptitud trufera del suelo de la zona 
4.1. Objetivo 
El objetivo de este análisis es el de comparar los suelos teóricamente 
recomendados en la bibliografía consultada, con las características obtenidas del 
análisis físico y químico del suelo de la parcela en la que se proyecta esta explotación. 
Los datos han sido proporcionados por los laboratorios ITAGRA. 
4.2. Análisis comparativo 
4.2.1. Propiedades físicas del suelo 
a.  Textura 
 La textura del suelo se refiere a la proporción de componentes inorgánicos de 
diferentes formas y tamaños: arena (0,05<Ø< 2 mm), limo (0,002< Ø < 0,05 mm) y 
arcilla (Ø<0,002 mm).  Esta proporción definirá los diferentes tipos de suelos 
característicos de composiciones diferentes, mediante el índice de textura y con ayuda 
del triángulo de texturas (Figura 1) 
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Figura 1: Triángulo de texturas 
 La textura obtenida a partir del triángulo de texturas es la de Franco arcillo 
arenosa, lo que lo clasifica dentro de los suelos óptimos para el cultivo de la trufa. 
b. Elementos gruesos 
 La pedregosidad superficial o presencia de elementos gruesos (Ø >2mm), pese 
a no tener tanto peso limitante como otros factores, es una característica muy 
positivamente valorada, ya que contribuye a un buen drenaje y aireación del suelo, 
captación de calor en invierno y disminución de la evaporación en verano, provisión 
permanente de carbonato cálcico, y protección contra la compactación y erosión 
producida por la lluvia, dificultando también la predación de trufas por jabalíes u otra 
fauna. (Reyna, 2000). 
 Del análisis de laboratorio obtenemos el dato de 83,69g/100g de elementos 
gruesos, lo que contribuirá positivamente al buen desarrollo de la explotación. 
4.2.2. Propiedades químicas del suelo 
a. Valor del pH 
 El pH es un coeficiente que indica la alcalinidad o basicidad de una solución 
acuosa. En este caso, el pH será medido en una disolución de agua destilada y la 
muestra del suelo antes tamizada. Si el pH resulta bajo, disminuirá la actividad 
microbiana y radicular, y el contenido de bases de cambio será muy bajo a su vez, 
todo ello influyendo de manera negativa en la fertilización. En estos casos, son 
utilizadas las llamadas enmiendas calizas, con el objetivo de elevar el valor del pH, 
siempre hasta un máximo de 8,8 (Reyna,2000), ya que cuando se sobrepasa este 
límite aparece clorosis férrica por insolubilización del hierro. También son utilizadas 
ciertas técnicas para disminuir el valor del pH en estos casos, como son la aplicación 
de sulfatos de hierro o azufre. 
 Del análisis de suelo realizado a la zona a proyectar se desprende que el pH 
tiene un valor de 8,12, por lo que al entrar dentro del rango recomendado por una 
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extensa bibliografía, no será necesaria la aplicación de enmienda alguna que lo 
modifique.   
b. Caliza total y activa 
 La presencia de carbonato cálcico finamente dividido, o caliza activa (CaCO3) 
es un requerimiento indispensable para la presencia de este hongo. La totalidad de los 
autores citan la importancia de su presencia, procediendo al menos del material 
originario del suelo o roca madre, y/o en los materiales gruesos del suelo 
(pedregosidad). La caliza activa proporciona al suelo una serie de propiedades muy 
beneficiosas, como vienen siendo la de mejor permeabilidad, y consecuente 
disminución del encharcamiento, disminución de la cohesión de la arcilla o la 
aplicación al suelo  de reacción alcalina, importante para la fijación del nitrógeno del 
aire por ciertos microorganismos.  
 Del análisis del suelo hemos extraído un valor de 4% en caliza activa, lo que 
sitúa este valor en la media recomendada por diversos autores, en torno al 3%, por lo 
tanto dentro del rango establecido, no debiendo alcanzar un máximo de 30%, ni el 
mínimo de ser completamente nula su presencia.  
c. Materia orgánica 
 La materia orgánica en el suelo supone una fuente de nutrientes para las 
plantas, y al mismo tiempo tiene la característica de que aumenta la agregación del 
suelo, su porosidad y su capacidad de retención de agua.  
 De los datos de análisis proporcionados por el laboratorio extraemos un valor 
en % de materia orgánica de 2,31, lo que lo sitúa dentro del rango recomendado para 
el cultivo de trufa de entre 1 y 10%. 
d. Salinidad 
 Es el contenido de sales en la disolución del suelo. Por lo general, un gran 
número de las especies arbóreas tienen dificultades para desarrollarse correctamente 
en suelos con problemas de salinidad (concentración de sales más solubles que el 
carbonato cálcico y el yeso) , ya que éstos "afectan a la asimilación de nuetrientes por 
las plantas y  la actividad microbiana del suelo". (FAO,2018) 
 La salinidad viene determinada por la conductividad eléctrica del extracto de 
saturación en milimhos (mmhos) o en siemens (S), existiendo una correlación entre 
conductividad eléctrica y concentración de sales de un suelo. 
extracto saturado referidos a 25 ºC) son los indicados en la tabla siguiente: 
 Los niveles de salinidad según la conductividad eléctrica (mmhos/cm en Tabla 2: 
Influencia de la salinidad del suelo sobre los cultivos (U.S. Salinity Laboratory). Fuente: Urbano, P. 
(1995) 
CE es 
mmho/cm INFLUENCIA SOBRE CULTIVOS 
0-2 Inapreciable: todos los cultivos pueden soportarla 
2-4 Ligera: sólo afecta a cultivos muy sensibles 
4-8 Media: tomar precauciones con toda clase de cultivos sensibles 
8-16 Intensa: sólo deben cultivarse especies resistentes 
16-20 Muy intensa: sólo podrán tolerarla cultivos especialmente resistentes 
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 Se ha obtenido en los datos del análisis químico del suelo de la zona de 
explotación un valor de salinidad de 0,26 mS/cm, equivalente a 0,26 mmoh/cm, lo que 
se sitúa dentro del intervalo de salinidad recomendada para el buen desarrollo del 
hongo, de entre 0 y 0,35 mmoh/cm, medida en solución 1:5. 
e. Macronutrientes: Nitrógeno (N), Fósforo (P), Potasio (Na) 
 La importancia de estos macronutrientes en el suelo de cara a la producción 
trufera no es muy elevada, ya que en general la mayoría de los suelos, salvo casos 
excepcionales, presentan cantidades suficientes de estos nutrientes, haciendo que no 
sea necesario el abonado para corregir deficiencias. Por otro lado, el papel de las 
micorrizas, que mejora notablemente la asimilación por la planta de esta clase de 
nutrientes, permitirá evitar esta clase de adiciones al suelo. Si bien es cierto que un 
exceso de nitrógeno, fósforo o potasio puede llegar a ser perjudicial para la futura 
producción, ya que la planta tenderá a apoyarse en las micorrizas para suplir dichas 
deficiencias o mejorar su nutrición. Si aplicamos abonos, no será necesario para la 
planta apoyarse tanto en las micorrizas. 
 Para el cultivo de la trufa se recomiendan valores de fósforo asimilable, el cual 
ha sido previamente determinado por el método de Olsen, entre 5 y 150 ppm. El valor 
que el análisis químico nos ha mostrado de nuestro suelo es de 8,2 mg/kg, equivalente 
a 8,2 ppm, por lo que se ajusta dentro del intervalo. 
  Por otro lado, se recomiendan valores de nitrógeno (Kjedahl) de entre el 0,1 y 
el 0,5%, encontrándose el valor extraído del análisis químico en 0,2 g/100g, o 0,2 %.  
 En cuanto a los valores de potasio asimilable (expresado como K2O), el 
intervalo recomendado se sitúa entre 50 y 500 ppm. El dato extraído del análisis de 
suelo indica que los valores obtenidos están dentro de los rangos recomendados al 
obtener una cantidad de 229 ppm o mg/kg. 
f. Relación C/N 
 Se recomienda un valor de la relación C/N comprendido entre 5-20. El valor 
que se desprende del análisis químico fue de 6,83, por lo que se encuentra dentro del 
intervalo.  
5 Conclusiones 
 Tras ser estudiados todos los apartados anteriores de este anejo, y haciendo 
un análisis comparativo de los suelos teóricamente recomendados para la explotación 
de esta especie de hongo, se determina que el suelo de la zona proyectada es 
adecuado, siendo todos sus parámetros estudiados idóneos para la plantación de 
encina trufera. Se concluye, pues, que no existe ningún factor limitante en el terreno 
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La zona en la que se proyecta esta explotación se localiza en la comarca del 
Cerrato, concretamente en el término municipal de Valle de Cerrato, caracterizado por 
una vegetación de bosque mediterráneo, lo que se aprecia en la abundancia en el 
paisaje de encina (Quercus ilex subsp. ballota) y pino piñonero (Pinus pinea), en 
menor proporción  
La parcela en concreto se encuentra limitada por el sur-oeste por un encinar 
considerablemente extenso, lo que por otro lado supone un indicador de la viabilidad 
de la situación para la implantación de esta especie.  
Cabe destacar la vegetación que conforman los cultivos de regadío, y que 
también cobran importancia, ya que representan una elevada proporción del paisaje. 
Son éstos, en su mayoría, cultivos de cebada, remolacha, trigo y alfalfa. 
En la primera mitad del siglo XVIII, la mayoría de estos encinares- quejigares se 
encuentran asociados a la gran propiedad, esto es, tanto eclesiástica como civil. Se 
produce entonces una transformación del paisaje tradicional, dándose lugar a intensas 
deforestaciones y su posterior orientación hacia el uso agrícola, siendo cultivados el 
cereal y la vid. Los suelos calcáreos fueron entonces destinados a pasto para el 
ganado lanar y para una escasa conservación del encinar-quejigar. Ya en el siglo XIX, 
tras las desamortizaciones, se roturan grandes superficies de monte para cultivo 
agrícola. En la década de los cincuenta del siglo XX, se llevan a cabo repoblaciones 
principalmente de carácter protector, para cumplir ciertos objetivos de sostenibilidad 
ecológica, económica y social, así como para la creación de puestos de trabajo en el 
entorno rural.  
2 Flora 
2.1. Método de muestreo 
Se ha realizado un inventario de las especies halladas en las inmediaciones de 
la zona escogida, obteniéndose una información que más tarde se ha completado 
recurriendo a bibliografía. 
2.2. Especies inventariadas 
Las especies forestales inventariadas en la zona de realización del Proyecto 
fueron las siguientes: 
 Quercus ilex subsp. ballota 
 Pinus pinea 
 Thymus sp. 
 Salvia lavandulifolia  
 Lavandula sp. 
Como es posible observar en los Planos 1 y 2, adjuntos en este Proyecto, la 
zona se sitúa lindando con un barbecho en el que se encuentra presente la encina, lo 
que sin duda favorecerá la micorrización del material vegetal que se pretende 
implantar, pero al mismo tiempo, facilitará el acceso de fauna herbívora, lo que podrá 
suponer un problema, y la razón por las que más abajo se exponen ciertas medidas de 
prevención.  
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2.3. Fotografías del muestreo 
 
Imagen 1. Presencia de Quercus ilex subsp. ballota en la zona de plantación 
 
Imagen 2. Presencia de Quercus ilex subsp. ballota en la zona de plantación (II) 
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Imagen 3. Presencia de labiadas en la zona de plantación 
Imagen 4. Presencia de labiadas en la zona de plantación 
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2.4. Vegetación potencial y series de vegetación
2.4.1. Tipo de cobertura 
Se ha recurrido a la plataforma Corine Land Cover, obteniendo una serie de 
datos de superficie y tipo de cubierta del suelo, que a continuación se 
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Según se observa en los datos exportados desde el portal de Corine Land 
Cover, e interpretando la leyenda (Imagen 7)
Código 211: Cultivos de secano, como es tradición en la zona. 
Código 312: Bosque de coníferas, pertenecientes a lo
de la zona. 
Código 311: Bosque de árboles de hoja ancha, en este caso representados por 
Quercus ilex ballota, como se ha
de plantación. 
2.4.2. Clasificación bioclimática
 La zona escogida se localiza en la región mediterránea, que se corresponde 
con el 80% de la Península Ibérica e Islas Baleares, concretamente en la provincia 
Castellano-Maestrazgo- Manchega, y a su vez en el sector Castellano 
caracterizada por las oscilaciones térmicas entre invierno y verano
climático), siendo estos últimos cálidos y secos, lo que consecuentemente somete a la 
vegetación a un notable estrés hídrico. La dureza del clima junto
conlleva, por tanto, la presencia de especies adaptadas a climas de continentalidad 
elevada, intercalándose hoy en día los escasos bosques perennifolios de encina y pino 
remanentes, con formaciones abiertas de especies herbáceas o matorral.
 Según la clasificación de Allué Andrade, la cual divide el territorio en 
subregiones fitoclimáticas definidas, el fitoclima de la zona de la ex
corresponde con los límites d
vegetación potencial de: Lentiscares, Coscojares, Acebuchales, Encinares (Quercus 
ilex ballota) y Encinares alsinares (Quercus ilex ilex), siendo representado en la 
provincia de Palencia con un total
(García-López, J.M., et al., 
secos, e inviernos fríos, como ya se ha mencionado anteriormente que caracteriza la 
zona en cuestión. 
QUERCUS ILEX SUBSP. BALLOTA
 DE ALTO RENDIMIENTO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VALLE 
ANEJO III. ESTUDIO DE VEGETACIÓN
 




2. Leyenda de Corine Land Cover 
, obtenemos:  
 
s pinares de 
 mencionado anteriormente, muy cercanos a la zona 
 
 (Anejo I: Estudio 
 con el tipo de suelo 
el subtipo  IV (VI)1 de Orden 7, asociadas a las series de 
 de 13630 ha, denominado mediterráneo transicional 
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2.4.3. Clasificación biogeográfica 
A continuación, se procede a clasificar la región en función de su clima y 
geografía, sirviéndose de la clasificación de Rivas Martínez (1987). 
Región fitogeográfica: 
- Reino Holártico 
- Región Paleartica 
-Subregión Mediterráneo Macaronésica 
Provincia fitogeográfica 
- Superprovincia Mediterránea 
- Provincia Mediterránea Ibérica Central 
-Subprovincia castellana 
3 Fauna 
3.1. Especies presentes  
 A continuación, en la Tabla 1 se exponen las especies de mamíferos presentes 
en la zona en la que se pretende llevar a cabo la explotación. Serán éstas las únicas 
tenidas en cuenta, ya que son las especies que podrán condicionar el buen estado y 
desarrollo de la plantación. Además, en el Anejo VI: Estudio de las alternativas, se 
verá reflejada la influencia de su presencia,  tanto en la decisión de instalar o no un 
vallado perimetral, como en el tipo de vallado si se diese el caso de la necesidad de su 
instalación.  También, y debido a la pequeña fauna, tubos protectores serán instalados 
en cada plantón, con el fin de que no sea más difícil que éstos resulten dañados. 
Tabla 1. Especies de mamíferos presentes en la zona 
NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN FAMILIA 
Apodemus flavicollis Ratón Leonado Muridae 
Apodemus silvaticus Ratón de Campo Muridae 
Arvicola terrestris Rata topera Muridae 
Capreolus capreolus Corzo Cervidae 
Cervus elaphus Ciervo Rojo Cervidae 
Clethrionomys glareolus Topillo Rojo Muridae 
Crocidura russula Musaraña Gris Soricidae 
Eliomys quercinus Lirón Careto Gliridae 
Erinaceus europaeus Erizo Europeo Erinaceidae 
Felis silvestris Gato Montés Europeo Felidae 
Galemys pyrenaicus Desmán Ibérico Talpidae 
Lepus granatensis Liebre Ibérica Leporidae 
Lutra lutra Nutria paleártica Mustelidae 
Martes martes Marta Mustelidae 
Meles meles Tejón Mustelidae 
Micromys minutus Ratón espiguero Muridae 
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Microtus agrestis Topillo agreste Muridae 
Microtus arvalis Topillo campesino Muridae 
Microtus duodecimcostatus Topillo mediterráneo Muridae 
Microtus lusitanicus Topillo lusitano Muridae 
Mustela nivalis Comadreja Mustelidae 
Neomys anomalus Musgaño de Cabrera Soricidae 
Oryctolagus cuniculus Conejo Leporidae 
Sciurus vulgaris Ardilla Roja Sciuridae 
Sorex coronatus Musaraña tricolor Soricidae 
Sorex minutus Musaraña enana Soricidae 
Sus scrofa Jabalí Suidae 
Talpa occidentalis Topo Ibérico Talpidae 
Vulpes vulpes Zorro Rojo Canidae 
 
3.2. Posibles efectos de la fauna en la plantación y medidas preventivas 
La fauna presente en la zona, sobretodo la fauna herbívora de gran tamaño, o 
los pequeños roedores de la familia Soricidae, presentan una amenaza para el buen 
desarrollo de la plantación, sobre todo en los primeros años de vida de los plantones.  
Son conocidos en la zona ataques recurrentes en cultivos agrícolas por parte de 
fauna común de estos parajes, como son el conejo (Oryctolagus cuniculus), el corzo 
(Capreolus capreolus) y jabalí (Sus scrofa). 
Es por ello, por lo que se protegerá la plantación con las medidas necesarias 
para aplacar en la medida de lo posible estos daños, tratando siempre de respetar el 
hábitat de los mencionados.  
Para prevenir el posible daños que los herbívoros presentes en la zona puedan 
producir, se tomarán las siguientes medidas: 
- Instalación de cerramiento perimetral con malla ganadera de 2 m de altura, 
pensada para herbívoros de gran tamaño, combinada con malla de triple torsión en los 
50 cm inferiores de ésta, para tratar de contener a especímenes de la familia, Muridae 
o Soricidae, mayores representantes de la pequeña fauna herbívora de la zona 
- Colocación de tubos protectores de fauna cubriendo cada planta 
inmediatamente tras la plantación, con lo que evitaremos que se ocasionen daños en 
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4 Evidencias de la presencia de la fauna anteriormente 
mencionada 
 
Imagen 6. Huella de ciervo hallada en la zona 
Imagen 7. Excrementos hallados en la zona
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En base a las condiciones climáticas presentes en la zona donde se pretende 
desarrollar este proyecto, se determina la necesidad de la elaboración de este estudio, 
debido a su gran influencia en el éxito y buen desarrollo de esta explotación, ya que la 
posibilidad de instalación de un riego viene condicionada por la óptima calidad de las 
aguas que se vayan a emplear para tales fines.  
 A partir de este estudio, pues, se determinará el tipo de riego que mejor se 
adecúe al cultivo, y se calcularán los diferentes elementos que constituirán el sistema 
de riego de la plantación. 
2 Análisis de las aguas 
2.1. Muestra 
Ya que la muestra ha de ser representativa del agua que posteriormente se 
empleará para el riego de la plantación, ésta ha sido extraída del sondeo presente en 
la parcela, que alimentará la red de riego . 
 Los parámetros que serán analizados en el laboratorio serán los de pH, 
conductividad, residuo seco, y presencia de calcio, magnesio, sodio, cloruros, sulfatos 
y carbonatos. .  
2.1.1. Resultados del análisis 
Tabla 1. Tabla resumen de los datos a utilizar en el presente estudio. 
PARÁMETRO VALOR UNIDAD 
pH 7,70  
Conductividad 0,61 mmoh/cm 
Residuo seco 530,00 mg/l 
Boro 0,34 Ppm 
Ca++ 5,42 meq/l 
Mg++ 0,40 meq/l 
Na+ 0,34 meq/l 
Cl- 0,42 meq/l 
SO4- 0,90 meq/l 
CO3H- 4,96 meq/l 
Boro 65,70 µg/l 
Hierro 17,80 µg/l 
Manganeso 16,00 µg/l 
Cobre 11,60 µg/l 
Zinc 36,71 µg/l 
En la Tabla 1 se muestran, resumidos, los datos proporcionados por el 
laboratorio en cuanto al análisis de la muestra que se entregó, conteniendo aquellos 
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mismos que serán estudiados en lo que sigue de estudio. De esta manera, y siguiendo 
la bibliografía de Reyna (2000), se han identificado unos valores de dichos parámetros 
de adecuación para las necesidades de la trufa, en cuanto a características físicas y 
químicas del agua, y se pretende determinar cuán apta o no resulta el agua de la 
parcela para soportar hídricamente a la plantación. 
2.2. Interpretación de los resultados 
2.2.1. pH 
El pH del agua de riego no debe adquirir valores extremos, ya que podría afectar 
al pH del mismo suelo , así como afectar la solubilidad de ciertos nutrientes, variando 
totalmente las propiedades actuales del suelo.  
 Del análisis químico se desprende un valor del pH del agua de riego de 7,7, 
ligeramente menor al valor de pH del suelo, de 8,12. Sin embargo, ambos valores se 
localizan dentro de los parámetros normales para este tipo de cultivo, por lo que se 
determina que el pH del agua no va a resultar limitante. 
2.2.2. Riesgo de salinización 
Los valores de la salinidad limitantes para el uso del agua de riego son los 
siguientes: 
Tabla 2: Influencia de la salinidad del suelo sobre los cultivos (FAO). Fuente: No tengo fuente. 
www.FAO.com 
CE es 
mmho/cm INFLUENCIA SOBRE CULTIVOS 
<0,7 Inapreciable: todos los cultivos pueden soportarla 
0,7-3 Ligera: sólo afecta a cultivos muy sensibles 
>3 Intensa: sólo deben cultivarse especies resistentes 
 La conductividad obtenida en el análisis químico proporcionado por el 
laboratorio refleja un valor de 0,61 mmoh/cm, por lo que determinamos que este 
parámetro adquiere valores recomendados para el agua de riego de una plantación, 
siendo menor de 0,7 mmoh/cm. 
 A continuación, se comprobará que los valores de la conductividad se 
aproximan a la concentración de cationes. Deberá cumplirse que el valor de 
conductividad (µmoh/m), se encuentre entre el producto de la suma de cationes 
(meq/l) por los coeficientes 80 y 110. 
 
∑ 	
 (	/)  ·  80 <   (µℎ/)  <  ∑ 	
 (	/)  ·  110 
,   !/" ·  #$ <  610 µℎ/ <  6,16 	/ ·  110 
&'(, #$ <  650 µℎ <  677,60 	/ 
  
De esta manera, se determina que la conductividad se ajusta de manera correcta 
a la cantidad de cationes presentes en el agua de riego. 
2.2.3. Error analítico 
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 A continuación se procede a comprobar la fiabilidad del análisis realizado por el 
laboratorio, para lo que se comparará la cantidad de aniones y de cationes expresada 





 ∙ 100 
 
+,,, = 6,28234/5  − 6,16234/56,16234/5 ∙ 100 =  1,95% < 5% 
  
El resultado del error analítico ha sido inferior al 5%, por lo que se deterimina 
que es un análisis fiable. 
2.2.4. Coeficiente álcali 
 Este índice se utiliza para analizar la calidad del agua, teniendo en cuenta la 
concentración de cloruro, sulfato y sodio, evaluando la toxicidad que pueden producir 
estos iones al estar presentes en el agua de riego, que quedan en el suelo formando 
cloruros y sulfatos de sodio. 
Para calcular el coeficiente de álcali se utilizan 3 fórmulas diferentes 
dependiendo de las características del agua, expresado en mg/l. 
- Si [Na+]-0,65·[Cl-] < 0, la fórmula a utilizar será la siguiente: 
89 = 2040[<] 
- Si 0 < [Na+]-0,65·[Cl-] < 0,48·[SO42-], la fórmula a utilizar será la siguiente: 
8> = 6620[?@] − 2,6 · [<] 
- Si [Na+]-0,65·[Cl-] > 0,48· [SO42-], la fórmula a utilizar será la siguiente: 
8A = 662[?@] − 0,32 · [<] − 0,43 · [CDE><] 
 
 La concentración del catión Na+ y de los aniones Cl- y SO42- pasados de meq/l a 
mg/l, son las siguientes: 
[Na+]: 0,34 meq/l » 7,81 mg/l 
[Cl-]: 0,42 meq/l » 14,89 mg/l 
[SO42-]: 0,9 meq/l » 53,33 mg/l 
 Al introducir las concentraciones en mg/l en las anteriores condiciones, 
comprobamos que la siguiente es la que cumple con lo establecido: 
[Na+] -0,65 · [Cl-] < 0, ya que: 7,81 mg/l - 0,65· 14,89 = -1,87<0, por lo que 
determinamos que la fórmula que utilizaremos para calcular el coeficiente "K", será: 
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F = ($&$[G"H]  
F = ($&$[&,#' I/"]   
F = JK 
  
El valor limitante del coeficiente "K" para que el agua sea apta para el riego se 
sitúa en 18, siendo los valores inferiores a éste los que determinarían que el agua no 
es utilizable para el riego, ya que produciría problemas de toxicidad producida por Na+, 
Cl- y SO42-. El valor obtenido de K en este caso ha sido de 137, valor muy superior al 
límite, por lo que se puede determinar con seguridad que no existirán problemas de 
toxicidad.  
2.2.5. Dureza 
 La dureza del agua mide la concentración de sales de calcio y magnesio. Ha de 
evitarse en la medida de lo posible la dureza del agua de riego, ya que una alta 
concentración en estas sales pueden producir obturaciones en los conductos del riego 
por precipitarse éstas, lo que a la larga puede conllevar un mayor costo del sistema de 
riego. 
 La dureza es expresa en grados hidrométricos franceses (°F), y se determina a 
través de la siguiente fórmula: 
 
L,	M(℉) = >,O·PQRSTU2V/5 @ E,9>·[WVST]2V/59X  
L,	M(℉) = >,O · 9XY,EX 2V/5 @ E,9> · E,YX 2V/59X = (', $K 
 
Tabla 3. Tipo de agua en función de su dureza, expresada en grados hidrométricos (°F). Fuente: 
www.FAO.com 
Dureza 
(°F) Tipo de agua 
<7 Agua muy blanda 
7-14 Agua blanda 
14-32 Agua de dureza intermedia 
32-54 Agua dura 
>54 Agua muy dura 
Comparando el resultado obtenido por los cálculos anteriores y los datos de la 
Tabla 3, se determina que el valor de 29,7 °F, clasifica el agua de riego como un agua 
de dureza intermedia. 
2.2.6. Relación de adsorción del sodio 
 El índice SAR es comúnmente empleado con el fin de cuantificar la influencia 
del sodio del agua de riego en las características del suelo. Si las concentraciones de 
sodio son elevadas en comparación con las de magnesio y calcio, éste podría 
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desplazar a dichos iones del complejo de adsorción del suelo, destruyendo la 
estructura del mismo, y disminuyendo en consecuencia la permeabilidad. 
La siguiente fórmula es la empleada para determinar el índice SAR, utilizando las 






Se introducen los datos obtenidos en los análisis en la fórmula anterior. 
 
Z[\ = $,J&  !/"
^(·(c,&( !/"T$,& !/")
= $, ($ 
 
 El valor obtenido se encuentra muy lejos de ser limitante, ya que son los 
valores iguales o superiores a 10 los que indicarían una problemática para el uso de el 
agua para riego al existir un desplazamiento de los iones de calcio y magnesio por 
parte del sodio.  
2.2.7. Clasificación Riverside 
 La clasificación de Riverside, con la que se concluye este estudio de calidad de 
las aguas, combina parámetros de salinidad, (medidos por conductividad eléctrica a 
25°C), y la relación de adsorción de sodio, o SAR, anteriormente calculado. Se emplea 
para ello la Figura 1, en la que se representan los distintos tipos de aguas en función 
de la salinidad y  la relación de adsorción de sodio. Esta gráfica (Figura 1) se divide en 
4 clases según la salinidad, con límites en 250, 750, 2250 y 5000 µS/cm, y otras 4 
clases atendiendo a la SAR. 
 El agua analizada tiene una conductividad eléctrica de 0,61 mmho/cm a 25°C, 
lo que equivale a 610 µS/cm, y una SAR de 0,20. Introduciendo estos valores en la 
gráfica de la Figura 1, el agua de riego sería clasificada como C2 - S1, lo que la 
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Figura 1. Clasificación Riverside. (Fuente:
3 Conclusiones 
 Atendiendo a todos los parámetros analizados a lo largo del presente 
documento, es posible determinar que el agua que se pretende utilizar para el riego de 
la explotación posee una calidad óptima para ello, al no presentar problemas de pH, 
salinidad, dureza o toxicidad producida por altas concentraciones de sodio, cloro o 
sulfatos . El único parámetro que habría de tenerse en cuenta, sería el de dureza 
intermedia del agua, que podría encarecer los gastos de mantenimiento del riego a 
largo plazo.  
Quercus ilex subsp. ballota MICORRIZADA CON 
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 La aplicación de riego a las explotaciones truferas resulta uno de los métodos 
más eficaces para asegurar un buen desarrollo de ésta, así como una buena 
producción, al tener la posibilidad de suplir con éste las épocas de estío o de sequía 
prolongada, como suele ser frecuente en la zona en la que se encuentra proyectada 
esta explotación. 
 Puede darse como norma que en los meses de mayo a agosto, los más 
calurosos, se incorporan al suelo entre riegos y lluvia del orden de 150 l/m2, 
permitiendo períodos de sequía de 15 a 20 días y no superiores a los 25 días. Esto 
lógicamente variará con el tipo de suelo.   
 El agua de riego será suministrada por medio de un punto de agua ya existente 
en la parcela, la cual ha sido previamente analizada y, una vez obtenidos los datos, 
determinada su viabilidad de uso, al no presentar problemas de salinidad, alcalinidad, 
ni de ninguna otra índole (véase Anejo IV: Estudio de la calidad de las aguas).  
 En el Anejo VI: Estudio de las alternativas, se valoran y comparan los 
diferentes sistemas de riego, declinándose finalmente por la instalación de riego 
localizado por microaspersión, en el cual el agua es aplicada sobre la superficie del 
suelo a modo de lluvia fina, mojando una determinada zona. 
2 Necesidad de riego 
2.1. Justificación 
 La relación existente entre las condiciones climáticas (destacando temperatura 
y precipitación como aquellas con más peso limitante) y la buena producción de trufa, 
ha de ser entendida a través de su propio ciclo biológico. La formación de la trufa 
comienza en primavera, cuando el micelio del hongo comienza a extenderse por el 
sistema radical y el suelo hasta alcanzar una cierta cantidad mínima de biomasa. A 
partir de este momento, si las condiciones ecológicas son las adecuadas, se producirá 
la fructificación, originándose los primordios sobre abril o mayo, de los cuales no todos 
completarán su desarrollo. Durante el verano y parte del otoño, las trufas engordan y 
se desarrollan hasta que, por último, llega el invierno, época en la que se produce su 
maduración.  
 Así, a partir de lo explicado anteriormente, pueden correlacionarse las 
siguientes necesidades con el propio ciclo. Durante todo el proceso de crecimiento, 
desarrollo o engorde, el carpóforo requerirá temperaturas elevadas, así como una 
cierta humedad en el suelo. A diferencia que en invierno, cuando necesitará 
temperaturas más bajas para madurar. 
 Por lo general, en las regiones mediterráneas casi todas estas exigencias 
climáticas se cumplen − elevadas temperaturas durante el periodo vegetativo, así 
como precipitaciones suficientes en las estaciones de primavera y otoño− a excepción 
de los veranos, los cuales suelen resultar extremadamente secos y a su vez un factor 
crítico en el desarrollo, y, por extensión, supervivencia de la trufa. Es por ello, por lo 
que se hace necesario complementar las plantaciones en muchos de los casos, con la 
instalación de un riego que cubra ese déficit pluviométrico.  
significativas. No son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni, ni son 
biodegradables, ni afectan negativamente a la salud humana o al medio ambiente, u a 
otras materias con las que contacten. 
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Figura 1. Ciclo biológico de 
2.2. Requerimientos hídricos de Tuber melanosporum
 Diversos estudios realizados en los últimos años abogan por la enorme 
influencia que representan las tormentas de verano, especialmente durante julio y 
agosto,  en la obtención de una buena producción de trufa. De ellos se extrae la 
siguiente tabla (Tabla 1), en la que figuran cifras representativas de los requerimientos 
hídricos de este cultivo (expresadas en mm) desde el inicio de su formación, en 
primavera, y donde puede apreciarse la importancia de un buen aporte de agua 
durante los meses que suelen ser





3.1. Cálculo de las necesidades hídricas
 La siguiente tabla (Tabla 2) pretende exponer los datos climáticos recogidos 
por el Anejo I: Estudio climático
críticos en cuanto a riesgo de déficit hídrico, para ser comparados con los datos 
teóricos reunidos en la Tabla 1, y así hallar el déficit hídrico que nos será necesario 
suplir. 
Tabla 2. Resumen déficit hídrico mensual y anual, expresado en mm.
 
Precipitación media (mm) 
Requerimientos hídricos (mm) 
DÉFICIT (mm) 
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 de estiaje en la región mediterránea. 
Tuber melanosporum
 Junio Julio Agosto Septiembre
 80 50 80 
 
 
 referentes a la pluviometría media de los meses más 
Mayo Junio Julio Agosto Sept
52,4 30,9 18,8 19,0 28,5
60 80 50 80 
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Con la anterior tabla determinamos que existe un déficit hídrico de 190,5 mm o 
l/m2 en el periodo comprendido del mes de mayo al mes de septiembre, siento éstos 
los más críticos en cuanto a riesgo de falta de precipitación.  Por tanto, en el más 
desfavorable de los casos, el aporte de agua de riego debería cubrir esta cantidad. 
 No obstante, las precipitaciones estivales en la zona en la que se proyecta esta 
plantación se caracterizan por su irregularidad e imprevisibilidad, por lo que el cálculo 
de las dosis de riego a suministrar se realizará bajo la condición más exigente, es 
decir, 80 mm correspondientes al mes de agosto. 
3.2. Dosis de riego 
 A partir de los cálculos realizados en el punto anterior, relativos al aporte 
necesario de agua a la plantación en los diferentes meses críticos, se determina que la 
cantidad de agua de riego a suministrar será la de del calculado déficit, modificado por 
factores de corrección.  
 Como se indica en el punto anterior (3.1. Cálculo de las necesidades hídricas) 
el cálculo de las necesidades totales va a ser realizado para el caso más desfavorable, 
correspondiendo a una dosis de 80 mm/mes, y teniendo en cuenta la eficiencia del 
riego por microaspersión, la cual es estimada en un 85%. 
 
 =  
Siendo:  
 Nt: Necesidades totales 
 Nn: Necesidades netas 
 Ea: Eficiencia del riego, que incluye los efectos de pérdidas debidas a 
percolación,  evaporación desde el chorro, y arrastre del mismo por el viento, así 
como la falta de uniformidad a la hora de aplicación. 
 Aplicando en la fórmula anterior los datos correspondientes, se obtiene que: 
 
 = 	 	, = ,  / 
4 Dimensionamiento hidráulico 
4.1. Marco de riego  
El marco de riego vendrá condicionado por el marco de plantación de la encina, 
de 5 x 5, ya que cada planta será regada por un único microaspersor, lo que a su vez 
definirá la elección del tipo de microaspersor, en función del tipo de emisor y alcance 
de éste. 
4.2. Parámetros influyentes en la elección del microaspersor 
 Para proceder a la elección del tipo de microaspersor, será necesario primera 
contrastar ciertos parámetros que influirán fuertemente en la toma de esta decisión, 
como son los de marco de plantación y capacidad de absorción del suelo en el que se 
sitúa la plantación.  
• Diámetro de alcance del microaspersor 
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 La superficie que se pretende sea mojada por el microaspersor equivaldrá a la 
que ocupe una planta dispuesta en su marco de plantación, en este caso, de 5 x 5m. 
Los microaspersores serán colocados entre dos plantas, por lo que se deduce que se 
separarán 3 m de cada una de ellas, y, por lo tanto, distando cada aspersor del 
siguiente un total de 6 m, siguiendo la dirección de la línea de plantas. 
 Es necesario tener en cuenta que en el sistema de riego por aspersión el 
solape es del 80%, lo que se traduce en que el alcance de cada microaspersor deberá 
ser un 20% menor que el radio que necesita ser regado. 
 A continuación, se procede a calcular el alcance real con el que deberá contar 
el emisor del microaspersor, para un radio de riego y plantación de 5 m. 
x + 0,2 x = 5 m; x = 4,17 m de radio de alcance 
 Por lo cual, el diámetro del alcance que deberá poseer el microaspersor será 
de: 
4,17 x 2 = 8,34 ≈ 8,5 m de diámetro de alcance 
• Pluviometría máxima 
 Del  Anejo II: Estudio edáfico extraemos el dato del tipo de suelo de la parcela 
en cuestión, que determinamos como franco, textura para la que capacidad de 
infiltración del terreno alcanza el valor de 12 mm/h. Esto significa, que a la hora de 
elección del microaspersor, es necesario escoger aquel que no alcance ese límite 
máximo de su pluviometría, con el fin de evitar problemas de escorrentía. 
4.3. Características del microaspersor elegido 
 El microaspersor escogido para la plantación reúne las siguientes 
características, expresadas en la Tabla 3. 
Tabla 3. Características del modelo de microaspersor a instalar. 
Presión de trabajo (bar) 1,5 
Presión nominal (bar) 2 
Caudal nominal 160 l/h 
Diámetro de cobertura (m) 8,5 
Diámetro de boquilla (mm) 1,90 
 El microaspersor elegido posee unas características que se ciñen a las 
necesidades referidas en el punto 4.2., a saber, un diámetro de alcance de al menos 
8,34 m (por lo que se ha redondeado a un valor de 8,5 m de diámetro de alcance), y 
una pluviometría inferior a 12 mm/h, cuyo valor se calcula a continuación:   
 
 ℎ⁄  =   ℎ⁄    
Siendo: 
P: valor de pluviometría en mm/h 
q: caudal descargado por el aspersor 
S: superficie correspondiente al marco de riego adoptado 
Y resultando el valor de la pluviometría por el aspersor escogido, por tanto: 
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 ℎ⁄  = 140  ℎ⁄ # · %,&'   
( =  , ) /* 
 Como se puede observar, el valor de 2,47 mm/h, correspondiente al 
microaspersor escogido, de un diámetro de 8,5 m de alcance, es sensiblemente menor 
al de 12 mm/h, que representa el límite en la capacidad de infiltración del suelo del que 
disponemos.   
 A continuación, se expone una tabla resumen de las características técnicas 
del microaspersor escogido: 
Tabla 4: Características técnicas del microaspersor escogido 
Caudal (l/h) Pluviometría (mm/h) 
Diámetro de la boquilla 
(mm) 
Presión de 1,5 bar 
q(l/h) D mojado (m) 
160 2,47 1,90 140 8,5 
4.4. Turno de riego 
 Se establecerá un turno de riego, en el que se realizará un riego cada 10 - 15 
días, teniendo anteriormente tanto la época del año, como la posible precipitación de 
los últimos días en la parcela.  
 Con el fin de aportar los 94,12 mm/mes del que hemos calculado como el mes 
más exigente, y habiendo decidido repartir este suplemento hídrico en tres ocasiones 
al mes, calculamos lo siguiente: 
 
 +,,- /./0 12.34//./  = 31,38 mm serán dispuestos en cada riego. 
 
 A continuación, se calcula la cantidad de horas necesarias en cada riego, 
teniendo en cuenta la pluviometría del microaspersor escogido y la cantidad de agua 
que será necesaria aportar en cada riego, calculada en este mismo apartado: 
 
0-,0 /12.34
,,5 /6 = 12,70 horas/riego 
 
 Al resultar una cantidad elevada de horas, y siendo posible únicamente el riego 
de las plantaciones truferas por la noche, determinamos dividir el tiempo a regar en 
dos días, de manera que, y teniendo en cuenta que el terreno se reparte en 5 
sectores, se regará cada una de las secciones durante dos noches seguidas durante 
6,35 horas, comenzando a las 22:00 horas, y finalizando sobre las 4:35 de la mañana.  
 Cuando cada uno de los sectores haya sido regado, se procederá a comenzar 
el ciclo de nuevo con el primer sector que se regó. De esta manera, suponiendo un 
mes medio de 30 días, se realizará un riego cada 10 días, habiendo un lapso de 10 
días entre riego y riego, correspondiendo a cada uno de los cinco sectores, dos 
noches de riego. 
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5 Diseño hidráulico 
 Habiendo sido ya calculado el diseño agronómico, se procede en los siguientes 
apartados a calcular el diseño hidráulico de la subunidad de riego. 
5.1. Descripción del emisor 
 Se exponen a continuación las características descriptivas del emisor, las 
cuales serán utilizadas para calcular a continuación la relación caudal - presión, o 
ecuación característica del emisor: 
- Presión de operación de 1,5 - 3 bar ó 15 - 30 m.c.a   
- Presión nominal de 2 bar ó 20 m.c.a   
- Caudal nominal de 160 l/h  
- Caudal emitido de 140 l/h 
- Coeficiente de variación de fabricación: Categoría A (≤ 0,05):  CV = 0,04 
(según norma UNE 68-075-86) 
» Relación caudal-presión 
 
 = 7 · ℎ8 
Siendo: 
q: caudal descargado por el aspersor 
S: superficie correspondiente al marco de riego adoptado 
Y resultando el valor de la pluviometría por el aspersor escogido, por tanto 
Teniendo en cuenta que los factores K y x, entregados por el fabricante, son de 
31,50 y 0,55, respectivamente, se tiene que: 
 
 = 31,50 · ℎ	, 
  
Dependiendo del caudal que vaya a circular por el microaspersor en concreto (lo 
que a su vez depende del sector en el que se halle), se obtendrá una presión a la 
entrada del emisor. Es  ésta una de las múltiples razones por las que, cuando se 
realicen los cálculos de presiones para tuberías, se tomarán los casos más 
desfavorables. 
5.2. Tolerancia de caudales 
A continuación, y con la finalidad de hallar el caudal mínimo (qns) de la 
subunidad, se emplea la fórmula que relaciona el Coeficiente de Uniformidad de Riego 
(CU) con ambos caudales, a saber, el caudal medio (qa) y el mínimo (qns). 
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CU (Coeficiente de uniformidad): 0,90 
CV (Coeficiente de variación de fabricación): 0,04 
e (número de emisores por planta): 1 
qa (caudal medio del emisor): 120 l/h 
qns (caudal mínimo) 
 
0,9 = =1 − 1,27 · 0,04√1 E ·
/
160 
HI  =  J, ) K/* 
 
Siendo el caudal medio (qa) y el caudal mínimo (qns) conocidos, al igual que la 
ecuación típica del emisor, se calculan a continuación, y a partir de esos datos, la 
presión media (ha) y mínima (hns): 
 
H = L · *M 
H = N, JO · *O,JJ 
 
»Presión media 
ℎ = PQR -/	,= 
ℎ =  -S	0-,	-/	,= 
ℎT =  , O . V. W.  
 
»Presión mínima 
ℎ/ = PXYR -/	,= 
ℎ/ = --,5-0-,	 -/	,= 
*I =  ), N . V. W  
 
En cada subunidad de riego, se cumple que la diferencia de presión (∆H) es 
proporcional a la diferencia entre presión media y mínima (ha-hns). En la siguiente 
fórmula, en la que el valor M es un coeficiente dependiente de la topografía del 
terreno, así como del número de diámetros diferentes que se utilicen en una misma 
tubería, calcularemos la diferencia de presión admisible en la subunidad de riego. Se 
recomienda dar a M un valor de 2,5, representante de las características anteriormente 
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∆[ = \ · ℎ − ℎ/ 
∆[ = 2,5 · 19,20 − 17,43 
∆[ = ,  . V. W. 
 
 Interpretamos del anterior resultado, que la presión admisible de la subunidad 
de riego (laterales y portalaterales) tendrá un valor de 4,42 m.c.a., la cual deberá 
repartirse entre los laterales y los portalaterales, soliendo repartirse en terreno sin 
pendientes pronunciadas en la manera que se representa en la siguiente fórmula: 
 
∆[/ = ∆[] = ∆[ 2^ 
 
Siendo:  
∆_= variación de presión admisible en los portalaterales 
∆_K= variación de presión admisible en cada lateral 
Resultando lo siguiente: 
 
∆[/ = ∆[] = 4,42 2^ 
∆[/ = ∆[] = ,  . V. W. 
 
5.3. Diseño de la subunidad de riego 
 El diseño de la subunidad de riego deberá incluir el cálculo tanto de las tuberías 
portalaterales como de las laterales. Dicho cálculo comenzará a partir de la presión 
media del emisor (ha), y la siguiente determinación de la presión al comienzo del lateral 
(hm) y la presión mínima alcanzada en el lateral (hn), así como la presión al comienzo 
de la tubería portalaterales (Hm) y la presión mínima alcanzada por ésta de nuevo (Hn). 
 Estos valores deberán encajar dentro de los parámetros marcados por las 
tolerancias anteriormente calculadas, de manera que: 
 
ℎ − ℎ < ∆[] = ,  . V. W. 
[ − [ < ∆[a = ,  . V. W. 
 
5.4. Cálculo de caudales 
 El número total de microaspersores que se pretende instalar asciende a la 
cantidad de 1594, al menos uno por cada una de las encinas a plantar. Se calcula a 
continuación el caudal que será necesario para satisfacer las necesidades de agua de 
la plantación: 
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b/ℎ  =  c° efghTijDgihgDi k 160 /ℎ fTlT Deihg 
b/ℎ  =  1594 efghTijDgihgDi k 160 /ℎ 
mK/*  =  JJOO K/* 
 
Se considera este volumen de importancia, por lo que se ha decidido dividir la 
parcela en cinco sectores de riego, con el fin de reducir la cantidad de agua 
demandada en un mismo instante.  
En la siguiente tabla se muestra el total de caudal demandado por cada sector, 
habiéndose aplicado el cálculo anterior a cada uno de ellos.  




emisores Q (l/h) 
1 328 52480 
2 323 51680 
3 297 47520 
4 316 50560 
5 330 52800 
TOTAL 1594 255040 
5.5. Cálculo de laterales 
Los laterales se alimentan en un extremo por la tubería terciaria o portalaterales. 
Realizaremos los cálculos para el lateral más desfavorable, o lo que es lo mismo, 
aquel que más lejano al punto de descarga, siendo de esta manera como se asegura 
que todos los laterales cumplan con las condiciones que se establezcan. Es por ello 
que se utilizará el ramal que se compone de 25 microaspersores, el cual es el más 
desfavorecido desde este punto de vista, presentando las siguientes características: 
L (longitud): 121,25 m   
n (número de microaspersores): 25  
q: Caudal en el lateral = 25 microaspersores x 160 l/h = 4000 l/h   
Se: Separación entre microaspersores: 6 m 
A continuación se pretende calcular hm y hn mediante las fórmulas de los 
apartados que siguen, con el fin de comprobar si se cumple la condición anteriormente 
expuesta: 
 
ℎ − ℎ < ∆[] = ,  . V. W. 
 
Se escogerá en primer lugar un tubería PE de 40 mm de diámetro exterior y 
36,3 mm de diámetro interior de 6 atm (0,6 MPa), para comprobar si ésta es válida, 
 
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE 4,43 HA DE Quercus ilex subsp. ballota MICORRIZADA CON Tuber 
melanosporum DE ALTO RENDIMIENTO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VALLE DE CERRATO 
(PALENCIA) 
ANEJO V. INSTALACIÓN DEL RIEGO DE LA PLANTACIÓN 
 
Alumna: Elvira Martín de la Higuera 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 




o tras los cálculos es necesario sobredimensionarla. Los pasos a seguir serán los 
siguientes: 
A. Comprobación del régimen hidráulico de la tubería mediante el cálculo del 
número de Reynolds (Re) para una temperatura de 20ºC: 
n = NJ, o ·  H p^  
 
Siendo: 
q: caudal precisado por el portalateral más desfavorecido 
d: diámetro interior de la tubería de PE 
 
n = 352,64 ·  160 36,3^  
n =  NqqJq, O 
 
Al ser Re>4000 determinamos que posee un régimen turbulento liso. 
B. Cálculo de las pérdidas de carga unitarias (J) a partir del régimen obtenido 
en el apartado A., por medio de la fórmula de Blasius: 
 
r = 0,473kls,,5 ·  -,5 
r = 0,473k36,3s,,5 ·  4000-,5 
r =  O, ON) / 
 
La conexión de un emisor con la tubería lateral produce una pérdida de carga 
dependiente de las características de la conexión, así como del diámetro del lateral. La 
pérdida de carga unitaria, incluyendo el efecto de las conexiones (J’), se halla a través 
de la siguiente fórmula: 
rt = u ·   . + w..  
Donde: 
Se: separación entre emisores 
fe:longitud equivalente de la conexión (m), calculada a partir de la fórmula de 
Montalvo:  
x = 18,81kls-,5 
x = 18,81k36,3s-,5 
x =  O, Oq 
Por lo que: 
 
rt = 0,0371 ·   6 + 0,02286  
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C. Cálculo de las pérdidas de carga totales en el lateral 
Es en los laterales donde se produce el efecto más acusado de pérdida de 
conexiones, así como el de disminución progresiva del caudal, por lo que se procede a 
calcular las pérdidas de carga en este punto, ya que lo anteriormente mencionado 
resalta su relevancia en la instalación del sistema de riego. 
 
ℎ{ =  u′ ·  | ·   
Siendo: 
l: longitud del lateral más desfavorecido = 121,25 m 
F: coeficiente en función del número de emisores (n) y del régimen hidráulico o 
exponente β= 1,75 en riego localizado. El  valor de F puede ser calculado mediante la 
fórmula de Christiansen o recurriendo a las tablas, que nos muestran un valor de F= 
0,380 introduciendo los valores correspondientes a este sistema de riego. (n = 25; β = 
1,75;  Io = Se). 
Por lo que:  
 
ℎ{ =  0,0372 ·  0,380 ·  121,250 
ℎ{ = , )O . V. W. 
 
La parcela apenas presenta pendiente, por lo que se considera el desnivel como 
0. Se utilizarán las siguientes fórmulas para laterales alimentados por un extremo: 
 
ℎ  =  ℎ  +  0,733 · ℎ{ 
ℎ  =  ℎ}  =  ℎ – ℎ{  =  ℎ  –  0,267 · ℎ{ 
ℎ – ℎ  =  ℎ{ 
 
Siendo: 
hm: presión inicial. 
ha: presión media 
hu: presión última 
hn: presión mínima 
 
» hm: presión inicial. 
ℎ  =  20 +  0,733 · 1,714 
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ℎ =  , o . V. W. 
 
» hn: presión mínima 
ℎ  =  ℎ}  =  ℎ – ℎ{  =  ℎ  –  0,267 · ℎ{ 
ℎ  =  21,26 –  1,7140  
ℎ = , Jo . V. W. 
 
» Velocidad 
B =  0,354 k  / l  
B =  0,354 k 4000 / 36,3  
 =  , O) /  
 
El valor recomendado para las conducciones de riego con muchas salidas se 
sitúa en torno al 1 m/s, por lo que determinamos que el valor calculado es aceptable 
para esta instalación. 
Y, ya por último, se procede a comprobar la condición impuesta al principio de 
los cálculos: 
 
ℎ − ℎ < ∆[] = ,  . V. W 
21,26 − 19,55 < ∆[] = ,  . V. W 
, ) < ,  . V. W 
 
Por lo que se determina que el diámetro de la tubería escogida, es el correcto. 
» Particularidades de las tuberías de PE 
Las normas UNE 53-367-90 y UNE 53-131-90, relativas a las tuberías de 
polietileno, distinguen entre los siguientes conceptos que las definirán: 
- Diámetro Nominal  
- Presión Nominal, a la que el fabricante aconseja, y parámetro según el que se 
miden y clasifican las conducciones.  
- Espesor nominal, relativo al ancho de la pared del tubo.  
Los cálculos que a continuación se exponen se realizan para una tubería con las 
siguientes características: 
Diámetro nominal: 40 mm 
Presión nominal: 6 atm (0,6 MPa) 
Espesor nominal: 3,7 mm 
5.6. Cálculo de tubería portalaterales 
Para calcular el diámetro de la tubería portalaterales o terciaria consideramos Ha 
= hm y a partir de Ha se calculan Hm (presión al comienzo de la terciaria) y Hn 
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(presión mínima de la terciaria), con la condición de que se cumpla la siguiente 
expresión 
 
[ − [ < ∆[a = ,  . V. W. 
De nuevo, se realizarán los cálculos para el caso más desfavorable, siendo en 
este caso el del sector 5, el cual cuenta con el mayor número de emisores (330). 
L (longitud): 98,125 m   
Número de laterales: 20 
Número de emisores: 330 
Se (separación entre emisores): 6 m 
Caudal en el inicio de la tubería portalaterales: 52800 l/h   
Se ha escogido una tubería de PVC de 125 mm de diámetro exterior, y 117,6 
mm de diámetro interior (presión de 0,6 MPa =  6 atm).  
Al igual que para las tuberías laterales, los pasos a seguir serán los siguientes: 
A. Comprobación del régimen hidráulico de la tubería mediante el cálculo del 
número de Reynolds (Re) para una temperatura de 20ºC: 
 
n = 352,64 ·   l^  
Siendo: 
q: caudal precisado en el inicio del lateral más desfavorecido 
d: diámetro interior de la tubería de PVC 
 
n = 352,64 ·  52800 117,6^  
n =  JqNq, o 
 
Al ser 105<Re<106 determinamos que posee un régimen turbulento rugoso. 
B. Cálculo de las pérdidas de carga unitarias (J) a partir del régimen obtenido 
en el apartado A., por medio de la fórmula de Varonese-Datei: 
 
r = 0,473kls,,	 ·  -,	 
r = 0,473k117,6s,,	 ·  52800-,	 
r =  O, O)N / 
 
La pérdida de carga unitaria, incluyendo el efecto de las conexiones (J’), se halla 
a través de la siguiente fórmula: 
rt = u ·   . + w..  
Donde: 
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Se: separación entre emisores 
fe:longitud equivalente de la conexión (m), calculada a partir de la fórmula de 
Montalvo:  
 
w. = 18,81kls-,5 
w. = 18,81k117,6s-,5 
x =  O, OOJ 
Por lo que: 
 
rt = 0,0173 ·   6 + 0,00256  
r′ =  O, O)N / 
 
C. Cálculo de las pérdidas de carga totales en el lateral 
Se procede a continuación a calcular las pérdidas de carga totales en la tubería. 
 
[{ =  u′ ·  | ·   
Siendo: 
l: longitud del portalateral más desfavorecido = 98,125 m 
F: coeficiente en función del número de emisores (n) y del régimen hidráulico o 
exponente β= 1,80 en riego localizado. El  valor de F puede ser calculado mediante la 
fórmula de Christiansen o recurriendo a las tablas, que nos muestran un valor de F= 
0,370 introduciendo los valores correspondientes a este sistema de riego. (n = 20; β = 
1,75;  Io = Se/2). 
Por lo que:  
[{ =  0,0173 ·  0,370 ·  98,125 
[{ = 0,628 . V. W. 
 
La parcela apenas presenta pendiente, por lo que se considera el desnivel como 
0. Se utilizarán las siguientes fórmulas para laterales alimentados por un extremo: 
 
[  =  [  +  0,733 · [{ 
[  =  [}  =  [ – [{  =  [ –  0,267 · [{ 
[ – [  =  [{ 
Siendo: 
Hm: presión inicial. 
Ha: presión media 
Hu: presión última 
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Hn: presión mínima 
 
» Ha: presión media. 
[  =  ℎjgDieóc Dc D ecefeh lD TDgT  =  , o . V. W. 
» Hm: presión inicial. 
[  =  21,26 + 0,733 · 0,62 
[ =  , ) . V. W. 
» Hn: presión mínima 
[  =  [}  =  [ – [{  =  [ –  0,267 · [{ 
[  =  21,720 –  0,628  
[ = , O . V. W. 
» Velocidad 
B =  0,354 k  / l  
B =  0,354 k 52800 / 117,6  
 =  , NJ /  
El valor recomendado para las conducciones de riego con muchas salidas se 
sitúa en torno al 1 m/s, por lo que determinamos que el valor calculado es aceptable 
para esta instalación. 
Y, ya por último, se procede a comprobar la condición impuesta al principio de 
los cálculos: 
 
[ − [ < ∆[] = ,  . V. W 
21,72 − 21,092 < ∆[] = ,  . V. W 
O, oq < ,  . V. W 
 
Por lo que se determina que el diámetro de la tubería escogida, es el correcto. 
» Particularidades de las tuberías de PVC 
La norma UNE 53-112-88 trata las características relativas a los tubos de PVC, 
así como la profundidad a la que deben ser enterradas, hecho que resulta necesario 
en este tipo de tuberías, con el fin de que el sol o los agentes atmosféricos no las 
dañen.  
Los primeros diez centímetros de la zanja abierta para albergar las tuberías 
serán rellenados con una cama de 10 cm de espesor, de árido 6/12 mm machaqueo 
compactado, y , tras instalar sobre ella la tubería, será recubierta con una nueva capa 
de no más de 30 cm de árido no compactado. Finalmente, se rellenará hasta alcanzar 
el nivel de la superficie del suelo con una capa de tierra compactada, la sobrante 
anteriormente al realizar la zanja. 
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Figura 2. Detalle de colocación de tuberías de PVC
5.7. Cálculo de la red principal de riego
Como se muestra en el 
alimenta los portalaterales, y éstos, a su vez a cada lateral con sus correspondientes 
microaspersores. Se establece a continuación los caudales máximos que deben 
circular por cada tramo de tubería principal.







Se ha decidido mantener el criterio práctico de mantener la velocidad del fluído 
constante alrededor de 1,5 m/s para el dimensionamiento de la tubería principal de 
riego, siendo también las pérdidas de carga (J) incrementadas un 15% por posibles 
pérdidas en puntos singulares especialmente propensos a ellas. 
La tubería escogida es de 
presión ya que una de 4 atm podría tener dificultades para soportar las depresiones 
que pudiese producir el equipo de bombeo.
El caudal máximo que deberá transportar la tubería al mismo tiempo será el de 
52800 l/h, correspondientes al sector 5 de nuevo, y, sabiendo que tan sólo uno se 
regará un sector al mismo tiempo, será empleado este dato, resultando el caso más 
desfavorable, para dimensionar la tubería principal. 
A continuación se calcula el diámetro teórico de la tubería para poder escoger el 
diámetro real de la tubería principal:
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Plano 4: Red de distribución de riego, la tubería principal 
 
a cada sector, y caudal que demanda cada uno
Tramo Longitud (m) Caudal (l/h) 
1-A 163,12 52480 
1-B 165,62 51680 
1-B 165,62 47520 
1-C 280 50560 
1-C 280 52800 
 




a.ó124   √0,236 · b/ℎ  
a.ó124   0,236 · 52800 
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se escoge una tubería de PVC de 
125mm y 6 atm, con diámetro interior de 117,6 mm, al igual que para las 
portalaterales.  
En los apartados que vienen se seguirán los mismos cálculos de comprobación 
que para las tuberías laterales y portalaterales, con los siguientes datos de partida: 
• L (longitud): 280 m   
• Caudal (Q): 52800 l/h   
A. Comprobación del régimen hidráulico de la tubería mediante el cálculo del 
número de Reynolds (Re) para una temperatura de 20ºC: 
 
n = 352,64 ·  b 2a.1241^  
Siendo: 
Q: caudal precisado en el inicio del lateral más desfavorecido (l/h) 
d: diámetro interior de la tubería de PVC (mm) 
 
n = 352,64 ·  52800 117,6^  
n =  JqNq, o 
 
Al ser 105<Re<106 determinamos que posee un régimen turbulento rugoso. 
B. Cálculo de las pérdidas de carga unitarias (J) a partir del régimen obtenido 
en el apartado A., por medio de la fórmula de Varonese-Datei: 
 
r = 0,473kls,,	 ·  -,	 
r = 0,473k117,6s,,	 ·  52800-,	 
r =  O, O)N / 
 
C. Cálculo de las pérdidas de carga totales en el lateral 
Se procede a continuación a calcular las pérdidas de carga totales en la tubería. 
[{ = a ·  u′ ·  | ·   
Siendo: 
l: longitud hasta el portalateral más desfavorecido = 280,00 m 
F = 1 
a = 1,15 (15% de las pérdidas de carga añadido a las pérdidas de carga 
continuas, por posibles pérdidas de carga singulares; ∆[a =  ∆[/ + ∆[ = 0,15 ·  ∆[ +∆[ = 1,15 · ∆[) 
Por lo que:  
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[{ =  1,150 · 0,0173 ·  1,000 ·  280,000 
[{ = J, J) . V. W. 
D. Cálculo de presiones 
» Presión al inicio de la tubería principal 
[  =  [a  +  [ 
Siendo:  
Hmt: presión en el inicio de la tubería. 
H: pérdidas de carga en la tubería principal 
 
[  =  21,72 +  5,57 
[  =  ),  . . . 
5.8. Cuadro resumen de tuberías 
En la Tabla 7 que a continuación se muestra, se encuentran expuestos los datos 
de longitud precisada de cada tipo de tubería, dividido por sectores correspondientes. 
Tabla 7. Cuadro resumen de longitud y tipo de tubería precisada por sector 
Sector Longitud tubería lateral PE Ø40 (m) 
Longitud tubería 
portalateral PVC Ø125 (m) 
1 1472 239 
2 1474 93 
3 1047 103 
4 1515 63 
5 1487 98 
TOTAL 6995 596 
5.9. Cálculos para el cabezal de riego 
El cabezal de riego tendrá como función la de suministrar el agua a la red de 
distribución como objetivo principal, pero también misiones más secundarias como las 
de filtrar, tratar y medir dicho agua. Se exponen a continuación sus partes definidas 
con más detalles. 
 » Equipo de filtrado 
La función de esta parte del cabeza será la de evitar que, debido a partículas 
minerales, orgánicas o sales precipitadas que puedan existir en el agua extraída del 
sondeo, se dé una obturación de los emisores o el cabezal sistema pueda sufrir daño 
alguno. Es por ello, que su misión consistirá en filtrar el agua que se vaya a impulsar a 
través de la red de distribución.  
El uso de estos sistemas evitará que en un futuro el coste por mantenimiento se 
vea acrecentado debido a la obturación de emisores, lo que por otro lado también 
provocará la aplicación del agua con una menor uniformidad con la que el sistema fue 
diseñado.  
 
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE 4,43 HA DE Quercus ilex subsp. ballota MICORRIZADA CON Tuber 
melanosporum DE ALTO RENDIMIENTO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VALLE DE CERRATO 
(PALENCIA) 
ANEJO V. INSTALACIÓN DEL RIEGO DE LA PLANTACIÓN 
 
Alumna: Elvira Martín de la Higuera 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 




Se compondrá en sus partes por un filtro de arena, que retendrá los elementos 
de mayor calibre (arena, pequeñas partículas minerales, etc), así como de otro filtro, 
denominado “de mallas”, cuyo cometido será el de retener los elementos de menor 
calibre, pero aun pudiendo taponar la salida de los microaspersores.  
Filtro de arena 
 Filtro de arena: funcionamiento 
El agua penetrará por una tubería superior y será conducida por el interior del 
tanque a través de un deflector, el cual evitará que el chorro de agua que incida sobre 
la arena, la remueva. El agua sucia se eliminará por una derivación de esta tubería 
durante la limpieza por contralavado. El agua, ya filtrada, saldrá por una tubería inferior 
que se prolonga dentro del tanque tomando forma de colectores perforados y 
revestidos de malla, que evitarán el arrastre de arena. El tanque estará dotado de dos 
bocas que hagan la función de carga y descarga de arena, respectivamente, así como 
de un purgador de aire, para despejar el aire acumulado en los filtros de arena, lo que 
suele ocurrir con frecuencia.  
 Selección de la arena del filtro de arena 
Las partículas que sean capaces de superar el filtro deberán tener un diámetro 
menor al 1/10 del diámetro mínimo del emisor, ya que los filtros retendrán partículas 
con un diámetro de 1/10 a 1/12 del diámetro efectivo de la arena. Es por ello, que la 
arena adecuada será la que posea un diámetro efectivo igual al mínimo diámetro de la 
boquilla del emisor, siendo en este caso de 1,65. Un diámetro efectivo mayor de la 
arena supondría un menor filtrado, y un diámetro efectivo menor conllevaría una más 
recurrente limpieza de filtro, debido a la más frecuente colmatación del mismo.  
 Elección del diseño de filtro 
A continuación se exponen las condiciones a tener en cuenta para determinar la 
elección del filtro de arena. 
Sector más desfavorable en cuanto a caudal demandado: 52800 l/h 
Velocidad media en el interior del tanque recomendad: ≤60 m/h 
El caudal se aumenta un 20% (en objeto de margen de seguridad): Q’ 
 
b’ =  0,2 · b +  b 
b’ = 0,2 ·  52800 /ℎ +  52800 /ℎ 




Se procede ahora a calcular la superficie filtrante de la que dispondrá el filtro en 
sí: 
 =  b′ / B  
 =  63,36 / 60  
  =  , OJo  
Van a ser instalados un total de dos filtros de arena, con el objetivo de permitir la 
limpieza de cada filtro con el agua limpia que proceda del situado a su lado, en 
paralelo. 
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 = 1,0562 =  O, Jq
 
Se determina pues, que los filtros deberán tener al menos, 
siendo el espesor de la arena de 50 cm, deberá tener un diámetro efectivo menor o 
igual al diámetro mínimo del emisor, de 1,65 mm, así como un coeficiente de 
uniformidad que se comprende entre 1,4 y 1,6.









1 1/2" 0,20 16 8 
2" 0,46 30 8 
3" 0,72 50 8 
4" 1,15 75 8 
6" 1,55 100 6 
 
Teniendo en cuenta los resultado obtenidos anteriormente, y los datos expuestos 
en la Tabla 8, se determina que el filtro más conveniente para 
riego que se pretende instalar es aquel de modelo 4", ya que, aunque teniendo un 
caudal nominal aumentado en un 20% de 63,36 m
filtro de la menos 0,528 m2
En cuanto a la cantidad de arena, será necesaria una cantidad de 800 kg, con 
una granulometría de diámetro menor a 1/7 parte del diámetro del orificio de salida de 
los microaspersores, aproximadamente 0,236 mm (236 micras)
La máxima pérdida de carga se c
aunque en el funcionamiento, encontrándose los filtros totalmente limpios, se estima la 
pérdida de carga del orden de 1 a 2 m.c.a., nunca debiendo permitir que se alcancen 
las pérdidas de carga máximas. El filtro d
pérdidas de carga que originen sean del orden de 4 a 5 m.c.a.
 Filtro de mallas: funcionamiento
Los filtros de mallas actúan reteniendo los elementos más finos que el filtro, 
atrapando impurezas más superficialmente que el filtro de arena, lo que hace que se 
colmate con más rapidez. Por esta razón, se utilizan con agua no muy enturbiada, o 
bien como elementos de seguridad después de hidrociclones, filtros de arena o 
equipos de fertirrigación, de los que en este caso se carece. 
 Elección del diseño
- La calidad del filtrado está vendrá dada en función de la mayor o menos 
apertura de la malla, a lo que
número de malla, que representa el número de orificios por pulgada lineal.
Para la elección del filtro de mallas se deberá calcular previamente el tamaño del 
orificio de malla, el cual se estipula que no debe 
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82 cm de diámetro
 
comunes en filtros de arena
 Dimensiones 
Arena 







100 Rosca H 3/2" 500 250 750 
225 Rosca H 2" 750 550 1300 
500 Brida 3" 950 545 1495 
800 Brida 4" 1200 525 1725 
2000 Brida 6" 1400 600 2000 
la red de distribución de 
3/h, y una superficie filtrante de cada 
, parece resultar el más conveniente.  
 
oncreta en 6 m.c.a. a efectos de cálculo, 
eberá limpiarse (por retrolavado) cuando las 
 




 se denomina número de mesh, número de tamiz o 
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emisor, por lo que, y conociendo el valor de éste último (1,65mm) se concreta que el 
tamaño de orificio de malla no superará las 
- La velocidad media del agua recomendada en filtros de malla s
aquellas del orden 0,4 a 0,6 m/s, escogiendo en este caso para los cálculos el valor de 
0,4 m/s, y, atendiendo a los valores de la siguiente tabla, calcular el caudal de filtrado 
en la malla de acero: 





Se observa que para la velocidad media escogida, el caudal será de 446 
cada m2 de malla del filtro, valor a partir del cual se deduce la superficie de la malla, de 
manera que:  
Siendo: 
Q': caudal aumentado un 20% (margen de seguridad)= 63,36 m
q: caudal de filtrado en la malla de acero (m
Tabla 9. Características técnicas y dimensiones más comunes en filtros de malla
Modelo 
Características técnicas 
S (m2) Q (m3/h) Peso (kg) 
1" 0,028 7 5,5 
1 1/2" 0,028 15 7,0 
2" 0,052 30 15,0 
3" 0,078 40 27,0 
4" 0,144 80 42,0 
6" 0,280 180 72,0 
8" 0,350 300 91,0 
 
Atendiendo a los resultados y a los datos expuestos en la Tabla 9 y , se 
determina la elección de un filtro de malla modelo 8, con cuerpo de acero y elementos 
filtrantes de acero inoxidable, de 8" de diámetro 0,144 m
malla de 80 mesh. 
La máxima pérdida de carga se concreta en 6 m.c.a. a efectos de cálculo, 
aunque en el funcionamiento, encontrándose los filtros totalmente limpios, se estima la 
pérdida de carga del orden de 1 a 3 m.c.a., 
las pérdidas de carga máximas. El filtro deberá limpiarse de nuevo cuando las 
pérdidas de carga que originen sean del orden de 4 a 5 m.c.a., de forma manual, 
sacando el filtro y limpiándolo con agua a presión.
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236 micras, o 0,236 mm. 
filtro y caudal filtrado por m2
(m/s) 
Caudal 
(m3/h) por m2 
de área neta 
Caudal 
(m3/h) por m2 




 =  b′/]] .] {2]a14 
3/h 
3/h · m2) 
 =  63,36/446 
 = O,    
Dimensiones 





1" Rosca 250 320 4" 
1 1/2" Rosca 340 370 4" 
2" Rosca 470 460 6" 
3" Brida  555 520 6" 
4" Brida  685 620 8" 
6" Brida  890 680 12" 
8" Brida 1100 780 12" 
2
 de superficie de filtrado, y 





e estima en 
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 » Contador 
En el cabezal de riego 
Woltmann, que medirá el caudal instantáneo y total. 
 Contador: funcionamiento
En el interior del contador, gira el eje perpendicular a la tubería de un molinete 
en función de la velocidad del agua, transmitiéndose dicho giro a un dial, a través de 
un ten de ejes y engranajes, lo que permite contabilizar el caudal de la instalación.
 Elección del diseño




Q (m3/h) Peso (kg) 
2" 15 12 
2 1/2" 25 13 
3" 40 15,5 
4" 70 19 
6" 150 35 
8" 250 47 
10" 400 75 
12" 600 95 
Ciñéndose a los cálculos anteriormente realizados, y a los datos expuestos en la 
Tabla 11, determinamos que para un caudal de 63,36 m3/h, el modelo de contador a 
escoger será el modelo 4".
 » Programador de riego
Con el fin de que los elementos instalados puedan ser automatizados para ser 
utilizados a preferencia del encargado de la plantación, se instalará un programador 
capaz de controlar la apertura y cierre de válvulas hidráulicas d
las cuales estarán conectadas al programador mediante solenoides y microtubos de 
polietileno. 
 » Válvulas 
- De compuerta, la cual permite el paso del agua a través de a conducción.
- De retención: la cual protege la bomba en las imp
golpe de Ariete al no permitir el paso de la onda de presión que procede del extremo 
de la tubería de impulsión, evitando el flujo inverso del agua.
 » Ventosa trifuncional
inmediatamente tras la válvula de retención, expulsará el aire que quede acumulado 
en dicha localización, a la vez que permitirá la entrada de éste cuando la presión sea 
negativa a causa del golpe de Ariete cuando la bomba se pare. 
 » Manómetros, los cuales se situarán uno en la entrada y otro en la salida del 
filtro que medirá la presión del fluido en dichos puntos. 
5.10. Arquetas de riego
Las arquetas de riego permiten un acceso sencillo y localizado a los elementos 
básicos de instalación del riego,
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200 165 214 70 
200 185 228 84 
230 200 234 90 
250 200 250 106 
300 283 310 130 
350 340 338 158 
450 406 438 258 
500 460 465 330 
 
 
e cada unidad de riego, 
ulsiones de los efectos del 
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a. Regulador de presión, uno por cada derivación hacia una tubería terciaria 
desde la arqueta de riego, cuya misión será la de asegurar que la presión aguas abajo 
de su emplazamiento es la indicada, a la vez que mantener un caudal establecido y 
una uniformidad de riego. Asimismo, permitirán que el funcionamiento de la red de 
distribución sea suspendido si se requiriesen grandes presiones aguas abajo para 
limpiar los ramales. 
b. Electroválvulas. Se instalarán cinco electroválvulas, una por sector/subunidad 
de riego, repartidas en las diferentes arquetas que se pueden contemplar en los 
Planos. Éstas, tendrán la capacidad a abrirse o cerrarse automáticamente bajo orden 
del programador, y estarán compuestas de una válvula hidráulica, un solenoide que 
convertirá la señal eléctrica en otra hidráulica de presión, que abrirá o cerrará la 
válvula, y microtubos de comando que conecten la válvula al solenoide. 
5.11. Grupo de bombeo 
Los cálculos para el equipo de bombeo se realizarán, de nuevo, para el caso 
más desfavorable, y siguiendo los siguientes pasos:  
1. Cálculo de la altura de impulsión, la cual se necesitará conocer para 
asegurar el correcto funcionamiento del equipo entero. 
Dado que la altura necesaria en el origen de la tubería será equivalente a la 
suma de la presión necesaria en el comienzo de los ramales, más las 
correspondientes pérdidas de carga de las tuberías portalaterales y principal, se 
conoce que ésta será igual a 31,23 m.c.a. 
A la anterior presión se le añadirán las pérdidas de carga que se produzcan en el 
cabezal de riego, siendo éstas las siguientes: 
- Pérdida de carga en el contador: 1 m.c.a. 
- Pérdida de carga en el filtro de malla: 2 m.c.a. 
- Pérdida de carga en el filtro de arena: 3 m.c.a. 
- Pérdida de carga en puntos singulares y válvulas del cabezal: 3 m.c.a. 
Sumando las anteriores pérdidas de carga a las ya conocidas, obtenemos una 
altura de impulsión de 40,23 m.c.a. 
2. Cálculo de bomba 
A continuación se exponen los siguientes datos conocidos, necesarios para el 
posterior dimensionamiento de la bomba: 
- Profundidad del sondeo: 80 m. 
- Nivel estático del sondeo 43 m. 
-  Nivel dinámico 51 m. 
-  Profundidad de la bomba 62 m. 
-  Caudal máximo que requiere un sector de riego: 52,80 m3/h. 
De la tubería de hierro fundido de 125mm de diámetro obtenemos la siguiente 
pérdida de carga: 
 
ℎ  =  T ×  | ×  u ×    
 
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE 4,43 HA DE Quercus ilex subsp. ballota MICORRIZADA CON Tuber 
melanosporum DE ALTO RENDIMIENTO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VALLE DE CERRATO 
(PALENCIA) 
ANEJO V. INSTALACIÓN DEL RIEGO DE LA PLANTACIÓN 
 
Alumna: Elvira Martín de la Higuera 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 





J(pérdidas de carga): 1,2% (Habiendo sido las anteriores pérdidas de carga 
aumentadas en un 20% con el fin de tener en cuenta también las pérdidas de carga 
singulares que se puedan producir). 
 
ℎ = 1,20 ·  1 ·  0,0120 ·  62  
ℎ =  O, qNJ . V. W. 
 
- Pérdidas de carga producidas en la impulsión 
 
[ =  ghwhT +  uDgíT 
[ =  62 +  0,835 . f. T. 
[ =  62,835 . f. T. 
 
- Altura manométrica 
[ =  40,23 +  62,835 
[ =  ON, OoJ . V. W. 
 
Teniendo en cuenta los datos obtenidos en los resultados obtenidos en los 
apartados anteriores de pérdidas de carga en la tubería de impulsión y altura 
manométrica total, se procede a dimensionar la bomba que se encontrará sumergida 
en el sondeo, tomando los siguientes datos: 
Q= 63,36 m3/h (caudal sobredimensionado un 20% con objeto de margen de 
seguridad) 
H= 103,065 m.c.a. 
ɳ (rendimiento del grupo motobomba) = 0,75. El rendimiento de esta clase de 
motobombas se halla normalmente comprendido entre 0,7 y 0,8, por lo que se procede 
a dimensionar tomando un valor medio). 
 
 AB  = b · [270 · ɳ 
 AB = 63,36 · 103,065270 · 0,75  
( ; = N, q ; 
 
Se determina que serán necesario una bomba de al menos 33 CV (24,28 ≈ 25 
kW) para impulsar el caudal necesario por la tubería hasta el cabezal de riego, situado 
a una altura de 103,065 m.c.a.  
El tipo de bomba que se requerirá será modelo de 6", para trasegar un caudal 
máximo de 63,36 m3/h. 
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5.12. Grupo electrógeno 
Ya que la distancia entre la caseta de riego y la toma de corriente más cercana 
era de gran magnitud, se ha optado por adquirir un grupo electrógeno estacionario que 
tenga la potencia necesaria para alimentar el equipo de bombeo. Por lo tanto, se 
procede a calcular dicha potencia, a través de la siguiente fórmula: 
 
 = }/ɳ3 
Siendo: 
Nu: potencia requerida por el grupo de bombeo 
ɳg (rendimiento del grupo electrógeno) = 0,85 
Por lo tanto: 
 
 = 250,8 
I = N, J ≈ N   = O ¡ 
 
Se precisará de un grupo electrógeno que sea capaz de suministrar 40 kVA para 
el correcto funcionamiento del sistema.  
6 Caseta de riego 
La caseta de riego se situará a una distancia de 30 cm del sondeo, y contendrá 
todos los elementos del cabezal de riego, a los que el agua impulsada atravesará 
previamente a ser distribuida por la red de riego.  
La caseta será de hormigón, prefabricada, asentada en sus esquinas sobre 
cuatro zapatas de hormigón HA25/P/20/IIa y ferralla armada de 4∅12 c/20 B-500S,de 
dimensiones 50x50x50 cm, así como sobre una capa de hormigón de limpieza de 10 
cm de espesor, sobre la que se situará una capa de zahorra de 20 cm de espesor, y 
finalmente la solera igualmente de hormigón HA-25/B/20/IIa y malla electrosoldada ME 
20x20 ∅6-6 B-500S de 15 cm de espesor. Desde el firme considerado hasta la parte 
inferior de la armadura, lo que supondrá aproximadamente unos 10 cm, se verterá 
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Durante el desarrollo de este estudio se pretenden exponer las diversas 
opciones en torno a las cuales podría haberse desarrollado el presente proyecto, así 
como las razones de la elección que finalmente figuran en las diferentes unidades de 
obra, y los criterios que se han tenido en cuenta para su elección.  
2 Metodología 
Las variables que van a ser consideradas, las cuales pueden generar diferentes 
alternativas de diseño de la plantación, son las siguientes: 
- Especie vegetal hospedante 
- Sistemas de riego 
- Técnicas de preparación del terreno 
- Tipo de vallado 
- Tipo de protector para fauna 
Para la elección de la alternativa más favorecedora de todas las que se generan 
a partir de cada una de las anteriores variables, se procede a utilizar el método de 
análisis multicriterio, cuyas etapas son las siguientes: 
I. Identificación de las alternativas 
II. Creación de una lista con los criterios que serán empleados en la toma de la 
decisión. 
III. Asignación de una ponderación para cada uno de los criterios. 
 Por lo tanto, a cada criterio se le asignará un coeficiente de ponderación 
obtenido a partir de la siguiente escala de cinco puntos, donde:  
    1: importancia muy baja 
    2: importancia baja 
    3: importancia media 
    4: importancia alta 
    5: importancia muy alta 
IV. Establecer una escala de valoración de cada alternativa en función de los 
criterios. 
 Las alternativas serán valoradas en una escala del 1 al 9, donde: 
    1: extremadamente bajo 
    2: muy bajo 
    3: bajo 
    4: poco bajo 
    5: medio 
    6: poco alto 
    7: alto 
    8: muy alto 
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    9: extremadamente alto 
 V. Calcular qué puntuación recibe cada una de las alternativas que se han 
desplegado de cada variable. Esta será calculada siguiendo la siguiente fórmula: 
∑· 
En la que: 
 Si: puntuación para la alternativa (j) 
 zj: ponderación del criterio (i) 
 vij: valoración de la alternativa (i) en función del criterio (j) 
VI. Por último, las alternativas han de ser ordenadas en orden de puntuación, 
siendo la que más alta puntuación posee la más recomendada para ser llevaba a 
cabo.  
3 Identificación y evaluación de las alternativas 
3.1. Elección de la especie hospedante 
3.1.1. Criterios de evaluación y ponderación (zj) 
1. Clima (z1=4) 
Es necesario conocer las exigencias climáticas de cada especie hospedante, ya 
que su buena adaptación y crecimiento también influirá en el correcto desarrollo de la 
trufa. Por ello, serán mejor valoradas las especies que mejor adaptación al clima 
posean, siendo comparadas sus ecologías con los datos climáticos anteriormente 
analizados (Anejo I: Estudio climático). 
Este criterio ha sido ponderado con el valor de z1=4: importancia alta, ya que es 
decisivo en la elección de la especie hospedante que ésta se encuentre bien adaptada 
al clima de la zona, sobretodo en cuanto a parámetros térmicos, ya que las 
precipitaciones pueden ser suplidas con la instalación de un sistema de riego. 
Además, estos requerimientos climáticos han de ser en parte compartidos con los de 
Tuber melanosporum, para lograr un buen desarrollo de ambas. 
2. SUELO (z2=4) 
Al igual que el clima, el suelo supone otro factor limitante a la hora de realizar la 
elección de especie hospedante. Serán más altamente valoradas aquellas especies 
que mejor capacidad de adaptación al suelo que la trufa precisa para su desarrollo 
posean, comparando para ello sus ecologías individuales con los datos edáficos de la 
zona. (Anejo II: Estudio edáfico) 
Este criterio ha sido ponderado con el valor de z2=4: importancia alta, ya que, 
pese a poder realizarse ciertas enmiendas para la mejor adaptación de la especie 
hospedante al suelo, será imprescindible que ésta encuentre buenas condiciones para 
dejar espacio al buen desarrollo del hongo, sin tener la necesidad de apoyarse en 
exceso en las micorrizas del hongo para suplir ciertas carencias y desarrollarse 
correctamente. 
3. ALTITUD (z3=3) 
Aunque comparte una relación bastante estrecha con el clima (y en cierta 
medida, el suelo), el rango de altitud al que cada especie esté adaptado también 
resultará determinante a la hora de la elección de especie hospedante, por lo que se 
analizará como un criterio aparte. 
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Este criterio ha sido ponderado con el valor de z3=3: importancia media, ya que 
la gran mayoría de las especies hospedantes que se contemplan como alternativas en 
la región mediterránea poseen un rango de altitud bastante amplio, por lo que no será 
extremadamente determinante.  
4. CAPACIDAD DE MICORRIZACIÓN DE Tuber melanosporum A LA ESPECIE 
HOSPEDANTE (z4=5) 
Otro factor limitante que influirá en la elección de una única alternativa de 
especie hospedante será el porcentaje de micorrización que posean éstas con el 
hongo, siendo mejor valoradas aquellas que se haya demostrado que tienen un mayor 
porcentaje de micorrización. 
Este criterio ha sido ponderado con el valor z4=5: importancia muy alta, ya que la 
buena simbiosis de la especie hospedante y el hongo se califica como el objetivo 
principal a cumplir para que sea logrado el buen desarrollo del la explotación 
proyectada.  
3.1.2. Descripción de las alternativas en función de los criterios 
En la Tabla 1, que a continuación se muestra, se encuentran expuestas las 
características ecológicas que definen la zona de Proyecto, , confrontadas con la 
ecología básica de cada una de las especies que han sido barajadas como 
hospedante para el cultivo de Tuber melanosporum, junto con la viabilidad para la 
micorrización con dicha especie. Indicadas en el Anejo I: Estudio climático y Anejo II: 
Estudio edáfico, se encuentran las características concretas de nuestra zona, 
pudiéndose resumir en: 
- Precipitación media anual: 427,1 mm 
- Temperatura máxima absoluta: 31,5 °C (agosto) 
- Temperatura mínima absoluta: -12,5 °C (noviembre) 
- Temperatura media anual: 11,6°C 
- Suelo calizo, de pH= 8,12, textura franco-arcillo-arenosa, con elevada 
pedregosidad superficial 
- Altitud: 887,64 m.s.n.m. 
Con lo que, una especie que vegete en esta zona, sin sufrir grandes esfuerzos 
para desarrollarse, debería presentar las siguientes características: 







Adaptación a la 
continentalidad Muy buena 
Precipitación 
(mm/año) Xerófila (±400) 
Suelo Calcícola o indiferente 
Altitud (m) 0-1400 
Viabilidad para la 
micorrización con trufa Muy buena 
 
A continuación, y siguiendo este mismo modelo de valoración en base a los 
criterios necesarios establecidos, se define en la Tabla 2 la ecología que cada especie 
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barajada como hospedante para el cultivo de Tuber melanosporum en la zona 
proyectada. 
 


































Suelo Indiferente Calcícola Calcícola Indiferente Silicícola Indiferente Silicícola Indiferente 




Muy buena Buena Media Media Media Buena Buena Buena 
 
3.1.3. Valoración 
A continuación, en la Tabla 3 se muestra el resultado de la valoración de cada 
una de las alternativas en función de los criterios escogidos y anteriormente 
evaluados. 
 






















CLIMA 10 7 5 7 4 8 5 4 
SUELO 10 9 7 7 5 6 6 5 
ALTITUD 10 9 8 6 7 8 7 5 
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3.1.4. Elección final de la alternativa 






















CLIMA 4 10 7 5 7 4 8 5 4 
SUELO 4 10 9 7 7 5 6 6 5 
ALTITUD 3 10 9 8 6 7 8 7 5 
MICORRIZACION 5 9 6 7 7 5 8 9 8 
 Sj 155 121 107 109 82 120 110 91 
Tras realizar finalizar el análisis multicriterio, se observa que la especie que 
mejor se adapta a los criterios escogidos como los más condicionantes, y la cual se 
escogerá, será la de Quercus ilex subsp. ballota.  
Además del análisis multicriterio anteriormente realizado, se han tenido en 
cuenta los aspectos estudiados en el Anejo III: Estudio de Flora y Fauna, relativo a 
clasificaciones bioclimáticas y biogeográficas, así como el muestreo de la zona 
realizado en campo, que mostró la presencia previa de esta especie en la zona, en la 
que vegeta naturalmente, y en la que vegetaba antes del siglo XIX. Además, la 
presencia cercana de otros individuos de la misma especie, favorecerá la 
micorrización con la trufa.  
3.2. Elección del sistema de riego 
3.2.1. Criterios de evaluación y ponderación (zj) 
1. EFICIENCIA HIDRÁULICA (z1=5) 
Resulta imprescindible que el sistema de riego proporcione un reparto uniforme 
del agua, así como que las pérdidas por percolación y evotranspiración sean las 
menos. Datos más detallados del sistema de riego podrán ser contemplados en el 
Anejo V: Instalación del riego de la plantación. 
Este criterio ha sido ponderado con el valor de z1=5: importancia muy alta, ya 
que una buena repartición del agua disponible  contribuirá al mejor desarrollo del 
hongo (y en menor medida el de la especie hospedante), obteniéndose mejores 
producciones, así como un mejor aprovechamiento del agua disponible.  
2. COSTE DEL SISTEMA ((z2.1. + z2.2.+ z2.3.)/3 ; z2=3,3≡3) 
El coste del sistema se desglosa en tres subcriterios que serán ponderados de 
manera individual, ya que se considera que cada uno de ellos sufre una importancia. 
Al final, realizando una media aritmética de los tres, ha sido posible determinar la 
ponderación real del criterio 2: coste del sistema.  
2.1. COSTE DE INSTALACIÓN (z2.1.=4) 
El mayor o menor coste que deba ser invertido en la instalación y puesta en 
marcha del sistema de riego será determinante a la hora de escoger una alternativa. 
Las alternativas que resulten muy caras de adquirir o instalar, bien por su precio en el 
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mercado, bien porque la mano de obra necesaria para su instalación es abundante, 
serán calificadas negativamente.  
Este subcriterio ha sido ponderado con el valor de z2.1.=4: importancia alta, ya 
que la puesta en marcha de la plantacion resultará más difícil cuanto mayor sea el 
capital a invertir en su desarrollo, pero también se considera que la inversión de este 
capital en la instalación de riego ha de ser a veces necesaria, sin resultar nunca 
excesiva, por los motivos expuestos anteriormente. Ha sido calificada pues, con una 
ponderación un tanto más elevada que los siguientes dos subcriterios, ya que cuando 
es necesaria la instalación del sistema de riego, otros gastos pueden también ejercer 
mucho peso, y la correcta puesta marcha de la explotación puede verse condicionada 
al principio. 
2.2. MANTENIMIENTO (z2.2.=3) 
Se considera que este criterio también ha de ser tenido en cuenta, ya que influirá 
en gran medida en el mayor o menor éxito a la hora de obtener un rendimiento 
económico de la explotación. 
Este subcriterio ha sido ponderado con el valor de z2.2.=3: importancia media. No 
ha sido valorado con una calificación más elevada, debido a que se considera que no 
puede ser este criterio de más influencia, dando pues preferencia a aquellos criterios 
que aseguren un buen desarrollo del hongo, centrando en éstos, unas ponderaciones 
más elevadas.  
2.3. GASTO DE ENERGÍA (z2.3.=3) 
Este criterio, así como el mencionado en el punto anterior, tendrá gran influencia 
en el rendimiento económico de la explotación, ya que a un mayor gasto en energía y 
mantenimiento, menores serán los beneficios a la hora de ser obtenidos. 
Este criterio ha sido ponderado con el valor de z2.3.=3: importancia media. No ha 
sido valorado con una calificación más elevada, debido, una vez más, a que se opina 
que se debe priorizar en ponderación, aquellos criterios que sean directamente más 
influyentes en el buen desarrollo de la explotación, y no tanto, (aunque también goza 
de importancia) en los gastos de instalación y mantenimiento de la plantación en 
general.  
3. ADAPTACIÓN A LOS REQUERIMIENTOS HÍDRICOS DEL HONGO (z3=5) 
Debido a que el riego, tanto frecuencia como intensidad, o incluso la uniformidad 
del agua de riego, se verán únicamente condicionados por los requerimientos del 
hongo, resulta imprescindible tener en cuenta estos parámetros a la hora de escoger 
un determinado sistema, que pueda ofrecer unas características acorde con las 
necesidades ya mencionadas. 
Este criterio ha sido ponderado con el valor z3=5: importancia muy alta, debido a 
que no todos los sistemas cumplen con los requisitos necesarios para el buen 
desarrollo de Tuber melanosporum, y la mala elección de un sistema, por ende, 
condicionaría sumamente que la explotación proliferase. Es necesario añadir, que las 
alternativas a barajar en los siguientes puntos, ya han sufrido una pequeña criba, 
descartando desde el principio opciones como el riego por gravedad, al ofrecer un 
sistema de riego completamente contrario al que requiere este hongo, y ya que el uso 
de esta técnica provocaría efectos extremadamente negativos en la explotación. 
4. PRESIÓN DE TRABAJO (z4=4) 
Conocer la presión de trabajo necesaria para cada uno de los sistemas de riego 
permite formar una idea del diámetro de riego que podrá ser alcanzado por el agua, 
 
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE 4,43 HA DE Quercus ilex subsp. ballota MICORRIZADA CON Tuber 
melanosporum DE ALTO RENDIMIENTO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VALLE DE CERRATO 
(PALENCIA) 
ANEJO VI. ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS 
 
Alumna: Elvira Martín de la Higuera 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 




así como el caudal que a través de él se emita. El caudal necesario ha sido calculado 
anteriormente en Anejo V: Instalación del riego de la plantación, resultando de 94,12 
mm/mes, y en 31,38 mm/riego. 
Este criterio ha sido ponderado con el valor de z1=4: importancia alta, ya que 
existen diferentes sistemas de riego que en función de su presión de trabajo, se 
diseñan para su uso en mayores o menores extensiones de terreno. Además, una 
menor presión de trabajo permitirá un cambio en el diámetro de boquilla, para aportar 
mayor o menor caudal conforme a, por ejemplo, los árboles vayan creciendo, cuando 
se requerirá un mayor caudal que al principio.  
3.2.2. Descripción de las alternativas en función de los criterios 
Riego por goteo 
EFICIENCIA 
RIEGO (%) 80 - 90 
COSTE DEL 
SISTEMA 
Instalación moderadamente cara 
Mantenimiento no muy caro 
Gasto de energía alto 
NECESIDADES 
TRUFA 
Sistema de riego muy localizado (no suele mojar más 
de un 25% del suelo). No debe hacerse funcionar 
continuamente, ya que no se trata de mantener húmedo 
el suelo, sino de activarlo cada 10 - 20 días, en cuyo 
caso cubriría las necesidades del hongo. 
PRESIÓN DE 
TRABAJO 
MUY BAJA: 0,5 - 1 kg/cm2, lo que conllevaría un caudal 
instantáneo muy bajo. 
Microaspersión 
EFICIENCIA 




Mantenimiento no muy caro 
Gasto de energía moderado 
NECESIDADES 
TRUFA 
Sistema de riego no localizado, teniendo además la 
posibilidad de regularse, al no ser necesario su 
continuo funcionamiento, lo que cubriría perfectamente 
las necesidades del hongo. 
PRESION DE 
TRABAJO 
BAJA: 1 - 1,5 kg/cm2, lo que conllevaría un caudal 
instantáneo de 100 - 150 l/min 
Cañones 
EFICIENCIA 




Mantenimiento no muy caro 
Gasto de energía alto 
NECESIDADES 
TRUFA 
Sistema de riego no localizad, pero con poca 
posibilidad de control sobre el área que se moja. 
PRESION DE 
TRABAJO 
ALTA: 5kg/cm2 , lo que conllevaría un caudal 
instantáneo de 500 - 600 l/min 
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A continuación, en la Tabla 3 se muestra el resultado de la valoración de cada 
una de las alternativas en función de los criterios escogidos y anteriormente 
evaluados.  












DE RIEGO 8 8 7 
COSTE DEL 
SISTEMA 5 6 4 
NECESIDADES 
TRUFA 6 9 8 
PRESIÓN DE 
TRABAJO 6 8 6 
3.2.4. Elección final de la alternativa  












DE RIEGO 5 8 8 7 
COSTE DEL 
SISTEMA 3 5 6 4 
NECESIDADES 
TRUFA 5 6 9 8 
PRESIÓN DE 
TRABAJO 4 6 8 6 
 Sj 109 135 111 
Tras el estudio de las diversas alternativas, se ha optado por un sistema de riego 
por microaspersión, adaptado perfectamente a las dimensiones de la parcela a plantar, 
con una baja presión de trabajo necesaria, que le permitirá regar una mayor porcentaje 
de suelo, a la vez que variar el diámetro de boquilla en un futuro, cuando los 
requerimientos hídricos sean mayores, evitando por otro lado problemas de 
obturación. A parte de mostrar los mejores resultados en el análisis multicriterio, ha 
sido también recomendada por varios autores en los últimos años.  
3.3. Elección de método de preparación del terreno 
Se han localizado varios tipos de métodos para preparar el terreno, pero se ha 
seleccionado el grupo que engloba aquellos de preparación areal (Serrada, 2000) a 
priori, ya que, a parte de estar recomendado como método para forestación de áreas 
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agrícolas, la uniformidad de éstos proporcionan ventajas como la rapidez y 
economicidad del proceso. Éstos son los siguientes: 
3.3.1. Criterios de evaluación y ponderación (zj) 
1. PENDIENTE (z1=2) 
En este caso, al poseer la parcela una pendiente media prácticamente 
despreciable, no ejercerá gran influencia sobre la toma de decisiones en cuanto al 
método de preparación del terreno.  
Este criterio ha sido ponderado con el valor de z1=2: importancia baja, ya que 
claramente juega un papel en la elección del método de preparación del terreno, pero 
las diferencias entre las alternativas barajadas son también de carácter mínimo.  
2. INVERSIÓN DE HORIZONTES (z2=5) 
La inversión de horizontes será calificada en este caso como el mayor 
condicionante a la hora de decidir el método de preparación del terreno, siendo mejor 
valorados aquellos que produzcan un volteo de los mismos, ya que, al ser terreno 
agrícola, no perderemos calidad del suelo, sino al contrario, mejorará el drenaje del 
mismo al romper los posibles horizontes hidromorfos que se hayan ido creando a lo 
largo de los años por estar el terreno destinado al uso agrícola. Además, resulta casi 
imprescindible, según la bibliografía consultada, que el volteo de horizontes elimine los 
posibles hongos competidores con la trufa presentes en el suelo.  
Este criterio ha sido ponderado con el valor de z2=5: importancia muy alta, ya 
que por las anteriores razones, se considera que debería cribarse las opciones 
teniendo en cuenta este criterio con más peso que otros.  
3. EFECTO PAISAJÍSTICO (z3=4) 
Se tratará de escoger el método de preparación del terreno que menos impacto 
paisajístico cause, como se plasmó en el Anejo VII: Estudio de impacto ambiental.  
Este criterio ha sido ponderado con el valor z3=4: importancia alta, ya que uno de 
los objetivos de este proyecto gira en torno a la importancia de causar el menor 
impacto ambiental posible, e incluso aportar elementos beneficiosos al entorno.   
3.3.2. Descripción de las alternativas en función de los criterios 
A continuación se exponen las alternativas localizadas para la preparación del 
terreno encaradas a los criterios que se han escogido, de manera que, a parte de las 
condiciones del suelo de la parcela, también habrán de tenerse en cuenta las 
limitaciones de la maquinaria que se emplea para los siguientes métodos a la hora de 
su elección.  
Tabla 7: Alternativas de preparación del terreno y sus carácterísticas correspondientes. 





Laboreo + subsolado 
cruzado 
PENDIENTE MUY 








LIMITADA SÍ ALTO 
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A continuación, en la Tabla 3 se muestra el resultado de la valoración de cada 
una de las alternativas en función de los criterios escogidos y anteriormente 
evaluados.  
Tabla 8: Valoración de las alternativas en función de los criterios seleccionados 
 
ALTERNATIVAS 






LIMITACION PENDIENTE 8 9 9 
INVERSIÓN DE 
HORIZONTES 9 2 9 
EFECTO PAISAJÍSTICO 9 3 3 
3.3.4. Elección final de la alternativa  











LIMITACION PENDIENTE 2 8 9 9 
INVERSIÓN DE 
HORIZONTES 5 9 2 9 
EFECTO PAISAJÍSTICO 4 9 3 3 
 Sj 97 40 75 
Tras observar los resultados del análisis multicriterio, se determina que el 
método más apropiado para la preparación del terreno, teniendo en cuenta los criterios 
seleccionados, es el de laboreo + subsolado cruzado, lo que al mismo tiempo abrirá el 
hoyo en el que se instalará la planta posteriormente.  
3.4. Elección del tipo de cerramiento perimetral 
Con el fin de evitar que personas ajenas a la plantación puedan recolectar el 
producto de ésta, y de que la fauna de los alrededores no pueda ocasionar daños, se 
toma la decisión de implantar un vallado perimetral.  
A continuación se redacta un análisis de las diferentes alternativas a tener en 
cuenta en cuanto a la malla del vallado. 
3.4.1. Criterios de evaluación y ponderación (zj) 
1. COSTE (z1=5) 
Debido a los altos costes de la puesta en marcha de la plantación, será 
importante reducir la inversión en aquellos aspectos en los que sea posible, de manera 
que serán mejor ponderados aquellos que sean más económicos.  
Este criterio ha sido ponderado con el valor de z1=5: importancia muy alta, ya 
que, por los motivos anteriormente citados, será determinante en la elección del tipo 
de vallado.  
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2. IMPACTO VISUAL (z2=5) 
En el Anejo VIII: Estudio de impacto ambiental, se determina que uno de los 
impactos que la proyectada plantación pudiese ejercer hace referencia al vallado, el 
cual se tratará de mimetizar lo máximo posible con el entorno circundante, a modo de 
medida correctora de dicho impacto. 
Este criterio ha sido ponderado con el valor z2=5: importancia muy alta, ya que 
se considera necesario aplacar lo máximo posible cualquier efecto visual negativo que 
la puesta en marcha y desarrollo del proyecto pueda ejercer en el entorno.   
3. VIDA ÚTIL (z3=3) 
La vida útil determina cada tipo de vallado, al jugar un papel importante en la 
rentabilidad de la plantación a largo plazo, deberá tenerse en cuenta a la hora de 
escoger no sólo un vallado económico, sino también resistente al paso del tiempo. 
Este criterio ha sido ponderado con el valor de z3=3 importancia media. 
 
3.4.2. Descripción de las alternativas en función de los criterios 
Tabla 10: Tipos de mallas y comparación de sus características 
 
Coste Impacto visual Vida útil 
Malla simple torsión Económica Medio Larga 
Malla triple torsión Medio Medio Larga 
Malla electrosoldada Caro Medio Larga 
Malla cinegética Económica Bajo Larga 
Paneles rígidos Caro Alto Larga 
3.4.3. Valoración 
A continuación, en la Tabla 3 se muestra el resultado de la valoración de cada 
una de las alternativas en función de los criterios escogidos y anteriormente 
evaluados.  
















COSTE 8 7 4 9 4 
IMPACTO 
VISUAL 8 8 7 9 4 
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3.4.4. Elección final de la alternativa 
















COSTE 5 8 7 4 9 4 
IMPACTO 
VISUAL 5 8 8 7 9 4 
VIDA ÚTIL 3 8 8 7 8 9 
 Sj 104 99 76 114 67 
La alternativa escogida tras realizar el análisis multicriterio ha sido la de malla 
cinegética, al ser la que mejores características presenta para la utilidad que se le 
quiere proporcionar. 
3.5. Elección del protector para fauna 
En el Anejo III: Estudio de flora y fauna, han sido identificadas las numerosas 
especies que podrían dificultar el buen desarrollo del proyecto, por lo que se ha 
decidido complementar la plantación con la posterior instalación de protectores contra 
fauna. La colocación de protectores se orientará más a mantener las plantas fuera del 
alcance de especies como pequeños roedores, ya que para fauna de más tamaño se 
colocará el cerramiento perimetral.  
3.5.1. Criterios de evaluación y ponderación (zj) 
1. COSTE (z1=5) 
El precio de cada protector será valorado a la hora de la elección del mismo, ya 
que, como en muchos aspectos de un proyecto, interesa el buen equilibrio entre 
calidad y precio, sobretodo al comienzo de éste, cuando realmente un gran dispendio 
pueda suponer la mejor o peor puesta en marcha del mismo.  
Este criterio ha sido ponderado con el valor de z1=5: importancia muy alta, ya 
que, por los motivos anteriormente citados, será interesante hallar un coste adecuado 
que relacione la calidad y el precio de manera satisfactoria, sin pretender escoger una 
calidad pésima por su bajo precio ni a la inversa.   
2. EFECTIVIDAD ESPECÍFICA CONTRA FAUNA DE PEQUEÑO TAMAÑO 
(z2=3) 
Debido a que el cerramiento ya protegerá las plantas contra los grandes 
hervíboros, será importante limitar el abanico de posibilidades hacia aquellos 
protectores que, combinados con el resto de criterios a tener en cuenta, sean 
específicos contra pequeña fauna. 
Este criterio ha sido ponderado con el valor z2=3: importancia media, ya que con 
la valoración en función de este criterio podrán ser descartadas o tomadas en cuenta 
diversas opciones que no sean específicas de esta clase de fauna, o, por otro lado, 
aquellas que aún no habiendo sido creadas para este propósito en concreto, resulten 
igual de útiles para lo que aquí se plantea.  
3. CONDICIONES CLIMÁTICAS EN EL INTERIOR (z3=4) 
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El efecto invernadero que se pueda generar en el interior del tubo resulta de 
gran importancia a la hora de valorar el desarrollo de la planta, incluso por encima de 
la protección contra heladas, a lo que una especie como la encina se encuentra 
adaptada por encontrarse presente de manera natural en la zona proyectada. En el 
presente caso, serán más recomendables aquellos protectores que no acumulen 
mucha temperatura en su interior (sobretodo teniendo en cuenta el periodo de estío), 
ya que por una parte, alteraría los cálculos de riego necesario para suplir hídricamente 
a la planta al generar un importante efecto invernadero por el que se evapore parte del 
agua suministrada, y por otra, podría dar lugar al debilitamiento de la planta en la 
época más importante de desarrollo de la trufa, que es a su vez, la de temperaturas 
más altas.  
Este criterio ha sido ponderado con el valor de z3=4 importancia alta, ya que su 
elección condicionará en gran medida el buen desarrollo de tanto encina como trufa. 
3.5.2. Descripción de las alternativas en función de los criterios 
Tabla 13: Tipos de protectores y comparación de sus características 
 
Coste Efectividad 
específica Microclima en el interior 
Protector de lámina/tubo sin 
agujeros Barato Media Aumento de temperatura alto 
Protector de lámina/tubo con 
agujeros Medio Media 
Aumento de temperatura 
medio 
Protector de malla Caro Alta Sin aumento ni descenso de temperatura 
3.5.3. Valoración 
A continuación, en la Tabla 3 se muestra el resultado de la valoración de cada 
una de las alternativas en función de los criterios escogidos y anteriormente 
evaluados.  












COSTE 9 8 5 
EFECTIVIDAD 
ESPECÍFICA 6 6 8 
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3.5.4. Elección final de la alternativa 












COSTE 5 9 8 5 
EFECTIVIDAD 
ESPECÍFICA 3 6 6 8 
MICROCLIMA 4 2 6 8 
 Sj 71 82 81 
La alternativa escogida tras realizar el análisis multicriterio ha sido la de protector 
de lámina (con agujeros), al ser el que mejor combinan sus características en cuanto a 
los criterios que se ha considerado relevantes a la hora de elegir una opción. Su 
puntuación en el análisis multicriterio ha sido casi igualada por el protector de malla, 
pero, como la diversa bibliografía trufera indica, no se observan grandes diferencias 
entre éstos y los que finalmente han sido escogidos. El microclima generado en el 
interior, será menor que el que pueda generarse en aquellos protectores sin agujeros, 
pero también esta cobertura semicompleta de la planta aumentará las posibilidades de 
supervivencia de la encina cuando haya fuertes heladas, a la vez que sus agujeros 
ofrecerán una aireación necesaria en los más calurosos meses del verano. 
4 Conclusión final 
En la parcela proyectada se procederá a la plantación de la especie Quercus ilex 
subsp. ballota, en cuyo análisis multicriterio ha obtenido la más alta valoración en 
función de los criterios de adaptación a la continentalidad, la precipitación media anual 
que requiere (lo que engloba sus características climáticas, el suelo hacia el que 
presenta preferencia, así como la altitud, (definiéndose estos conceptos anteriores 
como su ecología básica), y su capacidad de micorrización con Tuber melanosporum. 
La elección de esta especie ya mentada, ha derivado no sólo de obtener la mejor de 
las valoraciones en el análisis multicriterio llevado a cabo en el Anejo VI: Estudio de 
las alternativas, sino también de las recomendaciones de los cuadernos de zona de la 
Junta de Castilla y León, así como del muestreo que se realizó en la zona, donde se 
observó la presencia previa de la especie en la zona, donde vegeta  naturalmente, 
como puede observarse en el Anejo III: Estudio de la flora y la fauna. Además, en el 
anejo últimamente mencionado, y consultando bibliografía, se ha podido observar que 
la zona entra en la clasificación de Allué Andrade, como la subregión fitoclimática, la 
cual tiene asociadas a series de vegetación potencial en la que Quercus ilex subsp. 
ballota es una de las principales.  
Previamente a la implantación de la especie anteriormente mencionada, se 
realizará una preparación del terreno, la cual se ha decidido la conjunción de laboreo 
con grada de discos y subsolado cruzado. Se han tenido en cuenta los factores de 
limitación de pendiente (que en el caso de la parcela que se proyecta, presenta una 
pendiente nula), el hecho de que el método de preparación del terreno ejerciese una 
inversión de horizontes, muy recomendable en las labores previas del cultivo de trufa, 
así como el efecto paisajístico que produciría cada uno de ellos. El método escogido 
ha sido el mencionado, ya que, además de obtener la mejor valoración en el análisis 
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multicriterio, se recomienda una preparación de este tipo en bibliografía consultada, y, 
de forma complementaria, los consejos escuchados de empresarios del sector. 
Tras ello, y habiendo sido ya implantado el material vegetal, se colocarán los 
correspondientes protectores de fauna, uno por planta, de tubo con agujeros, para 
asegurar su buena aireación y ser protegidas al mismo tiempo las encinas de las 
heladas, aunque, como ya se ha mencionado, es una especie bien adaptada al clima 
de la zona, además de presentar un precio medio y ser efectivo contra la pequeña 
fauna de la misma manera que los tubos protectores creados específicamente para 
este cometido. 
A efectos de las necesidades hídricas de Tuber melanosporum, y tras estudiar 
este déficit hídrico que dicho hongo sufriría en la zona proyectada (Anejo I: Estudio 
climático y Anejo V: Instalación del riego de la plantación) se ha decidido instalar un 
sistema de riego por microaspersión, con el fin de asegurar que la sequía estival no 
afecte al buen desarrollo de la trufa. Este sistema no requiere un caudal ni una presión 
de trabajo muy elevada para su funcionamiento, lo que también se traduce en un 
sistema eficiente en cuanto a agua y energía respectivamente, y son éstos, 
parámetros en función de los que ha sido valorada esta variable para ser escogida. Es 
cierto que su precio es superior al de otros sistemas, pero teniendo en cuenta la 
bibliografía consultada, su valoración en el análisis multicriterio, y el hecho de que 
cubre a la perfección las necesidades de la trufa, han supuesto motivos de peso para 
que haya sido escogida esta alternativa pese a tener en contra el factor económico.  
Habiendo sido todo lo anterior ejecutado, se procederá a instalar un cerramiento 
perimetral, con malla ganadera, para evitar que tanto fauna como usuarios ajenos a la 
plantación puedan ocasionar daño alguno a ésta. Para esta decisión se han tenido en 
cuenta la valoración que presentó cada una de las alternativas frente a los criterios de 
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 Se entiende como impacto ambiental el efecto de una determinada acción, 
actividad o proyecto sobre el medio ambiente, cuya forma de medida es mediante el 
análisis comparativo  de la situación anterior y posterior a la realización de dicha 
acción.  
La Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental regula mediante la 
evaluación ambiental la protección del medio ambiente, incorporando criterios de 
sostenibilidad en la toma de decisiones estratégicas a través de la evaluación de los 
planes y programas, garantizando así una adecuada prevención de los impactos 
ambientales concretos que se puedan generar y estableciendo mecanismos de 
corrección y compensación.  
2 Objeto del proyecto 
Mediante este documento se pretende localizar, analizar y valorar los efectos 
previsibles que el desarrollo del presente proyecto, incluidas sus fases de 
construcción, funcionamiento y clausura o desmantelamiento, pueda producir sobre el 
medio ambiente.  
Por no encontrarse el proyecto a desarrollar en ninguno de los supuestos a los 
cuales se hace referencia en el anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
Evaluación Ambiental, se determina que el presente proyecto no deberá someterse a 
Evaluación Ambiental, ya que sólo estarán obligados aquellos del Grupo I, relativo a 
proyectos de agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería y dentro del punto b, que 
dicta que "Forestaciones según la definición del artículo 6.g) de la Ley 43/2003, de 21 
de noviembre, de Montes, que afecten a una superficie superior a 50 ha y talas de 
masas forestales con el propósito de cambiar a otro tipo de suelo. Por lo tanto, se 
determina que la plantación de encina micorrizada a realizar queda excluída del 
nombrado procedimiento ambiental, por sus características tanto cualitativas como 
cuantitativas. 
3 Descripción del proyecto y sus acciones 
Se pretende llevar a cabo un plantación de encina (Quercus ilex subsp. ballota) 
micorrizada con trufa negra (Tuber melanosporum Vitt.) en el término municipal de 
Valle de Cerrato, provincia de Palencia. La superficie a forestar resulta un total de 3,89 
ha, de las 4,43 ha totales de la parcela. El marco de plantación será de 6 x 6 m, 
obteniéndose una densidad teórica de 277,78 plantas/ha. Además, se instalará un 
sistema de riego por microaspersión cuya función será cubrir el déficit hídrico en los 
meses de sequía estival, lo que obligará a la instalación de una caseta de riego, de 
hormigón prefabricada. Además, se instalará un cerramiento perimetral, cuya 
necesidad ya ha sido valorada en el Anejo III: Estudio de flora y fauna. 
La preparación del terreno de la plantación será llevada a cabo mediante el 
conjunto de acciones de laboreo, subsolado, y retirada y trituración de material rocoso, 
lo que pretende acomodar el terreno a las necesidades de la trufa en su máximo 
exponente, ya que uno de los objetivos del proyecto es sacar el máximo rendimiento a 
este cultivo.  
Se implantará la vegetación tras instalar la red de riego y todos sus 
componentes, incluida la caseta de hormigón prefabricada, donde se alojará el cabezal 
de riego que tratará el agua proveniente de la bomba sumergida en el sondeo de la 
parcela, y la proyectará hacia cada microaspersor de la red de distribución.  
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Por último se instalará el cerramiento perimetral, que guardará la plantación de la 
intrusión tanto de fauna como de personas ajenas a ésta. 
4 Inventario ambiental y caracterización del entorno 
4.1. Medio abiótico 
4.1.1. Clima 
La zona en la que este proyecto se desarrolla se caracteriza por un clima 
mediterráneo templado, dándose inviernos fríos y con precipitaciones medias, y 
veranos calurosos marcados por una fuerte sequía estival, siendo primavera y otoño 
las dos estaciones con mayor precipitación del año.  
4.1.2. Suelo 
El suelo es calizo, con un pH de 8,12 y un 4,1% de caliza activa, así como un 
contenido en materia orgánica del 2,31%. El triángulo de texturas nos indica que su 
textura es franca.  
4.1.3. Agua 
El agua de riego proviene de un pozo situado cerca de la entrada a la parcela, la 
cual ha sido analizada y se ha confirmado que es apta para el riego 
4.2. Medio biótico 
El inventario de flora y fauna podrá ser consultado en el Anejo III: Estudio de 
flora y fauna. 
4.3. Medio perceptual 
Este medio perceptual se define por los paisajes, olores y ruidos presentes en la 
zona. En este caso, el paisaje se corresponde con una zona dedicada al cultivo de 
cereal principalmente, salpicada de pequeños bosques de encinas y ocasionalmente 
de pino piñonero. El hecho de que se haya escogido esta zona, donde ya habita la 
encina de manera natural, hará que el impacto que su plantación ocasione sea 
reducido, al no modificar el paisaje en gran medida. Sin embargo, tanto el vallado que 
rodeará la parcela como la caseta de riego que se implantará para albergar el cabezal 
de riego, y el proceso de construcción de la misma, causarán un cierto impacto, que 
por otro lado se tratará de minimizar. 
Por otro lado, los olores que se desprendan de la plantación y sus labores serán 
mínimos, por lo que su impacto no será prácticamente apreciable, pero sí se apreciará 
en el caso de la construcción del vallado y la caseta de riego. 
Respecto a los ruidos, serán producidos en consecuencia a la realización de las 
labores, que por otro lado, ya se producen en las parcelas circundantes a la 
proyectada. Por tanto, no constituirá éste, un impacto de gran índole, pero sí de nuevo 
en la construcción de la caseta de riego y vallado, y en la gestión de residuos, en la 
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4.4. Medio sociocultural 
El medio sociocultural se verá modificado casi imperceptiblemente, ya que en la 
zona, pese a ser fundamentalmente cerealista, existen algunas plantaciones de las 
mismas características que la presente. 
4.5. Medio económico 
Durante el desarrollo del proyecto, el nivel de empleo de la zona en la que se 
ejecute se verá modificado, ya que se emplearán varias personas de la zona. como 
maquinistas, tractoristas, peones, técnicos, etc, así como para las labores de poda, 
recolección y mantenimiento del riego entre otros. Aunque estos puestos de trabajo no 
sean fijos ni indefinidos, el impacto surtirá un efecto.  
5 Identificación de los agentes causantes del impacto 
5.1. Plantación 
La plantación no supondrá apenas impacto, ya que como se ha dejado saber 
anteriormente, en la zona ya vegeta la encina, creciendo de manera natural, y 
sustituirá la plantación de cereal, cultivo que empobrece más el suelo que el que se 
pretende efectuar. Además, la instauración de vegetación arbórea supondrá una 
mejora ambiental, desde el punto de vista del mayor desarrollo radicular, lo que 
conferirá al suelo mejor estructura, y aumento del flujo de nutrientes dentro del 
ecosistema.  
5.2. Vallado 
El vallado impedirá el libre tránsito de fauna silvestre y personas por la zona 
debido a los daños que puedan causar a la plantación. Además, ocasionará un 
pequeño impacto visual que de pocas maneras se podrá disminuir, ya que se ha 
considerado un elemento imprescindible a instalar en el Proyecto. 
5.3. Riego y sistema de riego 
El agua de riego se extraerá del sondeo de la parcela, y siendo los 
requerimientos hídricos de la trufa elevados, pero muy focalizados en verano, no serán 
estas extracciones lo suficientemente considerables como para provocar un 
desequilibrio ecológico.  
Por otro lado, la instalación de un sistema de riego modifica la forma y 
distribución de los estratos del suelo al ser necesaria la apertura de zanjas para 
colocar las tuberías.  
5.4. Preparación del terreno 
La preparación del terreno acarreará un impacto negativo, al producir un efecto 
erosivo sobre el suelo por realizarse mecánicamente, alterando también los horizontes 
al ser volteados en el laboreo. Además, la trituración de piedras y la retirada de las 
mismas, labores también asentadas en el mismo Capítulo 1: Preparación del terreno, 
conllevarán un cambio en las propiedades físicas y químicas del suelo, cuyas 
repercusiones caerán tanto sobre fauna como flora. 
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5.5. Caseta de riego 
La caseta de riego, en lo relativo a su construcción e instalación conllevará 
ciertos impactos.  
En primer lugar, de carácter visual, ya que ambas acciones modificarán 
momentáneamente o a largo plazo, el paisaje tal como se concibe en la actualidad. 
Además, el suelo sufrirá una compactación a causa del peso que soporte, así como 
una modificación en los estratos debido a la cimentación.  
Por otro lado, el proceso de construcción conllevará la producción de olores y 
ruidos propios de la construcción.  
5.6. Levantamiento de la plantación 
Aunque no se planean en este proyecto actividades a un plazo de más de un 
año y cinco meses, se puede prever que el futuro levantamiento de la plantación 
supondrá un impacto desde el punto de vista del suelo, al producirse una 
compactación del terreno ocasionado por el uso de maquinaria necesaria para 
trasladar el resultado de la tala de encinas. Del mismo modo, se producirá una erosión 
y alteración de los horizontes al arrancar tocones y raíces.  
6 Valoración 
A continuación se muestra un resumen de todos los agentes anteriormente 
identificados y descritos, valorándolos según la gravedad del impacto que ocasionen 
para el entorno. Para ello se estructurarán en una matriz de valoración de impactos, 
cuyos grados de afección serán los siguientes: 
Tabla 1. Matriz de impacto para los agentes anteriormente identificados; I: Inapreciable; L: Leve; M: 
Medio; G: Grave; In: Inviable 
7 Impactos positivos y negativos 
En cuanto a impactos positivos que la proyectada plantación presenta, se 
identifican los siguientes: 
En la calidad de las aguas, que tanto en superficiales como subterráneas, se 
verá aumentada al ser instaurada la plantación, ya que al contrario que cuando el 
cereal se plantaba en la parcela, no arrastrará abonos químicos ni productos 
fitosanitarios.  
En el cambio del uso del suelo. La implantación de una especie arbórea, en 
sustitución del cultivo de cereal, contribuirá a la disminución de erosión en el suelo al 
 








CLIMA SUELO AGUA FLORA FAUNA 
Plantación I M L M L M L L 
Vallado I L I L M M L L 
Riego / Sistema 
riego I M M M L M L L 
Preparación 
terreno I G I G M L L L 
Caseta de riego I M L M L G I L 
Levantamiento I G I G M M L L 
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poseer la encina un mayor sistema radicular, así como de la calidad del mismo al no 
ser necesarios fertilizantes ni cualquier producto fitosanitario.  A su vez, la calidad de 
paisaje se verá aumentada con este cambio. 
En la erosionabilidad del suelo, la cual se verá disminuida al no ser necesarias 
tantas labores sobre el suelo, aplicadas anteriormente con tanta frecuencia.  
En la población circundante, al ofrecerse puestos de trabajo para la ejecución 
del proyecto, así como para su posterior explotación. 
En la fauna de la zona, al ofrecer un lugar de refugio y nidificación. 
Son nombrados a continuación los impactos negativos que han sido 
localizados: 
En la tasa de recarga de acuíferos, ya que en los meses de estío, cuando más 
uso se hará del agua de riego, la nombrada tasa disminuirá.  
En la economía, ya que, pese a ser sustituido por otro tipo de cultivo, cuya 
rentabilidad es elevada, los beneficios económicos tardarán en llegar tanto como la 
explotación en dar fruto. 
En la población circundante, en la cual impactará la contaminación acústica y 
visual generadas durante las obras, que supondrán además un disturbio para la fauna 
de la zona. 
Debido al uso de maquinaria pesada, ya que el suelo sufrirá compactación. 
Debido al engrase de la maquinaria, la cual, si no se realiza con extremo 
cuidado, puede ocasionar contaminaciones en agua y suelo.  
En el libre tránsito de la fauna, al ofrecer el vallado una barrera no natural a su 
paso. 
8 Medidas de prevención y corrección de la actividad 
Una vez identificados los impactos que se generarán con la ejecución del 
proyecto, se procederá a implementar todas las posibles medidas correctoras 
expresadas a continuación, con el fin de atenuar o eliminar el efecto negativo que 
puedan causar.  
8.1. Plantación 
Ya que en la plantación es más valorable el beneficio ecológico que efectúa, a 
cualquier leve impacto negativo que pueda generar, no se aplicarán medidas 
correctoras, ya que la plantación en sí mejora las condiciones anteriores de la parcela, 
actuando ella misma de medida correctora. 
8.2. Vallado  
Emplearemos una malla que permita el paso por la parte superior de especies 
como aves, teniendo ésta entre alambres el espacio suficiente para que no choquen o 
queden atrapadas en ella.  
8.3. Riego y sistema de riego 
En cuanto a la instalación del sistema de riego, será importante ceñirse a los 
movimientos de tierra estrictamente necesarios para la realización de las zanjas en las 
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que se instalarán las tuberías. El hecho de que éstas se sitúen bajo tierra también 
disminuirá el impacto visual. 
Se comprobará la necesidad de humedad anteriormente a hacer uso del riego, 
ahorrando de esta manera el gasto de agua innecesario. Además, el sistema por 
microaspersión escogido para instalar en la plantación, es de máxima eficiencia 
hídrica.  
8.4. Preparación del terreno 
La preparación se realizará con el terreno en tempero y con la profundidad 
adecuada. Además, los productos residuales (roca caliza) ocasionados en la retirada 
de piedras del terreno, se han gestionado para ser reciclados, y se muestra en el 
Anejo XI: Estudio de gestión de residuos, así como en el Presupuesto del presente 
Proyecto. 
8.5. Caseta de riego 
No se han encontrado medidas para prevenir los impactos que el proceso de 
construcción y cimentación de la caseta de riego pueda ocasionar, ya que los residuos 
que se generen son mínimos y no entran en estudio en el Anejo XI: Estudio de gestión 
de los residuos. Sin embargo, se ha presupuestado una mano de pintura a la caseta 
de riego, para que mediante su mimetización con el paisaje, no ejerza un impacto 
visual tan fuerte.  
8.6. Buenas prácticas recomendadas 
- Se realizará una revisión del estado de funcionalidad de la maquinaria en 
talleres autorizados y capacitados para ello, con el fin de evitar derrames de 
combustible, aceite, etc, que podrían ocasionar una contaminación de suelo y agua.  
- Se llevará un riguroso control en cuanto a gestión de residuos.  
- Se ahorrará energía apagando los equipos que no se encuentren en 
funcionamiento. 
- La limpieza de los equipos se realizará mediante productos no perjudiciales 
para el medio, y en la medida de lo posible, fuera de la parcela. 
9 Vigilancia ambiental 
El Programa de Vigilancia Ambiental realizará un seguimiento durante la fase de 
explotación y ejecución del proyecto, en la cual se registrarán los impactos ocurridos 
en la realidad, de manera que posteriormente sean comparados con los tenidos en 
cuenta en el presente estudio, siguiendo las indicaciones seleccionadas, así como los 
parámetros de calidad de los vectores ambientales afectados. En caso de 
incumplimiento con lo establecido en la ley, será imprescindible que sea corregido, y 
así evitar las sanciones administrativas que pueda conllevar.  
10 Conclusiones 
Tras realizar el presente estudio, en el cual se han identificado, definido y 
valorado los posibles impactos positivos y negativos que el proyecto de plantación de 
encina trufera a desarrollar podría desencadenar, se concluye que: 
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- La plantación ocasionará un impacto visual leve, ya que la encina figura entre 
las especies que ya vegetan en la zona, además de hallarse la parcela rodeada de un 
encinar. Sin embargo, el impacto no será inapreciable debido a la existencia de vallado 
y elementos del sistema de riego, cuyo efecto se atenuará mediante la utilización de 
materiales que lo mimeticen lo mejor posible con el entorno.  
- En lo relativo a vallado y caseta de riego, mayores impactos localizados en las 
acciones a desarrollar del Proyecto, se ha tratado paliar en la medida de lo posible, y 
como se indica en los puntos anteriores, el impacto que puedan causar a largo plazo, 
aunque determinando la dificultad de eliminar el impacto momentáneo que pueda 
acarrear su proceso de construcción. 
- El impacto sobre el suelo será medio, debido a las labores a realizar sobre él, 
las cuales se tratará de realizar con las mejores prácticas posibles, aunque cierto 
impacto siempre será apreciable sobre él. 
- Referente al impacto sobre el ecosistema, será de carácter leve, ya que las 
emisiones contaminantes y la cantidad de residuos emitidos y no gestionados, serán 
mínimas.  
- Para finalizar, se concluye que la plantación de encina micorrizada en la 
parcela en cuestión desencadena un mayor número de impactos positivos que 
negativos, los cuales además no son de gran gravedad: el suelo experimentará una 
mejora en sus condiciones, a la vez que una reducción de su capacidad erosiva, se 
favorecerá a la fauna con un hábitat más propicio que el cultivo de cereal y se anulará 
la aportación al suelo de fertilizantes y fitosanitarios. Además, todo esto se suma al 
impacto positivo social, aportando nuevos puestos de trabajo y la incorporación a un 
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El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar 
cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco 
de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, por el que 
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en los proyectos de obras 
en que se dé alguno de los requisitos presentes en dicho artículo, como son los 
siguientes: 
- El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 
superior a 450759,09 €. 
- La duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
- La suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea 
superior a 500 (volumen de mano de obra estimada).  
- Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
Los proyectos de obra no incluidos en los anteriores supuestos incluirán un 
estudio básico de seguridad y salud.  
En el proyecto que aquí se desarrolla, no se dan ninguna de las anteriores 
circunstancias, por lo que, según lo determinado el Apartado 1,a) y e) del Artículo 4 del 
R.D. 1627/1997, se procede a la elaboración del siguiente Estudio Básico de 
Seguridad y Salud.   
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de 
una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o mas de un trabajador 
autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un 
contrato expreso. 
1.1. Objeto y objetivos del estudio 
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de 
Seguridad y Salud es servir de base para que el contratista elabore el correspondiente 
Plan de Seguridad y Salud del Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, 
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
Se definen en los siguientes apartados los objetivos del Estudio Básico de 
Seguridad y Salud, todos ellos considerados de un igual rango, por lo que no es de 
importancia su orden. 
1. El conocimiento detallado del proyecto en su totalidad y de sus partes y la 
definición de la tecnología con la que se va a llevar a cabo la obra, con el fin de 
conocer los posibles riesgos que de ella se desprendan.  
2. El análisis de las unidades de obra del proyecto en función de sus factores 
formales y de ubicación en coherencia con la tecnología y métodos de construcción 
que se van a desarrollar.   
3. Detección de los posibles riesgos que se puedan ocasionar en la ejecución de 
la obra. 
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 4. Diseño de las medidas de prevención en función de la metodología que se 
vaya a seguir e implantación de las mismas durante el proceso de desarrollo de la 
obra.   
5. Divulgación de las medidas de prevención entre todos los integrantes que 
intervengan en el proceso de construcción, interesando a los intervinientes en su 
práctica, con el fin de lograr su mejor y más razonable colaboración. 
6. Creación de un marco de salud laboral, con el objetivo de prevenir 
enfermedades laborales eficazmente. 
7. Establecimiento del protocolo de actuación que debe ser seguido en caso de 
accidente, de manera que la asistencia a la persona accidentada sea la adecuada, y 
aplicada con la máxima celeridad posible.   
8. Elaboración de una línea formativa, con el fin de prevenir los accidentes por 
medio de un método basado en el trabajo correcto.  
9. Transmisión del concepto de prevención de riesgos desde el punto de vista 
económico a cada entidad interviniente en el proceso del proyecto, ya sean empresas 
o autónomos intervinientes, de tal forma que se eviten prácticas contrarias a la 
seguridad y salud. 
1.2. Ámbito de aplicación 
La vigencia del presente estudio da comienzo con la fecha de aprobación del 
Proyecto, hasta que su aprobación del Plan de Seguridad por parte de la 
Administración contratante, con previo informe del Coordinador de Seguridad durante 
la ejecución de la obra.  
Su aplicación será vinculante para todos los trabajadores propios del contratista, 
así como lo de otras empresas subcontratadas por éste, con independencia de las 
condiciones contractuales que regulen su intervención en la obra. 
2 Memoria 
2.1. Características generales del proyecto de ejecución 
2.1.1. Identificación de la obra y emplazamiento de la misma 
La obra por la que se elabora este Estudio Básico de Seguridad y Salud, ha 
recibido el nombre de “Proyecto de plantación de 4,43 ha de Quercus ilex subsp. 
ballota micorrizada con Tuber melanosporum de alto rendimiento en el término 
municipal de Valle de Cerrato "(Palencia)”. La localización del proyecto se sitúa entre 
las localidades Baltanás y Valle de Cerrato (acceso por P-131 desde Baltanás). 
 Sus coordenadas UTM (30N) al centro son:     
 X: 389685,54 Y: 4640685,06 (ETRS89) 
2.1.2. Promotor 
El terreno en el que se va a llevar a cabo la citada obra es gestionado por la 
Junta de Castilla y León, y a su vez, por el servicio territorial de Medio Ambiente de 
Palencia, conviertiéndose pues en la figura administrativa que actúa como promotor, al 
ser la que ordena la proyección de la plantación.  
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El presupuesto de ejecución por contrata del presente proyecto asciende a la 
cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  (144.744,59). 
Dada la naturaleza de las obras, el número de operarios que intervendrán en la 
ejecución de la obra y el presupuesto de ejecución, se determina que no es necesario 
dotar económicamente este apartado. No obstante, la empresa contratada proveerá de 
las habituales medidas de seguridad personal al personal que ejecute los trabajos de 
mayor riesgo. 
2.1.4. Mano de obra que interviene 
Intervienen en la puesta en marcha y desarrollo del presente proyecto los 
siguientes cargos: 
Tabla 1. Mano de obra que interviene organizada por capítulos 
Mano de obra Cap 
Oficial de primera 
2 
Peón ordinario construcción 
Oficial de primera 




Oficial de primera 
Peón especializado 
Oficial de primera 
Peón especializado 
Oficial 1º electricista 
Ayudante electricista 
Oficial primera estructurista, en trabajos de puesta en obra del 
hormigón 
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra de 
hormigón 
Oficial primera estructurista, en trabajos de puesta en obra del 
hormigón 
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra de 
hormigón 
Oficial primera ferrallista 
Ayudanteferrallista 
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Peón especializado construcción. 
Oficial 1ª construcción. 
Ayudante construcción. 
Peón ordinario construcción 













Oficial primera estructurista, en trabajos de puesta en obra del 
hormigón 




Oficial primera estructurista, en trabajos de puesta en obra del 
hormigón 
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del 
hormigón 
Oficial primera 5 
2.1.5. Medios auxiliares 
Los medios auxiliares empleados en la realización del proyecto serán aquellas 
herramientas manuales que se empleen en las diversas unidades de obra: picos, 
palas, azadas, barrones, etc. 
2.1.6. Maquinaria 
Tabla 1: Maquinaria necesaria organizada por capítulos 
Maquinaria Cap 
Tractor ruedas 91/110 kW (125/150 CV) + arado de vertedera 
cuatrisurco 1 
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Tractor de orugas 140/176 kW (191/240 CV) + ripper posterior 
Retroexcavadora de orugas 228/294 kW (311/400 CV) 
Dumper articulado, 25 t de carga útil 
Tractor orugas 231/298 kW (311/400 CV+ apero triturador 
Tractor orugas 177/228 kW (241/310 CV) + apero de fresadora 
2 
Retroexcavadora 55 kW (75 CV) 
Bandeja vibrante 300 kg 
Retroexcavadora ruedas hidráulica 52/73 kW (71/100 CV) : Excavación 
de hueco para  zapatas y hormigón de limpieza 
Retroexcavadora ruedas hidráulica 52/73 kW (71/100 CV) : Excavación 
hueco para solera y capa de zahorra 
Camión basculante 8t para carga de todo el material producto de la 
excavación. 
Vibrador de hormigón de gasolina 75mm 
Regla vibrante 3m 
Motoniveladora 100kW (135 CV) 
Rodillo vibrocompactador autopropulsado 10 t 
Camión cisterna de 8m3 de capacidad 
Dumper de descarga frontal, 2t de carga útil 
Camión c/grúa 12 t 
Tractor con autoguiado con GPS 
3 
Camión cisterna equipado para riego  de 8m3 de capacidad 
Tractor orugas 177/228 kW (241/310 CV) + apero de fresadora 
4 
Retroexcavadora hidráulica de cadenas 177/228 kW (241/310 CV): 
vallado 
Retroexcavadora hidráulica de cadenas 177/228 kW (241/310 CV): 
puerta 
Retroexcavadora de orugas 140/176 kW (191/240 CV) + apero de 
martillo hidráulico 1500-2000 kg 
6 Dumper articulado, 25t de carga útil 
Camión basculante 4x4, 25 t de carga útil 
2.1.7. Centro sanitario más cercano 
El centro sanitario más cercano en caso de ser necesario es el llamado Hospital 
Sampedro Logroño, situado en la Carretera Venta de Baños, término municipal de 
Venta de Baños, provincia de Palencia, distando éste 18,3 km del emplazamiento de la 
obra.  
 
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE 4,43 HA DE Quercus ilex subsp. ballota  MICORRIZADA CON Tuber 
melanosporum DE ALTO RENDIMIENTO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VALLE DE CERRATO 
(PALENCIA) 
ANEJO VIII. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Alumna: Elvira Martín de la Higuera 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 





A la zona de la plantación se accederá por la carretera P-131 desde Baltanás o 
Valle de Cerrato, situándose la parcela a la derecha si se procede de Baltanás, y a la 
inversa si se procede de Valle de Cerrato. 
2.2. Plan de ejecución de la obra  
Para las obras que se plantean en el presente proyecto se prevé una duración 
de seis meses, que abarcarán desde la tercera semana de octubre hasta la tercera 
semana de abril (sin contar la reposición de marras prevista, que se efectuará al año 
siguiente en la manera indicada en el Anejo IX: Programación y duración de las obras), 
sin trabajar de forma continua, siendo el total estimado de días de trabajo efectivo el 
de 154 planificados y 126,06 teóricos , solapándose las diferentes unidades de obra. 
Asimismo, también en el Anejo X: Justificación de precios, se especifican las 
principales unidades de obra y el correspondiente tiempo que tomarán cada una de 
ellas en función de la labor específica que desarrollen. 
2.3. Descripción de la obra y datos generales 
Las obras definidas en el Proyecto de Ejecución tienen como objeto la plantación 
de 4,43 ha con Quercus ilex subsp. ballota micorrizada con Tuber melanosporum, en 
terreno de uso hasta el momento agrícola, y constan de preparación del terreno 
mediante laboreo y subsolado cruzado, movimiento de tierras en la excavación de 
zanjas para la instalación de riego y vallado y cimentación de la caseta de riego, 
instalación del sistema y caseta de riego, plantación del material, instalación del 
cerramiento perimetral, labores de gestión de residuos y cuidados posteriores, los 
cuales pueden resumirse en las siguientes unidades constructivas:   
- Preparación del terreno 
- Movimiento de tierras 
- Cimentación 
- Instalación de riego y caseta de riego  
- Plantación 
- Cerramiento  
- Gestión de residuos 
3 Evaluación de riesgos y medidas preventivas 
Se presenta a continuación una evaluación de todos los riesgos que han sido 
localizados en cada actuación, así como las medidas preventivas, entre las que se 
incluyen los equipos de protección individual y colectivas, que se han de tomar con el 
fin de evitar accidentes de este tipo.  
3.1. Análisis general de riesgos 
En este apartado se expresan los riesgos globales que se han localizado 
teniendo en cuenta el proceso productivo planeado, el número de operarios que 
actuarán y las actividades a realizar por cada uno, y se ennumeran a continuación: 
- Los riesgos propios del trabajo individual o colectivo. 
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- Los riesgos propios de la zona de trabajo 
- Los riesgos propios de la maquinaria y herramientas a emplear para la 
realización de cada parte de la obra. 
Se ha optado por seguir una metodología determinada, consistente en la 
identificación de los riesgos propios de cada fase de la obra, la planteación de 
medidas preventivas y de protección, actuación a adoptar en la obra.  
3.1.1. Riesgos derivados del propio lugar de trabajo 
Resulta necesario mencionar que obras como lo son las plantaciones, acarrean 
riesgos de diferente naturaleza por darse su desarrollo al aire libre, por lo general en 
lugares alejados de núcleos de población, y sin instalaciones fijas. Todo esto 
anteriormente mencionado conlleva al incremento de riesgos derivados de la 
exposición de los trabajadores a factores de riesgo como los climáticos, orográficos o 
biológicos. 
- Riesgos derivados de factores climáticos y medidas preventivas 







» Emplear vestimenta adecuada, centrando la protección en extremidades, manos, pies y 
cabeza (uso de casco cuando sea necesario, o gorra cuando no lo sea) 
» Empleo de crema con alta protección 
» Establecer pausas intercaladas con las horas de trabajo para recuperción 
» Consumir agua regularmente (de hasta 1 l/h), nunca bebidas allcohólicas, y limitando al 
máximo el consumo de café, el cual actúa como diurético y modificador de la circulación 
sanguínea. 
» Evitar aquellas horas centrales del día en las que el calor sea más fuerte lo máximo 
posible. En caso de que sea inevitable la faena en esas horas, disminuir el tiempo de 
permanencia en zonas de sol directo o en los ambientes más calurosos. 
» En caso de golpe de calor, insolación o deshidratación, situar al afectado en una zona 








» Emplear vestimenta adecuada, como cortaviento, centrando la protección en extremidades, 
manos, pies y cabeza (uso de casco cuando sea necesario, o gorro o pasamontañas cuando 
no lo sea). 
» En caso de humedificación de la vestimenta, sustituír con celeridad 
» Establecer pausas intercaladas con las horas de trabajo para recuperción de energía 
calorífica 
» Consumir bebidas calientes regularmente, nunca bebidas allcohólicas, y limitando al 
máximo el consumo de café, el cual actúa como diurético y modificador de la circulación 
sanguínea. 
» Limitar los tiempos de permanencia en ambientes fríos 
» En caso de presentar alguna de las personas presentes en la obra síntomas de hipotermia, 
abrigar al afectado y suministrarle bebidas calientes y azucaradas. 
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fuerte viento o 
tormentas 
eléctricas) 
» Emplear vestimenta adecuada, sobretodo en el caso de la lluvia, siendo ésta 
impermeable. 
» Planear la posibilidad de tener que abandonar el trabajo por causa de las condiciones 
meteorológicas y preever un lugar de refugio para dichas ocasiones. Nunca este lugar de 
refugio será bajo un árbol o postes eléctricos, lugares a evitar radicalmente, sobretodo en 
caso de tormenta eléctrica o fuerte viento. 
» En caso de tormenta eléctrica, evitar al máximo la circulación, tanto de automóviles como 
maquinaria 
» En caso de condiciones meteorológicas adversas, sobretodo tormenta eléctrica, no 
permanecer en lugares elevados o húmedos o con presencia cercana de agua, que puedan 
atraer electricidad 
 
- Riesgos derivados de factores biológicos y medidas preventivas 
 
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
- Picaduras de insectos que 
puedan ser vectores de 
enfermedades infecciosas o 
provocar reacciones alérgicas 
- Mordeduras de serpiente 
-Plantas espinosas que 
originen pequeños cortes que 
sirvan de entrada para 
patógenos al organismo 
- Zoonosis 
» Antes de actuar en una zona concreta, hacer una pequeña comprobación 
visual para asegurarse de la inexistencia de nidos de avispa, colmenas, u otros 
posibles riesgos. 
» Se deberán cumplir las normas de prevención establecidas en cuanto a 
picaduras de víboras y/o insectos 
» Elegir para la depositación de herramientas, lugares de descanso, etc, 
lugares despejados, donde sea sencillo advertir la presencia de seres vivos 
» En caso de picadura y reacción adversa fuerte, deberá hacerse uso del 
botiquín, o en situación grave, transportar al afectado al centro sanitario más 
cercano. 
- Riesgos derivados de la manipulación de cargas 
 
RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 
- Caída de personas al 
mismo o distinto nivel 
- Caída de las cargas 
manipuladas 
- Golpes contra objetos 
inmóviles 



















» Distribuír la carga de forma simétrica a ambos lados del cuerpo, 
colocando las manos en el centro de gravedad del objeto transportado. 
» Siempre que sea posible, transportar la carga manteniendo ambos 
brazos estirados e inclinados hacia abajo y el cuerpo erguido 
» Siempre que sea posible, rebajar la carga con ayuda de objetos 
auxiliares 
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por contactos térmicos 
- Lesiones de cualquier 
índole en extremidades o 
espalda. 
 
- Fatiga física por 
realización de 
sobreesfuerzos o malas 
posturas, que pueda 
desencadenar en 














» Solicitar ayuda cuando la carga sea complicada de alzar, 
manipulándola coordinadamente entre dos o más personas cuando no 
existan medios mecánicos que puedan facilitar la tarea, los cuales 
deberán utilizarse siempre que sea posible 
» Tomar una correcta posición a la hora del levantamiento, marcando 
una separación de al menos 50 cm entre ambos pies, adelantando 
ligeramente uno de ellos. A continuación, agacharse doblando las 
rodillas, y asiendo a continuación el objeto con la palma de la mano 
para aumentar la superficie de contacto y reducir notablemente el 
esfuerzo. Por último, erguirse de nuevo manteniendo la columna recta y 
alineada, desflexionando las rodillas evitando movimientos bruscos. 
» Mantener la carga cercana al cuerpo, brazos y codos pegados a 
ambos costados. 
» No producir torsiones del cuerpo mientras se sostiene una carga 
» Cuando sea de particular dificultad el levantamiento de la carga, por 
tener que girar el tronco a la par que se realiza el levantamiento, dividir 
el proceso anteriormente descrito en dos etapas: primero deberá 
alzarse la carga, y una vez en posición erguida de nuevo, se girará el 
tronco, desplazándose en la dirección deseada con los pies y sin forzar 













» A la hora de descargar, no girar la espalda 
» Nunca situarse  la hora de descargar, entre la parte posterior de un 
camión y una zona vertical fija como pueda ser una columna o muro 
» El material descargado deberá permanecer alejado de las zonas de 
paso 
» Nunca tirar la carga, sino depositarla 
3.1.2. Riesgos derivados del uso de herramientas manuales 
Se refiere a aquellos riesgos que puedan producirse en cualquier momento por 
el uso o la presencia de herramientas manuales. Su uso será estrictamente necesario 
en la plantación, instalación del riego e instalación del cerramiento. 
 -Riesgos identificados: 
» Lesiones por sobreesfuerzos (contracturas, fracturas, etc) 
» Entrada de partículas dañinas en ojos y/o boca 
» Lesiones (heridas, cortes, golpes, pinchazos, roturas, etc) por caída de 
herramientas sobre el cuerpo del operario. 
 - Medidas preventivas 
» Informarse previamente antes de la utilización de cualquier herramienta, 
sobretodo si dicho procedimiento se desconoce. 
» Utilizar correctamente el EPI 
» Emplear las herramientas específicas para cada tarea 
» Tratar de mantener una distancia mínima de 5 m con el trabajador más cercano 
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» Mantener las herramientas adecuadamente ordenadas, tanto a la hora de 
usarlas como de ser almacenadas 
» Llevar las herramientas fuera de los bolsillos, y en caso de trabajo en altura, 
deberán ser depositadas en el cinturón portaherramientas. En este último caso, 
cuando las herramientas sean depositadas fuera del cinturón, poner especial cuidado 
en la colocación de éstas, para evitar que caigan y puedan dañar a terceros 
» Será imprescindible comprobar el estado de cualquier herramienta que se 
disponga a ser utilizada por un operario, poniendo especial cuidado en la 
comprobación de zonas cortantes o susceptibles de proyección. En caso de detectar 
cualquier anomalía (tales como nudos o astillas en los mangos de madera, o mala 
sujeción del mango, etc), deberá ser comunicado al superior al mando, para acto 
seguido ser sustituída por una herramienta en buen estado. 
» Mantener las herramientas en un estado óptimo de limpieza y funcionalidad 
» Entregar siempre las herramientas en mano, nunca lanzándolas 
» Poner atención especial a herramientas de gran masa (martillos, mazas, etc), o 
aquellas que contengan elementos cortantes (sierras, serruchos, etc). 
» En caso de que la herramienta resulte afilada, como puede ser el caso de un 
hacha, poner especial cuidado en la posición de los miembros inferiores y la mano con 
la que no se está trabajando, los cuales se encontrarán especialmente expuestos al no 
realizar una función activa en la labor, lo que puede dar lugar a descuidos. Así mismo, 
será importante proteger dichas herramientas del contacto humano cuando no estén 
siendo empleadas.  
» Emplear para cada labor, la herramienta adecuada. Cada herramienta se 
utilizará  para aquellas funciones que se especifican entre sus funciones de fabricación 
que la definen.  
» Las herramientas tendrán marcado CE 
3.1.3. Riesgos derivados del uso de maquinaria 
Se refiere a aquellos que podrán producirse en las operaciones constructivas de 
preparación del terreno: laboreo y subsolado, y en el movimiento de tierras al realizar 
las zanjas para la instalación de riego y vallado, en las cuales se ha planeado el uso 
de maquinaria forestal. 
 - Riesgos identificados 
» Vuelco de maquinaria 
» Atropello/aplastamiento de operarios u otros individuos ajenos a la obra 
» Colisión (contra elementos circundantes, como otros vehículos, líneas 
eléctricas, árboles, postes de luz, etc)  
» Accidentes "in itinere", entendido como el posible accidente ocurrido en el 
transporte de la maquinaria desde su lugar de origen hasta la zona de obra, por mal 
estado de las vías, desobediencia de las Normas de Circulación, etc 
» Deslizamientos incontrolados de la maquinaria en su tránsito por la zona de 
obra 
»Caída por pendientes, como puede ser la precipitación de la maquinaria en 
zanjas, excavaciones, etc, por encontrarse trabajando al borde de éstas. 
» Incendio 
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» Proyección de objetos 
» Desprendimiento de materiales transportados 
» Contaminación acústica y vibraciones ocasionadas por su funcionamiento 
» Caída de personas al mismo y a diferente nivel 
» Atrapamiento de personas bajo la maquinaria 
»Lesiones (mutilaciones, quemaduras, cortes, etc) ocasionadas en las labores de 
mantenimiento de la maquinaria 
» Afecciones respiratorias propias de los trabajos en zonas en donde se levanta 
polvo debido al tránsito de maquinaria 
» Afecciones auditivas propias de trabajos en donde la maquinaria trabaja 
muchas horas de continuo 
» Exposición a vibraciones 
 - Medidas preventivas 
» Con el fin de evitar caídas o lesiones, no acceder a la cabina de las máquinas a 
través de las ruedas, llantas, cadenas o guardabarros. En su lugar, se han de utilizar 
los peldaños y asideros que se disponen para tal propósito, los cuales se tratará de 
mantener limpios de barro, nieve u otros elementos que puedan resultar resbaladizos. 
Por el mismo motivo, no saltar desde la cabina hasta el suelo, salvo en caso de que el 
que el operario se encuentre expuesto a un peligro inminente 
» Restringir el acceso de cualquier persona no autorizada a la cabina de la 
maquinaria 
» Las personas autorizadas a manejar la maquinaria será únicamente aquel 
personal profesional, experienciado y capacitado, conocedor de la naturaleza de la 
tarea a desempeñar y de la maquinaria que conduce 
» Adaptar a las condiciones del terreno tanto maniobras como velocidad a la que 
se conduzca la maquinaria 
» Cuando se trabaje con auxiliar, acordar un código de comunicación por señales 
o walkie-talkie 
» No transportar gente en el interior de la maquinaria si no existe un asiento 
diseñado para tal fin, incluso aunque la persona en cuestión esté autorizada para subir 
al interior de la cabina 
» En las zonas en las que la maquinaria se disponga a operar, limitar al máximo 
el número de trabajadores  
» No realizar ningún tipo de "labor de mantenimiento/ajuste" mientras la 
maquinaria se encuentre en funcionamiento, so pena de sufrir lesiones 
» Mantener en perfecto estado de funcionamiento la maquinaria, deteniéndose 
su labor en el momento de detección de cualquier tipo de avería. Posteriormente a 
solucionar el fallo, podrá reanudarse el trabajo que se encontraba realizando 
» No guardar ningún tipo de material combustible en el interior de la máquina 
» Para las labores de mantenimiento de la maquinaria, parar el motor, activar el 
freno de mano y bloquear la máquina antes de continuar con las operaciones de 
servicio. Además, será imprescindible no alzar la tapa del radiador mientras la 
máquina se encuentre aún caliente, ya que los gases desprendidos pueden ocasionar 
quemaduras o intoxicaciones. 
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» Con el fin de evitar quemaduras, los cambios de aceite del motor y sistema 
hidráulico se realizarán con la máquina fría 
» No fumar ni hacer fuego cuando se manipulen los líquidos de la batería, ya que 
los gases que desprende son altamente inflamables 
» En caso de necesidad de arrancar la máquina sirviéndose de la batería de otra 
se tomarán precauciones para evitar el salto de chispas entre los cables, ya que los 
electrolitos desprenden gases inflamables y cabría la posibilidad de que estallasen las 
baterías al entrar en contacto con los chisporroteos 
» Si debiese manipularse el líquido anti-corrosiones, utilizar de manera 
imprescindible guantes y gafas anti-proyecciones 
» A la hora de soldar tuberías al sistema hidráulico, asegurarse de que se 
encuentran vacías y limpias, ya que algunos aceites del sistema hidráulico son 
inflamables 
» Para manipular el sistema eléctrico de la maquinaria, desconectar previamente 
el motor y extraer la llave de contacto 
» Evitar malas posturas a la hora de conducir la máquina, ajustando el asiento a 
una postura cómoda y correcta que permita alcanzar los controles con facilidad 
» Cerciorarse del buen funcionamiento de los mandos antes del comienzo de 
cada turno de trabajo. Estas comprobaciones se realizarán cambiando marchas con 
extrema lentitud 
» Revisar periódicamente el buen estado de conservación de elementos de 
seguridad, como frenos, suspensiones o neumáticos. También, comprobar que la 
visibilidad dentro de la cabina es óptima, y las vibraciones en el interior de ésta 
mantienen un rango de normalidad 
» Asegurarse de que todas las máquinas contienen la marca CE e incluyen un 
manual de instrucciones a cerca de su manejo, así como mantener al día la 
documentación legalmente pertinente (ITV, seguro, etc) 
» Hacer uso de cada máquina teniendo en cuenta las operaciones específicas 
para las que está diseñada 
» Nunca manipular o quitar los resguardos de seguridad de la máquina 
» En caso de colisión con cables eléctricos, no salir de la cabina hasta que no se 
haya retirado la máquina de ellos, y posteriormente saltar desde ésta hasta el suelo, 
evitando el contacto simultáneo de máquina y suelo 
» No improvisar caminos internos en la obra, seguir los establecidos para el 
tránsito 
» Las retroexcavadoras desprovistas de cabinas anti-vuelco y anti-impacto no 
serán admitidas para la efectuación de labores en la obra. Éstas, serán 
exclusivamente las indicadas por el fabricante exclusivas de cada modelo y será 
necesario comprobar que no presentan deformaciones por vuelcos o impactos previos.  
» Revisar periódicamente los posibles puntos de escape del motor, a fin de evitar 
su infiltración en la cabina. 
» Será necesario comprobar la existencia de un botiquín de primeros auxilios en 
cada máquina a utilizar en la obra, sobretodo en el momento justo en el que se 
encuentre operando. De la misma manera, será obligatoria la dotación de la 
maquinaria de un extintor timbrado, actualizadas sus revisiones 
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» Quedará expresamente prohibido a los conductores de la maquinaria, 
abandonar ésta con el motor en marcha, sin apoyar previamente la cuchilla y el 
escarificador previamente sobre el suelo. De la misma manera, no estará permitido el 
transporte de personas sobre la maquinaria 
» La utilización de vestimentas no ceñidas, cadenas, anillos, relojes, etc, queda 
prohibida a la hora de acceder a la cabina de mandos de la maquinaria, por poder 
engancharse en controles, pudiendo ocasionar un accidente por descontrol de los 
mandos 
» Será necesario que la maquinaria se encuentre dotada de luces y bocina de 
retroceso 
» Estacionar la maquinaria en zonas de dudosa estabilidad, como bordes de 
zanjas pozos, etc, quedará expresamente prohibido, evitando el riesgo de vuelco 
» No realizar ningún tipo de tarea o trabajo en las zonas próximas a la 
maquinaria mientras se encuentra en funcionamiento 
» La ingestión de alcohol u otras sustancias que puedan alterar la claridad del 
trabajador, quedará totalmente prohibído, y se penará el descubrimiento de dichas 
actividades, ya que podría ser causa de accidente. 
3.1.4. Riesgos derivados del movimiento de tierras 
  - Riesgos identificados 
» Caídas de operarios al mismo nivel 
» Caídas de operarios al interior de la excavación 
» Caídas de objetos sobre operarios 
» Caídas de materiales transportados 
» Choques o golpes contra objetos 
» Atrapamientos y aplastamientos por partes móviles de maquinaria 
» Lesiones y/o cortes en manos y pies 
» Sobreesfuerzos 
» Ruido, contaminación acústica 
» Vibraciones 
» Ambiente pulvígeno 
» Cuerpos extraños en los ojos 
» Contactos eléctricos directos e indirectos 
» Ambientes pobres en oxigeno 
» Inhalación de sustancias tóxicas 
» Ruinas, hundimientos, desplomes en edificios colindantes. 
» Condiciones meteorológicas adversas 
» Trabajos en zonas húmedas o mojadas 
» Problemas de circulación interna de vehículos y maquinaria. 
» Desplomes, desprendimientos, hundimientos del terreno. 
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» Contagios por lugares insalubres 
» Explosiones e incendios 
» Derivados acceso al lugar de trabajo 
 - Medidas preventivas 
» Talud natural del terreno  
» Entibaciones 
» Limpieza de bolos y viseras 
» Apuntalamientos, apeos. 
» Achique de aguas. 
» Barandillas en borde de excavación. 
» Tableros o planchas en huecos horizontales. 
» Separación tránsito de vehículos y operarios. 
» No permanecer en radio de acción máquinas. 
» Avisadores ópticos y acústicos en maquinaria. 
» Protección partes móviles maquinaria 
» Cabinas o pórticos de seguridad. 
» No acopiar materiales junto borde excavación. 
» Conservación adecuada vías de circulación 
» Vigilancia edificios colindantes. 
» No permanecer bajo frente excavación 
» Distancia de seguridad líneas eléctricas 
3.1.5. Riesgos derivados de la cimentación de estructuras 
  - Riesgos identificados 
» Caídas de operarios al mismo nivel 
» Caídas de operarios a distinto nivel. 
» Caída de operarios al vacío. 
» Caída de objetos sobre operarios. 
» Caídas de materiales transportados. 
» Choques o golpes contra objetos. 
» Atrapamientos y aplastamientos. 
» Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de camiones. 
» Lesiones y/o cortes en manos y pies 
» Sobreesfuerzos 
» Ruidos, contaminación acústica 
» Vibraciones 
» Ambiente pulvígeno 
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» Cuerpos extraños en los ojos 
» Dermatosis por contacto de hormigón. 
» Contactos eléctricos directos e indirectos. 
» Inhalación de vapores. 
» Rotura, hundimiento, caídas de encofrados y de entibaciones. 
» Condiciones meteorológicas adversas. 
» Trabajos en zonas húmedas o mojadas. 
» Desplomes, desprendimientos, hundimientos del terreno. 
» Contagios por lugares insalubres. 
» Explosiones e incendios. 
» Derivados de medios auxiliares usados. 
» Radiaciones y derivados de la soldadura 
» Quemaduras en soldadura oxicorte. 
» Derivados acceso al lugar de trabajo 
 - Medidas preventivas 
» Marquesinas rígidas.  
» Barandillas. 
» Pasos o pasarelas. 
» Redes verticales. 
» Redes horizontales. 
» Andamios de seguridad. 
» Mallazos. 
» Tableros o planchas en huecos horizontales. 
» Escaleras auxiliares adecuadas. 
» Escalera de acceso peldañeada y protegida. 
» Carcasas resguardos de protección de partes móviles de máquinas. 
» Mantenimiento adecuado de la maquinaria. 
» Cabinas o pórticos de seguridad. 
» Iluminación natural o artificial adecuada. 
» Limpieza de las zonas de trabajo y de tránsito. 
» Distancia de seguridad a las líneas eléctricas. 
3.1.6. Riesgos derivados del transporte 
 - Riesgos identificados 
» Accidentes en la zona de trabajo (vuelco del vehículo, etc) 
» Accidente "in itinere" o aquel que se produce en el desplazamiento del 
trabajador al dirigirse desde su domicilio hasta la zona de trabajo 
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» Atropello por máquinas 
» Caída a distinto nivel 
» Atrapamiento de trabajadores por cargas desprendidas  
» Exposición a gran contaminación acústica y vibraciones  
» Explosiones e incendios 
 
 - Medidas preventivas 
» Se prohibirá la utilización de los vehículos por personas no autorizadas 
» Será obligatoria la realización del mantenimiento del vehículo establecido por el 
fabricante o por la ley, poniendo especial atención en el buen estado de los 
neumáticos y motor 
» Con le fin de evitar la disminución en la estabilidad del vehículo, no sobrepasar 
los límites de carga máxima autorizada por cada uno 
» Para salir del vehículo, emplear al menos tres puntos de apoyo depositándolos 
en asas y estribos. Nunca saltar. 
» Para el transporte simultáneo de personas y equipo en el vehículo, se deberá 
disponer de un compartimento en el que almacenar de manera anclada y segura 
» No sobrepasar nunca el número de personas máximo para las que se diseñe el 
vehículo. Por extensión, será de carácter obligatorio respetar todas las Normas de 
Circulación establecidas por la Dirección General de Tráfico, tanto en la zona de la 
obra, como en el trayecto desde el domicilio hasta la zona de trabajo por parte de toda 
persona perteneciente a la obra, entre las que se incluye con destacada relevancia: el 
uso del cinturón de seguridad, el no consumo de alcohol o drogas, la posesión de 
permiso de conducir y documentación del vehículo en regla y en el interior de éste 
cuando se utiliza. 
» Los vehículos deberán dotarse de una emisora de radio o teléfono móvil, para 
mantener abierto un contacto continuo con la base de trabajo, así como con los 
medios de asistencia médica 
» Adoptar las medidas necesarias para evitar en la medida de lo posible la 
reducción de contaminación procedente de los vehículos, tanto acústica como 
ambiental (reducir al mínimo posible las distancias de desplazamiento, moderar la 
velocidad en pistas forestales y zonas de fauna salvaje, etc) 
» Estacionar los vehículos lejos de lugares cuyo material vegetal pueda 
inflamarse al contacto con el motor aún caliente, como puede ser el caso de 
pastizales, zonas de matorral, etc 
» Estacionar lejos de zonas que contengan vertidos de aceites/combustibles que 
puedan llegar a causar un incendio por la misma razón que se expone en el apartado 
anterior 
» Organizar un plan de evacuación, que en caso de que fuese necesario, sea 
realizado de forma rápida, ordenada y con buenos resultados 
» Dotar a los vehículos de botiquines de primeros auxilios y mantenerlos 
óptimamente equipados 
» Circular con especial cautela en las zonas cercanas a zanjas, tajos, precipicios 
y zonas de poca estabilidad 
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» Prestar especial atención en curvas, cambios de rasante y cuando haya 
presencia de vientos de costado o especialmente fuertes si se porta una baca sobre el 
vehículo, ya que estas condiciones disminuirán la estabilidad del vehículo. Además, 
repartir uniformemente los objetos que se encuentren sobre la baca 
» Queda prohibido el transporte de personas en la baca del vehículo 
» En caso de utilización de remolque, asegurar su estabilidad situándolo 
paralelamente al suelo, colocándose el gancho del vehículo y la barra del remolque a 
igual altura 
» Cumplir las normas relativas a la conducción de vehículo con remolque (por 
ejemplo, no sobrepasar los 100 km/h de velocidad) 
» Revisar periódicamente el buen funcionamiento del remolque si se presentase 
necesario su uso, desde la presión de aire de los neumáticos hasta el correcto estado 
de luces y frenos 
» La carga que se transporte en el remolque deberá situarse uniformemente 
repartida en éste y correctamente sujeta 
» Utilizar el sistema de elevación a la hora de enganchar el remolque al vehículo 
remolcador 
3.1.7. Riesgos a terceros 
La entrada de personas no autorizadas a la obra puede conllevar los siguientes 
riesgos. 
 - Riesgos identificados  
» Caída de personas al mismo o distinto nivel 
» Atropellos 
» Proyección de objetos 
» Exposición a contaminación acústica, atmosférica y a vibraciones, pudiendo 
conllevar afecciones de oído u respiratorias 
 - Medidas preventivas 
Quedará expresamente prohibida la entrada de cualquier persona ajena a la 
obra, indicándose en señales de "prohibido el paso de toda persona ajena a la obra". 
3.2. Instalaciones mínimas de seguridad y salud dentro de la obra 
Las instalaciones mínimas de Seguridad y Salud que se citan a continuación 
serán de obligada instauración por parte de Contratistas y Subcontratas durante la 
ejecución de la obra. Éstas, han sido determinadas a partir de los riesgos 
anteriormente localizados, a los que toda persona que se sitúe en el interior de la zona 
de obra pueda resultar expuesta.  
3.2.1. Servicios sanitarios 
• Las siguientes instalaciones sanitarias, adoptando como base la Ordenanza 
General de Seguridad y Salud, serán de imprescindible instalación antes del comienzo 
de las obras, y deberán permanecer durante la realización de éstas: 
 - Vestuarios, de al menos 1,30 m2/operario atendiendo a la normativa vigente. 
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 - Aseos, de al menos 0,70 m2/operario atendiendo a la normativa vigente, 
provistos de al menos:  
  1 lavavo por cada 10 trabajadores 
  1 ducha por cada 10 trabajadores 
  1 inodoro por cada 25 trabajadores 
 - Comedor, de al menos 1,10 m2/operario atendiendo a la normativa vigente 
• Se establecerán las siguientes disposiciones en cuanto a la conservación y 
limpieza de los citadas instalaciones sanitarias: 
- El vestuario deberá contener bancos o asientos, así como de taquillas 
individuales para guardar las pertenencias de cada operario. 
- Cada uno de los aseos estará provisto de lavavo con agua corriente, jabón y 
espejo en óptimas condiciones. Además, se dotarán de toallas de papel y un recipiente 
adecuado para depositar aquellas ya utilizadas. 
- Los inodoros dispondrán de descarga automática de agua corriente y papel 
higiénico. 
- Cada elemento de los sanitarios deberán conservarse en perfecto estado de 
funcionamiento.  
3.2.2. Instalación contra incendios 
Como ha sido indicado en apartados anteriores, cada vehículo dispondrá de un 
extintor. Además, se dispone que las instalaciones sanitarias mencionadas 
anteriormente deberán contar con al menos un extintor debidamente señalizado. 
Todos los extintores deberán ser sometidos a las revisiones periódicas que establece 
la normativa vigente para asegurar su correcto funcionamiento en caso de ser 
necesario su utilización. 
3.3. Protecciones técnicas y medidas preventivas 
3.3.1. Medios de protección 
Para el establecimiento de medidas de protección del operario se observará 
establecido en el RD 1215/1997 de 18 de julio, en lo relativo al empleo de los equipos 
de trabajo y por parte de los trabajadores, y en el RD 773/1997, de 30 de mayo, en lo 
referente al empleo de los equipos de protección individual. 
Tanto el vestuario como los elementos de protección individual o colectiva 
tendrán un periodo de vida útil, tras el cual deberán ser deshechadas.  
Si por circunstancias de trabajo, el deterioro de la prenda o elemento de 
protección individual se deteriora, perdiendo pues su efectividad, ésta será repuesta 
de forma inmediata, haciendo caso omiso de la fecha prevista de entrega. 
Cualquier prenda o equipo que haya sufrido el uso máximo para el que fue 
concebido, por ejemplo, con el acaecimiento de un accidente laboral, ésta será 
repuesta inmediatamente, siendo deshechada la anterior. 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí 
mismo, atendiendo al Articulo 2 de RD 773/1997, de 30 de Mayo. 
 » Protección individual 
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Tanto Contratistas como Subcontratas estarán obligados a ceñirse a lo dispuesto 
en el ya mencionado RD 773/1997, de 30 de mayo, “Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual”, especialmente en lo establecido en los Articulos 3 y 8, 
"Obligaciones generales del empresario" e "Obligaciones en materia de formación e 
información", respectivamente.  
Es decir, deberán atenerse a lo citado en cada artículo del RD 773/1997, de 30 
de mayo, en cuanto a la elección, disposición y mantenimiento de los equipos de 
protección que cada trabajador deberá portar en función de los riesgos que se hayan 
localizado y sean imposibles de solventar por otros medios, como los medios de 
protección colectiva que se mencionan en el siguiente punto. 
Equipo de protección individual: Peón 
 • Casco de protección forestal 
 • Guantes de seguridad 
 • Protección ocular 
 • Protección auditivo 
 • Calzado de seguridad provisto de suela antideslizante 
Equipo de protección individual: Maquinista 
 • Casco de seguridad 
 • Gafas antiproyecciones 
 • Guantes de seguridad 
 • Cinturón elástico anti vibratorio 
 • Calzado de seguridad provisto de suela antideslizante 
 • Protectores auditivos 
Cualquiera de los elementos recién citados de protección personal, deberán 
ceñirse, además de los Reales Decretos ya citados, a las Normas de Homologación 
del Ministerio de Trabajo siempre que exista en el mercado. En caso de que no exista, 
la calidad de los equipos a utilizar serán de una calidad equivalente a los exigidos por 
las mencionadas Normas de Homologación.  
 » Protección colectiva 
Con el término "protección colectiva" nos referiremos a la señalización 
propiamente dicha, referida a un objeto, activdad o  situación, que facilite una 
información de multiples carácteres, relativa a la seguridad y salud en la zona de 
trabajo. Esto se logrará a través de señales en forma de panel de color, luminosa, 
acústica, de comunicación verbal o gestual, según sea su finalidad o cometido. 
El objetivo de esta señalización será el de alarma o alerta del riesgo existente, 
no la eliminación de dicho riesgo en sí mismo, por lo que la inclusión de señalización 
entre las medidas de seguridad a tomar no exime de la obligación de adoptar otras 
medidas de prevención, como las individuales.  
Las señales deberán cumplir las siguientes características: 
 - Ser visualmente atrayentes, y capaces de generar una respuesta en la 
persona que las visualice. 
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 - La información que transmitan deberá poseer una única interpretación, 
concreta para cada situación, clara y lo suficiente anticipatoria. 
 - Deberá ser conocida de antemano por el personal de obra, para asegurar su 
correcta interpretación. 
 - Deberá ser completamente posible el cumplimiento de su mensaje. 
La señalización deberá utilizarse cuando el análisis de posibles riesgos, 
situaciones de emergencia y las medidas adoptadas para evitarlas, haga necesario: 
 - Alertar a los trabajadores a cerca de los posibles riesgos, prohibiciones o 
normas, así como cuando se produzca una situación que requiera dichas medidas 
preventivas o incluso la evacuación.  
 - Entregar a los trabajadores la información a cerca de dónde se encuentren los 
medios o instalaciones necesarios para su protección o evacuación, a saber, los de 
primeros auxilios, o, en definitiva, aquellos que deban ser utilizados en caso de 
emergencia. 
 - Guiar a los trabajadores que deban realizar maniobras en las que haya un 
peligro implicado. 
Toda la señalización que se instale en la obra correrá a cargo del Contratista, el 
cual deberá a su vez seguir las proposiciones que realice el Director de Obra en 
cuanto a éstas. Además, la señalización de Seguridad deberá ajustarse a lo 
establecido en el RD 485/1997, de 14 de abril, disponiéndose durante la ejecución del 
Proyecto desarrollado, como mínimo, las señalizaciones de: 
 - Prohibida la entrada a toda persona no autorizada a los trabajos que 
representen un riesgo para la seguridad de dicha persona. 
  - Equipo de primeros auxilios y contra incendios en todas las instalaciones de 
la zona de Proyecto (almacén, vestuarios, oficina, etc). 
 - "STOP" en los accesos de vehículos. 
 - Entrada y salida de vehículos. 
3.3.2. Medicina preventiva y primeros auxilios 
 »Botiquines de primeros auxilios 
La zona del tajo de obra, así como cada uno de los transportes de personas, 
deberán disponer de al menos un botiquín de primeros auxilios, que se situará en un 
lugar limpio, visible, debidamente señalizado y cerrado, pero no con llave ni candado. 
Por tanto, el acceso al botiquín será fácil, y estará alejado de toda humedad o 
presencia de detritos, con el fin de que no sea contaminado.  
Las personas al cargo del uso del botiquín, deberán reponer el material de forma 
inmediata cuando éste sea consumido o alcance la fecha de caducidad. También se 
deberá realizar una revisión periódica de éste.  
Contendrá el material que se especifica en la Ordenanza General de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, siendo éste únicamente relativo a primeros auxilios, a saber, los 
siguientes: 
 - Dos vendas en rollo de 5 cm x 4 m 
 - Apósitos aséptimos de pequeña y mediana dimensión 
 - Cuatro compresas asépticas de 10 cm x 4 m 
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 - Dos vendas triangulares 
 - Dos rollos de esparadrapo 
 - Bote de alcohol de 96° 
 - Bote de agua oxigenada 
 - Bote de acero inoxidable 
 - Pinzas de acero inoxidable 
 - Termómetro 
 - Repertorio de primeros auxilios 
 »Reconocimientos médicos 
Será de obligación realizar los reconocimientos médicos preventivos a cada 
trabajador que vaya a actuar en la obra, antes de su entrada a trabajar por primera vez 
en ésta, y deberán ser repetidos una vez por año. 
El agua que sea de consumo para los trabajadores contará con la garantía de su 
potabilidad. 
 » Accidentados 
Como se establece en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre), la empresa constructora deberá disponer de un servicio médico o 
entidad aseguradora para la asistencia a los trabajadores que puedan resultar 
accidentados, y/o cualquier obligación que sea relativa a la de vigilar la salud de los 
trabajadores al cargo de las empresas. 
Las señas para contactar con el centro de urgencias correspondiente deberán 
situarse en un lugar claramente visible, con el fin de hallar un contacto rápido y 
efectivo con él, en el caso de que fuese necesario.  
Por otro lado, será de obligación facilitar a todos los operarios la información 
relativa al emplazamiento y contacto de los diferentes centros médicos donde deberían 
ser trasladados los posibles accidentados, en el caso de que se produjese el 
accidente, con el fin de lograr un efectivo y rápido manejo de la situación.  
Además, para ello, en toda la zona de obra será obligatoria la presencia de un 
teléfono móvil o radio a la que se podrá acceder con facilidad, con el fin de mantener 
abierto el contacto con los medios de salvamento cuando sea necesario, cuyo buen 
funcionamiento deberá ser periódicamente revisado.  
En el caso de que el estado del accidentado fuese de gravedad, su traslado 
debería ser al Complejo Asistencial de Palencia (Hospital Río Carrión), situado a una 
distancia de 36 km , con los siguientes datos: 
 - Dirección: Avda. Donantes de Sangre s/n, 34005 (Palencia) 
 - Teléfono: 979.167000 
En el caso de que no se tratase de un accidente de gravedad, correpondería 
trasladar al accidentado al Hospital Sampedro Logroño, situado a 19 km de distancia , 
con los siguientes datos de contacto: 
 -Dirección: Crtra. Venta de Baños, s/n, 34200. Venta de Baños, (Palencia) 
Por otro lado, en caso de accidente de alguno de los trabajadores, deberán 
adoptarse medidas de evacuación que sean rápidas y efectivas, como, por ejemplo, la 
presencia de un vehículo de transporte siempre dispuesto para trasportar al herido al 
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lugar donde la ambulancia se encuentre. Además, deberá existir una zona de reposo 
de los posibles heridos hasta su evacuación en los lugares donde se realicen trabajos 
permanenetes.   
3.4. Prevención de riesgos a terceros 
Se adoptarán las siguientes medidas de seguridad para evitar posibles daños a 
terceros, en función de los riesgos localizados: 
 - Instalación de la señalización que establezca la normativa vigente, como las 
relativas a la advertencia de uso de maquinaria peligrosa o zona de trabajos. 
 - Dicha señalización será periódicamente revisada y rectificada en el caso de 
que fuese necesario 
 - La vestimenta de los trabajadores deberá ser adecuada para la circulación por 
la obra, contando con colores vivos y elementos reflectantes, para evitar los 
accidentes por falta de visibilidad a éstos 
 - Los trayectos de maquinaria o vehículos que tengan que cruzar un vial, se 
realizarán fijando anteriormente zonas de paso obligatorio, en los que se colocarán las 
debidas señales y protección adecuadas. Estos lugares de paso se pensarán con 
buena visibilidad, tanto para los trabajadores como para el usuario que cirule por el 
vial.  
3.5. Responsabilidades  
Se atenderá a lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 
31/1995, de 8 de noviembre; BOE nº 269, de 10 de noviembre), para determinar la 
responsabilidad en materia de seguridad y salud correspondiente a cada usuario que 
intervenga en la obra: Promotor, Contratista, Subcontratista, Fabricantes, 
Trabajadores.  
El Promotor (a través del Coordinador de Seguridad y Salud, o Ingeniero 
Director) y Contratista (a través del personal que destinado a ello), serán los 
encargados del control del cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud, 
llevándose a cabo las siguientes comprobaciones:  
 - Las normas de actuación en caso de accidente, así como los contactos del 
centro/s asistencial/es y procedimiento a seguir,  se situarán en un espacio claramente 
visible. 
 - La ubicación y correcta señalización del botiquín de primeros auxilios. 
 - Estado de los sanitarios y centros de descanso, los cuales deberán 
permanecer limpios y en buen estado de mantenimiento. 
 - Estado de seguridad de los accesos 
 - Correcto cumplimiento del grado de seguridad de visitas de obra 
4 Normas de seguridad aplicables a la obra 
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Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 10-11-95 
Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 31-01-97 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción. 
RD 
1627/97 24-10-97 25-10-97 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud. RD 485/97 14-04-97 23-04-97 
Modelo de libro de incidencias. Orden 20-09-86 13-10-86 
Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87 29-12-87 








Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- 25-08-78 
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) Orden 09-03-71 16-03-71 
Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de 
poblaciones. Orden 31-08-87 -- 
Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 02-11-89 
Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual 
de cargas 
(Directiva 90/269/CEE) 
RD 487/97 23-04-97 23-04-97 
Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 -- -- 80 
Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 03-08-83 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 
Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 
89/686/CEE). 
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de 
colocación. 











Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección 
individual. 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 
RD 773/97 30-05-97 12-06-97 
EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 23-06-97 
Requisitos y métodos de ensayo: calzado 
seguridad/protección/trabajo. 
UNEEN34
4/A1 20-10-97 07-11-97 
Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 07-11-97 
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 
Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de 
trabajo 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 
RD 
1215/97 18-07-97 18-07-97 
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Reglamento Seguridad en las Máquinas. 
Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 
84/532/CEE). 


























Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 
89/392/CEE). 
RD 
1435/92 27-11-92 11-12-92 
 
5 Presupuesto 
El presupuesto que se establece para el total de los dispuesto en el presente 
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 En las siguientes páginas se disponen los calendarios que definirán los tiempos 
en los que se realizarán las diferentes actuaciones para llevar a cabo la plantación 
trufera definida en los anejos anteriores.   
2 Calendario de trabajos 
En la Tabla 1 se desglosa toda la maquinaria y mano de obra que tomará parte 
en la ejecución de las obras, clasificada por capítulos, y halladas sus horas de trabajo, 
así como las jornadas a emplear para cada una de sus labores.  
En las Figuras siguientes (1 y 2), se muestran cada una de las operaciones a 
llevar a cabo situadas en el tiempo. 
 





Con incremento por 
imprevistos/inclemencias 
meteorológicas (25%) (h)* 
Jornadas 
de trabajo Cap 
Tractor ruedas 91/110 kW (125/150 
CV) + arado de vertedera cuatrisurco 3,000 h/ha 11,700 14,630 1,829 
1 
Tractor de orugas 140/176 kW 
(191/240 CV) + ripper posterior 1,600 h/ha 6,240 7,800 0,975 
Retroexcavadora de orugas 228/294 
kW (311/400 CV) 0,440 h/t 7,620 9,520 1,190 
Dumper articulado, 25 t de carga útil 0,440 h/t 7,620 9,520 1,190 
Tractor orugas 231/298 kW (311/400 
CV+ apero triturador 3,300 h/ha 13,750 17,060 2,133 
Tractor orugas 177/228 kW (241/310 
CV) + apero de fresadora 
0,060 h/ 
m3 10,510 13,140 1,643 
2 
Retroexcavadora 55 kW (75 CV) 0,050 h/ 
m3 8,760 10,950 1,369 
Bandeja vibrante 300 kg 0,050 h/m3 8,760 10,950 1,369 
Retroexcavadora ruedas hidráulica 
52/73 kW (71/100 CV) : Excavación 
de hueco para  zapatas y hormigón 
de limpieza 
0,200 h/ 
m3 0,120 0,150 0,019 
Retroexcavadora ruedas hidráulica 
52/73 kW (71/100 CV) : Excavación 
hueco para solera y capa de zahorra 
0,200 h/ 
m3 1,890 2,360 0,295 
Camión basculante 8t para carga de 
todo el material producto de la 
excavación. 
0,200 h/m3 2,010 2,510 0,314 
Vibrador de hormigón de gasolina 
75mm 0,200 h/m3 0,100 0,130 0,016 
Regla vibrante 3m 0,086 h/m2 2,210 2,67 0,334 
Motoniveladora 100kW (135 CV) 0,020 h/m3 0,110 0,14 0,018 
Rodillo vibrocompactador 
autopropulsado 10 t 0,100 h/m3 0,540 0,68 0,085 
Camión cisterna de 8m3 de capacidad 0,010 h/m3 0,054 0,07 0,009 
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Dumper de descarga frontal, 2t de 
carga útil 0,100 h/m3 0,540 0,68 0,085 
Camión c/grúa 12 t 1,500 h/ud 1,500 1,88 0,235 
Tractor con autoguiado con GPS 1,600 h/ha 6,240 7,8 0,975 
3 Camión cisterna equipado para riego  
de 8m3 de capacidad 
0,030 
h/planta 45,060 56,33 7,041 
Tractor orugas 177/228 kW (241/310 
CV) + apero de fresadora 
0,060 h/ 
m3 4,765 5,96 0,745 
4 
Retroexcavadora hidráulica de 
cadenas 177/228 kW (241/310 CV): 
vallado 
0,0070 
h/m3 6,135 7,67 0,959 
Retroexcavadora hidráulica de 
cadenas 177/228 kW (241/310 CV): 
puerta 
0,180 h/ud 0,180 0,23 0,029 
Retroexcavadora de orugas 140/176 
kW (191/240 CV) + apero de martillo 
hidráulico 1500-2000 kg 
0,500 h/ m3 35,981 44,976 5,622 
6 Dumper articulado, 25t de carga útil 0,500 h/ m3 35,981 44,976 5,622 
Camión basculante 4x4, 25 t de carga 
útil 0,007 h/m
3
 50,376 62,970 7,871 




Con incremento por 
imprevistos/inclemencias 
meteorológicas (25%) (h)* 
Jornadas 
de trabajo Cap 
Oficial de primera 0,001 h/m3 1,752 2,190 0,274 
2 
Peón ordinario construcción 0,18 h/m3 5,256 6,570 0,821 
Oficial de primera 0,001 h/m 7,871 9,839 1,230 
Peón ordinario construcción 0,005 h/m 39,355 49,194 6,149 
Cuadrilla A 0,009 h/ud 14,346 17,933 2,242 
Cuadrilla A 0,4 h/ud 1,200 1,500 0,188 
Cuadrilla A 0,4 h/ud 2,000 2,500 0,313 
Oficial de primera 0,5 h/ud 0,500 0,625 0,078 
Peón especializado 3,5 h/ud 3,500 4,375 0,547 
Oficial de primera 1h/ud 1,000 1,250 0,156 
Peón especializado 1,5 h/ud 1,500 1,875 0,234 
Oficial 1º electricista 1h/ud 1,000 1,250 0,156 
Ayudante electricista 1,15 h/ud 1,150 1,438 0,180 
Oficial primera estructurista, en 
trabajos de puesta en obra del 
hormigón 
0,05 h/ud 0,006 0,008 0,001 
Ayudante estructurista, en trabajos de 
puesta en obra de hormigón 0,1 h/ud 0,720 0,900 0,113 
Oficial primera estructurista, en 
trabajos de puesta en obra del 
hormigón 
0,05 h/ud 0,200 0,250 0,031 
Ayudante estructurista, en trabajos de 
puesta en obra de hormigón 0,15 h/ud 0,600 0,750 0,094 
Oficial primera ferrallista 0,05 h/ud 0,200 0,250 0,031 
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Ayudanteferrallista 0,1 h/ud 0,400 0,500 0,063 
Peón especializado construcción. 0,106 h/m2 2,862 3,578 0,447 
Oficial 1ª construcción. 0,106 h/m2 2,862 3,578 0,447 
Ayudante construcción. 0,07 h/m2 1,890 2,363 0,295 
Peón ordinario construcción 0,103 h/m2 2,781 3,476 0,435 
Peón ordinario construcción 0,030h/m3 0,162 0,203 0,025 
Peón especializado 4,000 h/ud 4,000 5,000 0,625 
Ayudante pintor 2,000h/ud 2,000 2,500 0,313 
Oficial primera 0,009h/ud 13,518 20,277 2,535 
3 
Peón especializado 0,040 h/ud 60,080 90,120 11,265** 
Oficial primera 0,005 h/ud 7,510 11,265 1,408 
Peón especializado 0,050 h/ud 75,100 112,650 14,081** 
Peón jardinero 0,050 h/ud 75,100 112,650 14,081** 
Encargado 0,006h/m 5,283 6,603 0,825 
4 
Capataz 0,060 h/m 52,587 65,734 8,217 
Peón ordinario 0,25h/m 219,112 273,890 34,236** 
Oficial primera estructurista, en 
trabajos de puesta en obra del 
hormigón 
0,001h/m 0,876 1,096 0,137 
Ayudante estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón 0,003h/m 2,629 3,287 0,411 
Capataz 0,072 h/ud 0,072 0,090 0,011 
Peón ordinario 1,000 h/ud 1,000 1,250 0,156 
Oficial primera estructurista, en 
trabajos de puesta en obra del 
hormigón 
0,030 h/ud 0,030 0,038 0,005 
Ayudante estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón 0,200 h/ud 0,200 0,250 0,031 
Oficial primera 0,009 h/ud 0,405 0,506 0,063 
5 
Peón ordinario 0,040 h/ud 1,800 2,250 0,281 
A continuación, en la Figura 1 y 2 se muestran los tiempos en los que situará 
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Figura 1. Programación y duración de cada una de las actividades 
*En las tablas se observan periodos de tiempo adjudicado a cada una de las actividades superior al que 
realmente tomarán. Se ha realizado en esta forma para prever la posibilidad de que no pudiese realizarse 
en una semana concreta, bien por adversidades meteorológicas o cualquier razón de otra índole que sea 
de peso mayor, como la imposibilidad de presenciarse el Director de Obra o su representante, o 
cualquiera de los operarios indispensables para la realización de dicha labor.  
**El capítulo 5.1. Reposición de marras se realizará de la misma manera y siguiendo los mismos periodos 
de tiempo que para la plantación, justo un año después de ésta última.  
Figura 2. Programación y duración de cada una de las actividades 
 
CAP UNIDAD DE OBRA
1.1. Laboreo superficial
1.2. Subsolado cruzado
1.3. Retirada de piedras
1.4. Trituración de piedras
2.1.1. Apertura de zanja para tuberías
2.1.2. Relleno de zanja para albergar tuberías
2.2. Establecimiento de la red de riego
2.3. Instalación del cabezal de riego
2.4. Instalación del equipo de bombeo
2.5. Instalación caseta de riego
2.5.1./2.5.2. Excavación de huecos para albergar solera, capa de 
zahorra compactada y zapatas
2.5.3./2.5.4. Vertido de capa de hormigón de limpieza y zapatas
2.5.5. Relleno y extendido de zahorra
2.5.6. Solera
2.5.7. Caseta hormigón prefabricada
3.1. Replanteo del terreno
3.2. Implantación de planta de encina micorrizada
3.3. Realización del alcorque
3.4. Protectores 
3.5. Primer riego
4.1. Replanteo del línea de cerramiento y marqueo
4.2. Excavación de zanja 
4.3. Colocación de cerramiento
4.4. Instalación puerta de dos hojas
5.1. Reposición de marras
6.1. Demolición y transporte de residuos
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En las páginas siguientes se mostrará un resumen del Presupuesto total del 
Proyecto a llevar a cabo, estructurándose en torno a la división de precios básicos y 
precios descompuestos por unidad de obra, incluyendo los precios de los materiales, 
mano de obra, maquinaria y precios auxiliares y de las unidades de obra. Asimismo, 
se indicarán en las tablas los tiempos a emplear en cada unidad de obra.  
2 Precios básicos 
2.1. Mano de obra 
Los turnos de trabajo han sido establecidos en ocho horas al día, durante cinco 
de los siete días de la semana, restando dos días libres en el sábado y domingo.  
En la Tabla 1 se exponen los precios básicos de la mano de obra, exceptuando 
el del maquinista, ya que vendrá incluido en el precio por hora de alquiler de la 
maquinaria.  
Tabla 1. Precios unitarios de la mano de obra a contratar. 
Mano de obra Precio unitario (€/h) 
Precio por 
jornal (€/día) 
Oficial de primera 16,600 132,800 
Peón ordinario construcción 15,300 122,400 
Peón especializado 15,800 126,400 
Cuadrilla A (Oficial de primera, ayudante y 
peón especializado de construcción) 26,230 209,840 
Cuadrilla B (Oficial de segunda, peón 
especializado y ordinario) 26,000 208,000 
Cuadrilla C (Ayudante, peón especializado y 
ordinario) 25,840 206,720 
Oficial 1º electricista 11,440 91,520 
Ayudante electricista 10,560 84,480 
Oficial primera estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón 17,500 140,000 
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta 
en obra de hormigón 16,600 132,800 
Oficial primera ferrallista 17,500 140,000 
Ayudante de ferrallista 16,600 132,800 
Peón especializado construcción. 16,300 130,400 
Oficial 1ª construcción. 17,120 136,960 
Ayudante construcción. 10,400 83,200 
Ayudante pintor 10,400 83,200 
Peón jardinero 10,530 84,240 
Capataz 16,600 132,800 
2.2. Materiales 
En cuanto a la adquisición, mantenimiento y reposición en caso de que fuese 
necesaria, de materiales como palas, picos, azadas, etcétera, será incluido en los 
costes directos de la propia unidad a la que le sea encargado su uso, ya que dichos 
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costes directos intervienen en la propia mano de obra, materiales y maquinaria a 
utilizar en cada labor, así como los indirectos de la actuación serán la propia aplicación 
y la estructura empresarial.  
Es por esto, que en la elaboración de las unidades de obra, los costes indirectos 
supondrán un 1,0% para trabajos forestales y medioambientales.  
 
2.3. Planta 
El precio de la planta ha sido estimado a partir de su precio en vivero sumado a 
los costes de transporte desde el vivero hasta la zona en la que se realizará la 
plantación. En toda la parcela será utilizada la especie de Quercus ilex subsp. ballota 
micorrizada con Tuber melanosporum con edad de una savia, y cuyo precio, teniendo 
en cuenta las anteriores condiciones, se estima en torno a 6,1 €/planta. 
2.4. Maquinaria 
A continuación se presenta el desglose de precios de maquinaria, y lo que en 
ellos viene incluido, como son: 
- Costes intrínsecos, derivados de la adquisición de dicha maquinaria, así como 
su amortización, mantenimiento, conservación, financiación y seguro. 
- Costes de funcionamiento de la maquinaria, así como la mano de obra que la 
manejará, combustibles y lubricantes. 
- Costes de transporte de personal y de la maquinaria en sí, de mandos y de 
servicios.  
En la Tabla 2 se muestran los precios de la maquinaria que se pretende 
contratar para la ejecución de las diferentes actuaciones del Proyecto. 
Tabla 2. Precios de maquinaria a contratar 
Maquinaria Precio unitario (€/h) 
Tractor ruedas 91/110 kW (125/150 CV) + arado de vertedera cuatrisurco 44,460 
Tractor de orugas 140/176 kW (191/240 CV) + ripper posterior 85,500 
Retroexcavadora de orugas 228/294 kW (311/400 CV) 93,250 
Dumper descarga elevada, 300 t de carga útil 98,200 
Tractor orugas 231/298 kW (311/400 CV+ apero triturador 222,710 
Tractor orugas 177/228 kW (241/310 CV) + apero de fresadora 112,860 
Retroexcavadora 55 kW (75 CV) 37,800 
Bandeja vibrante 300 kg 4,700 
Retroexcavadora ruedas hidráulica 52/73 kW (71/100 CV) 42,150 
Camión basculante 8t para carga de todo el material producto de la 
excavación. 32,150 
Vibrador de hormigón de gasolina 75mm 4,500 
Regla vibrante 3m 4,600 
Motoniveladora 100kW (135 CV) 50.560 
Rodillo vibrocompactador autopropulsado 10 t 54,500 
Camión cisterna de 8m3 de capacidad 50,020 
Dumper de descarga frontal, 2t de carga útil 10,150 
Camión c/grúa 12 t 80,390 
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Tractor con autoguiado con GPS 36,050 
Camión cisterna equipado para riego  de 8m3 de capacidad 40,250 
Retroexcavadora hidráulica de cadenas 177/228 kW (241/310 CV) 92,360 
2.5. Vallado 
El coste del cerramiento perimetral está compuesto por los precios unitarios de 
los materiales de los que está constituido, como son: 
- 260 postes de 2,60m de altura, de los cuales de tensión, 54 con sus 
correspondientes 2 postes de firmeza, de ∅8 cm y 2 m de longitud. 
- 2 postes de 2,80m de altura, a ambos lados de la puerta 
- Puerta con malla ganadera galvanizada HJ/200/14/30, de dos hojas de 3x2 m y 
marco en acero lacado en verde. 
- 876,449 m de malla ganadera galvanizada HJ/200/14/30  
- 876,449 m de malla triple torsión galvanizada HEX15/12/050 
2.6. Riego 
Asimismo, el riego también se constituirá por los precios unitarios de los 
materiales de los que constituya, los cuales se citan a continuación: 
- 6995 m de tubería PE ∅40mm: laterales 
- 280 m de tubería de PVC, ∅125mm: principal 
- 596 m de tubería de PVC, ∅125mm : portalaterales 
- 1592 microaspersores 160l/h de caudal nominal, ∅1,65 mm de boquilla, 2 bar 
de presión nominal 
- 3 arquetas de riego que contendrán un regulador de presión y una 
electroválvula por sector. 
- Cabezal de riego, el cual contendrá: 
  » 2 filtros de arena 
  » 2 filtros de mallas 
  » 1 contador tipo Woltmann 
  » 1 programador de riego 
  » Elementos accesorios como válvulas de compuerta y retención, 
ventosa trifuncional y 2 manómetros 
 - Grupo de bombeo, compuesto por una bomba vertical sumergible de 6" y una 
potencia de 33 CV (24,28 kW) 
 - Grupo electrógeno, compuesto por un generador de al menos 40 kVA. 
 - Caseta de hormigón prefabricada 
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1 .PREPARACIÓN DEL TERRENO 
  
Nº orden Ud Descripción de la unidad de obra Total 
1.1  ha Laboreo superficial 
Gradeo cruzado a 40 cm de profundidad   
   
3,000 h Tractor ruedas 91/110 kW (125/150 CV) 44,460 133,38 
   
3,000 h Arado de vertedera cuatrisurco 13,200 39,60 
   
3,000 % Medios auxiliares 172,980 5,19 
     
1,000 % Costes indirectos 178,170 1,78 
      
    Precio total por ha   179,95 
1.2  km Subsolado cruzado 
Subsolado cruzado, alcanzándose una profundidad de 80 cm., sin 
inversión de horizontes, con tractor de orugas de entre 191/240 
CV implementado con un subsolador fijo de un rejón, realizando la 
labor en besanas paralelas separadas 6 m., en terrenos rocosos 
  
   
1,600 h. Tractor de orugas 140/176 kW (191/240 CV) 85,500 136,80 
   
1,600 h. Ripper de orejetas 0,550 0,88 
   
3,000 % Medios auxiliares 137,680 4,13 
      
1,000 % Costes indirectos 141,810 1,42 
          Precio total por km   143,23 
1.3  t Retirada de piedra 
Retirada de piedras procedentes de subsolado mediante 




0,440 h. Retroexcavadora de orugas 228/294 kW 
(311/400 CV) 
93,250 41,03 
   
0,440 h. Dumper articulado de 25t de carga útil 98,200 43,21 
   
3,000 % Medios auxiliares 84,240 2,53 
      
1,000 % Costes indirectos 86,770 0,87 
      
    Precio total por t   87,64 
1.4. ha Trituración de piedra 
Labor complementaria de trituración de piedra de D>10 cm del 
terreno mediante tractor con apero triturador a una profundidad de 
25-30 cm 
  
   
3,500 h Tractor orugas 231/298 kW (311/400 CV) 140,350 491,23 
   
3,500 h Apero triturador 82,360 288,26 
   
3,000 % Medios auxiliares 779,490 23,38 
     
1,000 % Costes indirectos 802,870 8,03 
       
  Precio total por ha   810,90 
 
     
2. RED DE RIEGO 
  
Nº orden Ud Descripción de la unidad de obra Total 
      
2.1 INSTALACIÓN SIST. RIEGO - MOVIMIENTO DE TIERRAS 
  
2.1.1 m3 Excavación de zanja 




0,060 h. Tractor orugas 177/228 kW (241/310 CV) 92,360 5,54 
  
0,060 h Apero de fresadora 20,500 1,23 
  
3,000 % Medios auxiliares 6,770 0,20 
    
1,000 % Costes indirectos 6,970 0,07 
        Precio total por m3   7,04 
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2.1.2 m3 Relleno de zanja 
Relleno localizado de zanjas de las tuberías principal, laterales y portalaterales por 
medios mecánicos, con capa de 10 cm de árido de 6/12mm compactado con 
bandeja vibrante, sobre la que se dispondrán las tuberías. Sobre ellas, relleno de 
20 cm más del mismo árido sin compactar y 20 cm de tierra compacta procedente 
de la excavación anterior 
  
  
0,050 h Retroexcavadora 55 kW (75 CV) 37,800 1,89 
  
0,300 m3 Arena caliza de machaqueo 6/12 mm 11,630 3,49 
  
0,150 h Bandeja vibrante 300 kg 4,700 0,71 
  
0,001 h. Oficial primera 10,710 0,01 
  
0,030 h. Peón ordinario construcción 10,240 0,31 
  
3,000 % Medios auxiliares 6,410 0,19 
    
1,000 % Costes indirectos 6,600 0,07 
        Precio total por m3  . 6,67 
    
2.2 ESTABLECIMIENTO RED DE RIEGO 
  
2.2.1. m. Tubería principal 
Tubería enterrada de PVC liso de unión en copa lisa pegada, de 125 mm. de 
diámetro exterior, espesor de pared 7'4 mm., 0,6 MPa, colocada sobre cama de 
arena de río, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación, la colocación 
de la cama de arena de machaqueo, ni el tapado posterior de las zanjas. 
  
  
1,000 m. Tubo liso PVC ∅125mm 7,510 7,51 
  
0,115 kg Adhesivo para tubos de PVC 18,790 2,16 
  
0,001 h. Oficial primera 16,600 0,02 
  
0,020 h. Peón especializado 15,800 0,32 
  
3,000 % Medios auxiliares 10,010 0,30 
    
1,000 % Costes indirectos 10,310 0,10 
        Precio total por m 10,41 
2.2.2  m. Tubería portalateral 
Tubería enterrada de PVC liso de unión en copa lisa pegada, de 125 mm. de 
diámetro exterior, espesor de pared 7'4 mm., 0,6 MPa, colocada sobre cama de 
arena de río, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación, la colocación 
de la cama de arena de machaqueo, ni el tapado posterior de las zanjas. 
  
  
1,000 m. Tubo liso PVC ∅125mm 7,510 7,51 
  
0,115 kg Adhesivo para tubos de PVC 18,790 2,16 
  
0,001 h. Oficial primera 16,600 0,02 
  
0,020 h. Peón especializado 15,800 0,32 
  
3,000 % Medios auxiliares 10,010 0,30 
    
1,000 % Costes indirectos 10,310 0,10 
        Precio total por m 10,41 
2.2.3. m Tubería lateral 
Tubería de PE de 40 mm de diámetro, 0,6 MPa de presión alienada, con p.p. de 
piezas especiales y accesorios incluida 
  
  
1,000 m. Tubo polietileno bd 6atm.40mm. 1,320 1,32 
  
0,001 h. Oficial primera 16,600 0,02 
  
0,020 h. Peón especializado 15,800 0,32 
  
3,000 % Medios auxiliares 1,660 0,05 
    
1,000 % Costes indirectos 1,710 0,02 
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2.2.4  ud Microaspersor 
Microaspersor de 160l/h de caudal nominal, presión nominal de 2 bar, diámetro de 
cobertura de 9,5 m con estaca de altura instalada. 
  
   
1,000 ud Microaspersor 1,500 1,50 
   
0,009 h. Cuadrilla C 25,840 0,23 
   
3,000 % Medios auxiliares 1,730 0,05 
      
1,000 % Costes indirectos 1,780 0,02 
          Precio total por ud   1,80 
2.2.5  ud Arqueta de riego normalizada 
Arqueta prefabricada de hormigón con medidas interiores de 75x75x105. Incluye 
transporte, apertura de hoyo para albergar arqueta, y colocación 
  
   
1,000 ud Arqueta pref.hgón. 75x75x105 cm. 79,140 79,14 
   
0,400 h. Cuadrilla A 26,230 10,49 
   
3,000 % Medios auxiliares 89,630 2,69 
      
1,000 % Costes indirectos 92,320 0,92 
          Precio total por ud   93,24 
2.2.6. ud Válvula hidráulica 5" 
Válvula hidráulica 5", con solenoide tipo Latch. Incluye instalación en arqueta de 
riego 
  
   
1,000 ud Válvula hidráulica 5" 296,300 296,30 
   
1,000 ud Solenoide tipo Latch 50,120 50,12 
   
0,400 h. Cuadrilla B 26,000 10,40 
   
3,000 % Medios auxiliares 356,820 10,70 
      
1,000 % Costes indirectos 367,520 3,68 
          Precio total por ud   371,20 
      




Filtro de arena 
Filtro de arena metálico cerrado, fondos superior e inferior abombados y 
tratamiento anticorrosión con conexión tipo brida de 4” y diámetro de al menos  
82”, con una superficie filtrante de 0,528 m2 
  
      
        1.280,500 
      
1,000 % Costes indirectos 1.280,500 12,81 
      
    Precio total redondeado por ud   1.293,31 
2.3.2. ud Filtro de malla 
Filtro de malla de 80 mesh, con conexión de 4”, con cuerpo y elementos filtrantes 
de acero inoxidable, de 8" de diámetro y al menos 0,144 m2 de superficie de 
filtrado 
  
      
        500,750 
      
1,000 % Costes indirectos 500,750 5,01 
      
    Precio total redondeado por ud   505,76 
2.3.3. ud Contador Woltmann 
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 
125 mm, presión de trabajo hasta 1,6MPa, embridado, cuerpo de fundición de 
hierro, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE 
clase metrológica 
  
      
        415,630 
      
1,000 % Costes indirectos 415,630 4,16 
          Precio total redondeado por ud   419,79 
2.3.4. ud Programador de riego 
Suministro e instalación de programador de riego 
  
      
        85,200 
      
1,000 % Costes indirectos 85,200 0,85 
          Precio total redondeado por ud   86,05 
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2.3.5.  ud Codo 90º de PVC 
Codo 90º de PVC, con junta pegada, ∅90 mm 
 
      
        9,500 
      
1,000 % Costes indirectos 9,500 0,10 
          Precio total redondeado por ud  . 9,60 
2.3.6. ud Codo 90º de PVC 
Codo 90º de PVC, con junta pegada, ∅75 mm 
 
      
        10,194 
      
1,000 % Costes indirectos 10,194 0,11 
          Precio total redondeado por ud  . 10,30 
2.3.7. ud Reducción de PVC,  ∅100-∅90 mm 
Reducción de PVC, con junta pegada, de ∅100-∅90 mm 
 
      
        7,500 
      
1,000 % Costes indirectos 7,500 0,08 
          Precio total redondeado por ud   7,58 
2.3.8. ud Reducción de PVC de ø125-ø90 
Reducción de PVC, con junta pegada, de ø125-ø90 
 
      
        7,950 
      
1,000 % Costes indirectos 7,950 0,08 
          Precio total redondeado por ud   8,03 
2.3.9. ud Ensanchamiento de ∅90 a ∅125  
      
        8,050 
      
1,000 % Costes indirectos 8,050 0,08 
          Precio total redondeado por ud   8,13 
2.3.10. ud Ensanchamiento de ø90 a ø100  
      
        7,560 
      
1,000 % Costes indirectos 7,560 0,08 
          Precio total redondeado por ud   7,64 
2.3.11. ud Válvula de compuerta 
Válvula de compuerta de ∅125 mm, con cuerpo de fundición 
 
      
        103,690 
      
1,000 % Costes indirectos 103,690 1,04 
      
    Precio total redondeado por ud   104,73 
2.3.12. ud Manómetro 
Manómetro de glicerina con tube flexible, 0-16 bar 
 
      
       7,020 
      
1,000 % Costes indirectos 7,020 0,07 
          Precio total redondeado por ud   7,09 
2.3.13. ud Válvula de retención 
Válvula de retención en tubería de retrolavado de filtros de arena, diámetro 40 mm 
y presión nominal 10 atm 
 
      
        2,890 
      
1,000 % Costes indirectos 2,890 0,03 
          Precio total redondeado por ud   2,92 
2.3.14. h Cabezal de riego 
Instalación de todos los elementos, dispositivos de control y accesorios del 
cabezal de riego 
 
   
0,500 h. Oficial primera 10,710 5,36 
   
3,500 h. Peón especializado 10,320 36,12 
   
3,000 % Medios auxiliares 41,480 1,24 
      
1,000 % Costes indirectos 42,720 0,43 
          Precio total redondeado por h   43,15 
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2.4 EQUIPO DE BOMBEO 
 
2.4.1. ud Electrobomba sumergible  
   
1,000 ud Electrobomba sumergible 25 kW 4.500,000 4.500,00 
   
1,000 h. Oficial primera 10,710 10,71 
   
1,500 h. Peón especializado 10,320 15,48 
   
3,000 % Medios auxiliares 4.526,190 135,79 
      
1,000 % Costes indirectos 4.661,980 46,62 
        
  Precio total redondeado por ud   4.708,60 
2.4.2. ud Grupo electrógeno 
Grupo electrógeno de 40 kVA de potencia, suministrado y conexionado a 
electrobomba 
 
   
1,000 ud Grupo electrógeno 40 kVA 3.900,000 3.900,00 
   
1,000 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 11,44 
   
1,150 h. Ayudante-Electricista 10,560 12,14 
   
3,000 % Medios auxiliares 3.923,580 117,71 
      
1,000 % Costes indirectos 4.081,700 40,82 
          Precio total redondeado por ud   4.122,52 
      
2.5. CASETA DE RIEGO 
 
2.5.1. m3 Excavación para albergar zapatas y capa de hormigón de limpieza 
Excavación en huecos en terrenos medios para albergar zapatas de dimensiones 
0,5x0,5x0,5 m, por medios mecánicos, incluso ayuda manual en zonas de dificil 
acceso con carga de tierra sobre transportes. 
 
   
0,200 h. Retroexcavadora ruedas hidráulica 52/73 kW (71/100 
CV) 
42,150 8,43 
   
0,200 h. Camión basculante de 8 t. 32,150 6,43 
   
3,000 % Medios auxiliares 14,860 0,45 
      
1,000 % Costes indirectos 15,310 0,15 
          Precio total redondeado por m3   15,46 
2.5.2. m3 Excavación de zanja para albergar solera y capa de zahorra 
Excavación en terrenos medios por medios mecánicos, con carga de tierra 
extraída en camión, de 45 cm de profundidad 
 
   
0,200 h. Retroexcavadora ruedas hidráulica 52/73 kW (71/100 
CV) 
42,150 8,43 
   
0,200 h. Camión basculante de 8 t. 32,150 6,43 
   
3,000 % Medios auxiliares 14,860 0,45 
      
1,000 % Costes indirectos 15,310 0,15 
          Precio total redondeado por m3   15,46 
2.5.3. ud Capa de hormigón de limpieza 
Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 de 10 cm de espesor, elaborado en 
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por 
medios manuales, vibrado y colocación, según CTE/DB SE C y EHE-08. 
 
   
0,030 m3 HL-150/B/20 70,200 2,11 
   
0,050 h. Oficial primera estructurista, en trabajos de puesta en 
obra del hormigón 
17,500 0,88 
   
0,100 h. Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra 
de hormigón 
16,600 1,66 
   
3,000 % Medios auxiliares 4,650 0,14 
      
1,000 % Costes indirectos 4,790 0,05 
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2.5.4. ud Zapata cuadrada 
Zapata cuadrada de dimensiones 0,5x0,5x0,5 m de hormigón armado HA-
25/B/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 40 mm., elaborado en 
central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, con acero corrugado B 500 
S, cortado, doblado, armado y colocado, vertido por medios manuales, vibrado, 
curado y colocado. Según EHE. 
. 
  
   
0,125 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa 74,050 9,26 
   
6,250 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en 
barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios 
diámetros 
1,510 9,44 
   
0,200 h. Vibrador hormigón gasolina 75 mm 4,500 0,90 
   
0,005 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,200 0,01 
   
0,050 h. Oficial primera estructurista, en trabajos de puesta en 
obra de hormigón 
17,500 0,88 
   
0,150 h. Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra 
de hormigón 
16,600 2,49 
   
0,050 h. Oficial 1ª Ferrallista 17,500 0,88 
   
0,100 h. Ayudante- Ferrallista 16,600 1,66 
   
3,000 % Medios auxiliares 25,520 0,77 
      
1,000 % Costes indirectos 26,290 0,26 
          Precio total redondeado por ud   26,55 
2.5.5. m3 Relleno y extendido de capa de zahorra 
Extendido, nivelado y compactado por medios mecánicos de zahorra artificial ZA-
40 con aportación de las mismas por tongadas de menos de 20 cm, incluso riego y 
refino hasta lograr un proctor modificado del 98%, realizado según UNE 103501. 
  
   
0,200 m3 Zahorra artificial ZA-40 10,400 2,08 
   
0,020 h. Motoniveladora de 100kW (135 CV) 50,560 1,01 
   
0,100 h. Rodillo vibracompactador autopropulsado 10 t 54,500 5,45 
   
0,010 h. Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 50,020 0,50 
   
0,100 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil 10,150 1,02 
   
0,030 h. Peón ordinario construcción 15,300 0,46 
   
3,000 % Medios auxiliares 10,520 0,32 
      
1,000 % Costes indirectos 10,840 0,11 
          Precio total redondeado por m3   10,95 
2.5.6  m2 Solera 
Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/8, p.p. 
de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. 
  
   
0,150 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa 74,050 11,11 
   
1,000 m2 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 S 3x2 
UNE-EN 10080 
1,350 1,35 
   
1,000 m2 Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-
EN 13163 
2,010 2,01 
   
0,082 h Regla vibrante de 3 m 4,600 0,38 
   
0,106 h. Oficial primera construcción 17,120 1,81 
   
0,106 h. Peón especializado construcción 16,300 1,73 
   
0,103 h. Peón ordinario construcción 15,300 1,58 
   
0,070 h. Ayudante construcción 10,400 0,73 
   
3,000 % Medios auxiliares 20,700 0,62 
      
1,000 % Costes indirectos 21,320 0,21 
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2.5.7. ud Caseta de hormigón prefabricada 
Instalación de caseta de hormigón, prefabricada, de dimensiones 700x400x275 
cm, incluye incluso transporte hasta la finca, colocación, anclaje sobre cimentación 
y capa de pintura para mimetización con el paisaje 
  
   
1,000 ud Caseta prefabricada de hormigón 2.950,350 2.950,35 
   
1,500 h. Conductor 12,510 18,77 
   
1,500 h Camión c/grúa 12 t. 80,390 120,59 
   
0,500 h. Oficial primera 16,600 8,30 
   
4,000 h. Peón especializado construcción 16,300 65,20 
   
2,000 h. Ayudante-Pintor 10,400 20,80 
   
12,000 l. Pintura para hormigón exterior 7,650 91,80 
   
3,000 % Medios auxiliares 3.275,810 98,27 
    
1,000 % Costes indirectos 3.374,080 33,74 
          Precio total redondeado por ud   3.407,82 
3 IMPLANTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL 
Nº orden Ud Descripción de la unidad de obra Total 
3.1. ha Replanteo 
Replanteo del terreno con tractor autoguiado con GPS, para un marco de 
plantación de 6x6 
  
   
1,600 h Tractor con autoguiado GPS de 52kW (70 CV) 36,050 57,68 
   
3,000 % Medios auxiliares 57,680 1,73 
     
1,000 % Costes indirectos 59,410 0,59 
    
 
    Precio total redondeado por ha   60,00 
3.2. ud Planta encina micorrizada 
Plantación manual de encina micorrizada con Tuber melanosporum en 
envase de 450 c.c, incluye distribución de planta hasta el tajo, plantación en 
hoyos abiertos con un golpe de pala en los puntos marcados por el 




1,000 ud Planta de Quercus ilex subsp. ballota, 1 savia, 
micorrizada con Tuber melanosporum en envase 
de 450 c.c. 
6,100 6,10 
   
1,000 ud Tubo protector de 60 cm de altura 0,500 0,50 
   
0,009 h. Oficial primera 16,600 0,15 
   
0,040 h. Peón especializado 15,800 0,63 
   
3,000 % Medios auxiliares 7,380 0,22 
     
1,000 % Costes indirectos 7,600 0,08 
    
 
    Precio total redondeado por ud   7,68 
3.3. ud Alcorque 
Realización de alcorque de dimensiones aproximadas D=50 cm y altura de 
15 cm para facilitar la recogida de agua 
  
   
0,005 h. Oficial primera 16,600 0,08 
   
0,050 h. Peón ordinario 15,800 0,79 
   
3,000 % Medios auxiliares 0,870 0,03 
    
1,000 % Costes indirectos 0,900 0,01 
    
 
    Precio total redondeado por ud   0,91 
3.4. ud Primer riego individual tras la implantación, con dosificación de 10-15 





0,060 h Camión cisterna equipado para riego, de 8 m³ de 
capacidad 
40,250 2,42 
   
0,050 h. Peón jardinero 10,530 0,53 
   
3,000 % Medios auxiliares 2,950 0,09 
      
1,000 % Costes indirectos 3,040 0,03 
          Precio total redondeado por ud   3,07 
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 4. INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL 
 Nº orden Ud Descripción de la unidad de obra Total 
4.1. m Replanteo 
Replanteo manual con GPS y colocación de estacas   
  0,006 h. Encargado 32,000 0,19 
  3,000 % Medios auxiliares 0,190 0,01 
     1,000 % Costes indirectos 0,200 0,00 
         Precio total redondeado por m   0,20 
4.2. m3 Excavación de zanja 
Excavación de zanja de anchura 30 cm, a una profundidad de 30 cm, en terrenos 
de compactación media con tractor con apero de fresadora 
  
  0,060 h. Tractor orugas 177/228 kW (241/310 CV) 92,360 5,54 
  0,060 h Apero de fresadora 20,500 1,23 
  3,000 % Medios auxiliares 6,770 0,20 
     1,000 % Costes indirectos 6,970 0,07 
         Precio total redondeado por m3   7,04 
4.3. m Cerramiento perimetral 
Colocación cerramiento con malla triple torsión HEX15/12/050 y malla cinegética 
anudada HJ 200/14/30 MRT con acabado galvanizado, sujetada por postes 
galvanizados, de 10 cm de diámetro y 2,60 m de altura, tanto los postes de 
tensión, como los no tensores, con 3 m de separación y anclados 0,6m en un 
dado 30x30x40cm de HM-20/B/20/I excavado con retroexcavadora a 70 cm de 
profundidad. Incluye relleno y compactación de zanjas. 
  
  0,012 m3 HM-20/B/20/I 73,130 0,88 
 
 





1,000 m Malla cinegética anudada HJ 200/14/30 MRT con 
acabado galvanizado 
1,170 1,17 
  1,000 m Malla triple torsión HEX15/12/050 0,220 0,22 
  0,340 ud Tensor de alambre 0,320 0,11 
 
 





0,062 ud Postes de acero galvanizado de 2,60 m de altura, 
∅10 cm, con dos postes de firmeza laterales de∅8 cm 
1,500 0,09 
  0,060 h. Capataz 16,600 1,00 
  0,250 h. Peón ordinario 15,300 3,83 
 
 
0,001 h. Oficial primera estructurista en trabajos de puesta en 




0,003 h. Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra 
del hormigón. 
16,600 0,05 
  3,000 % Medios auxiliares 8,420 0,25 
     1,000 % Costes indirectos 8,670 0,09 
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4.4. ud Puerta de entrada 
Puerta de dos hojas (3x2 m cada una) de acero lacado de marco y malla  HJ 
200/14/30 MRT. Postes laterales de acero galvanizado, 2,8 m de altura y 10 cm 




1,000 ud Puerta de dos hojas de acero galvanizado (3x2 m 
cada una) y postes laterales de acero galvanizado de 
2,80 m de altura, ∅10 cm 
260,000 260,00 
  0,072 m3 HM-20/B/20/I  47,590 3,43 
 
 
0,180 h. Retroexcavadora hidráulica de cadenas 177/228 kW 
(241/310 CV) 
54,470 9,80 
  0,072 h. Capataz 16,600 1,20 
  1,000 h. Peón ordinario 15,300 15,30 
 
 
0,030 h. Oficial primera estructurista en trabajos de puesta en 




0,200 h. Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra 
del hormigón. 
16,600 3,32 
  3,000 % Medios auxiliares 293,580 8,81 
     1,000 % Costes indirectos 302,390 3,02 
         Precio total redondeado por ud   305,41 
5. REPOSICIÓN DE MARRAS 
Nº orden Ud Descripción de la unidad de obra Total 
5.1. ud Reposición de marras 
Plantación manual en reposición de marras menor o igual al 3%, de una 




1,000 ud Planta de Quercus ilex subsp. ballota, 2 savias, 




0,009 h. Oficial primera 16,600 0,15 
  
 
0,040 h. Peón ordinario 15,300 0,61 
  
 
3,000 % Medios auxiliares 6,860 0,21 
      
1,000 % Costes indirectos 7,070 0,07 





Precio total redondeado por ud   7,14 
 6. GESTIÓN DE RESIDUOS 
Nº orden Ud Descripción de la unidad de obra Total 
6.1.1. m3 Roturación parcial de piedras hasta alcanzar un diámetro concreto 
Demolición de piedra extraída de D>1,2 m, y carga en Dumper articulado 
para su transporte a planta de RCD más cercana. 
  
   
0,500 h Retroexcavadora orugas hidráulica 191/240 CV 77,000 38,50 
   
0,500 h Martillo hidráulico 1500-2000 kg 10,060 5,03 
   
0,500 h. Dumper articulado, 25 t de carga útil 98,200 49,10 
   
0,100 h. Peón especializado 15,800 1,58 
   
3,000 % Medios auxiliares 94,210 2,83 
      
1,000 % Costes indirectos 97,040 0,97 
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6.1.2. m3 Transporte de residuos 
Transporte de residuos generados a planta RCD más cercana   
   
0,009 h. Camión basculante 4x4 25 t. 40,250 0,36 
   
3,000 % Medios auxiliares 0,360 0,01 
     
1,000 % Costes indirectos 0,370 0,00 
          Precio total redondeado por m3   0,37 
6.2. ud Gastos correspondientes al total de los residuos a depositar en la 
planta RCD más cercana   
      
    
 
   8.623,010 
      
1,000 % Costes indirectos 8.623,01 86,23 
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 De acuerdo con: 
 - Decreto 11/2014, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Regional de 
Ámbito Sectorial denominado «Plan Integral de Residuos de Castilla y León». (BOCyL 
de 24 de marzo de 2014 
- Orden FYM/162/2012, de 9 de marzo, por la que publica la relación de residuos 
susceptibles de valorización y se establecen los métodos y criterios para la estimación 
indirecta del peso y composición de residuos en el impuesto sobre la eliminación de 
residuos de Castilla y León.  
- Ley 8/2007, de 24 de octubre, de Modificación de la Ley 11/2003, de 8 de abril, 
de Prevención Ambiental de Castilla y León. (BOCyL del 29-10-2007) 
- Decreto 54/2008, de 17 de julio, por el que se aprueba el Plan Regional de 
Ámbito Sectorial de Residuos de Construcción y Demolición de Castilla y León (2008-
2010). 
Se presenta el presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición, conforme a lo dispuesto en la normativa anteriormente mencionada, con el 
siguiente contenido: 
- Identificación de los residuos  
- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 
- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos 
- Destino previsto para los residuos. 
- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará 
parte del presupuesto del proyecto. 
La obra se clasifica como "Obra de construcción o demolición", y no como "Obra 
menor", ya que sí que se precisa de la firma de un titulado para ser ejecutada, y 
porque cumple con el requisito que a continuación se menciona: 
"La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del 
subsuelo,  tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, 
con exclusión de aquellas actividades a las que sea de aplicación la Directiva 
2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestión 
de residuos de industrias extractivas. 
2 Identificación de los residuos 
2.1. Clasificación y descripción de los residuos 
Se identifican en la obra las siguientes categorías de residuos de construcción y 
demolición (RCDs): 
RCDs de Nivel I.- Aquellos generados por el desarrollo de obras de 
infraestructura de ámbito local o supramunicipal, siendo resultado de los excedentes 
de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas 
obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, 
procedentes de obras de excavación. 
RCDs de Nivel II.- aquellos generados en las actividades propias de la 
construcción/demolición y/o de la implantación de servicios. Son residuos no 
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peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas. No son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni, ni son 
biodegradables, ni afectan negativamente a la salud humana o al medio ambiente, u a 
otras materias con las que contacten. 
Se muestra a continuación la tabla que recoge los códigos de los residuos 
identificados durante la ejecución del proyecto, de la Lista Europea establecida en la 
Orden MAM/304/2002  
Tras localizar la clase de residuos, a continuación se disponen por capítulos de 
Proyecto, dividiéndose a partir de ahora para establecer diferentes protocolos de 
actuación: 
Tabla 1. Localización de residuos generados en la ejecución del proyecto 
Capítulo Código Residuo lista MAM Residuo 
Capítulo 1: Preparación del terreno; 
Subcapítulo 1.3.: Retirada de piedras: 
01 04 09 
Resdiduos de arena y 
arcilla - RCD Nivel II: 
Naturaleza pétrea Residuos de la 
extracción roca caliza 
de primeros 30 cm de 
perfil del terreno 17 05 04 
Tierras y piedras - RCD 
Nivel I: tierras y pétros de 
la excavación 
Capítulo 2: Instalación red de riego; 
Subcapítulo 2.5..: Caseta de riego 
Capítulo 4: Instalación del cerramiento 
perimetral; subcapítulo 4.3.: Cerramiento 
perimetral 
17 01 01 Hormigón - RCD Nivel II: Naturaleza pétrea 
Residuos generados 
de la implantación de 
hormigón armado, 
relativos a la 
construcción de la 
caseta de riego y el 
cerramiento 
perimetral 
17 04 05 Hierro y acero - RCD Nivel II: Naturaleza no pétrea 
No se considerarán los residuos generados por las obras correspondientes al 
Capítulo 2 y 4, ya que los volúmenes de residuos generados serían despreciables y no 
se exigiría un tratamiento de los mismos, al no ser considerados peligrosos o 
merecedores de un tratamiento especial, atendiendo a la legislación vigente.  
2.2. Estimación de cantidades de cada tipo de residuo (en T y m3) 
Para la estimación de la cantidad de residuos agruparemos los residuos 
localizados tal como se disponen en la Tabla 1, ya que los dos primeros, procedentes 
de la excavación del terreno, y los dos segundos, procedentes de la construcción de 
cerramiento y caseta de riego, podrán unificarse en cuanto a los tratamientos o 
medidas a tomar.  
2.2.1. Estimación de cantidad de residuos procedentes de la excavación 
(Subcapítulo 1.3.) 
La estimación del volumen de residuos será a partir del conocimiento de los 
siguientes datos estudiados: 
- Cantidad de piedra a 30 cm de profundidad, en 1 ha de la parcela: 1850 m3 de 
roca caliza 
- Densidad aproximada de la roca caliza: 2400 kg/m3 o 2,40 t/ m3 
- Densidad del suelo de la parcela: 1320 kg/m3 o 1,32 t/ m3 
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De manera que, si se tratan 3,89 ha de terreno, de las 4,43 que tiene la parcela, 
se obtiene que: 
1850 ·  2,4


= 4440      1 ℎ = 4,44  
4,44  · 3,89 ℎ = 17,271        = 7196,25  
Consideramos que de esta cantidad de residuos, debemos añadir un 5% por la 
cantidad de arena y arcilla que también se extraerán en la excavación, con lo que la 
masa total de residuos que se calcula generado en estesubcapítulo 1.3., asciende a: 
0,05 · 1850 ·  1,32


= 125,8      1 ℎ = 0,126  
0,126  · 3,89 ℎ = 0,49        = 0,37  
Para obtener el volumen total de residuos aproximados, sumamos los generados 
por la roca y por la arena y arcilla presente en el resto del terreno, de donde se 
obtiene: 
0,37 +  7196,25 =  7196,32  
ó 
0,490 +  17,271 =  17,76  
2.3. Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos 
Se marcará con una cruz la opción de proceda: 
Tabla 2. Opciones de reutilización de los residuos generados 
 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO  
 
No hay previsión de reutilización en la misma 
obra o en emplazamientos externos, 




Reutilización de tierras procedentes de la 
excavación  
X Reutilización de residuos minerales o pétreos 
en áridos reciclados  
Empresa de áridos y 
excavaciones 
 Reutilización de materiales cerámicos  
 
Reutilización de materiales no pétreos: 
madera, vidrio…  
 Reutilización de materiales metálicos  
 Otros (indicar)  
2.4. Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos 
generados. 
En la siguiente Tabla 3, se marcará con una cruz la opción de proceda, 
exponiéndose aquellas alternativas que se seleccionan para ser valoradas acerca de 
la función que deberán cumplir los residuos a partir de ahora. Dependerá de la opción 
escogida, la valoración final del residuo. 
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Tabla 3. Previsión de operaciones de valoración de residuos 
 OPERACIÓN PREVISTA 
X No hay previsión de reutilización en la misma obra 
 
Utilización principal como combustible o como otro medio de 
generar energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 
 
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan 
no disolventes 
 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 
X Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
X Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los 
mismos 
 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo 
II.B de la Comisión 96/350/CE 
 Otros (indicar) 
2.5. Destino previsto para los residuos. 
En lo relativo al destino que se pretende dar a los residuos generados, se ha 
decidido seguir el proceso expresado a continuación: 
1. Machaqueo de la roca 
Al pretender que los residuos en cuestión sean reciclados, deberán 
primeramente reducirse a un tamaño que puedan ser tratados por el triturador de la 
planta de reciclaje (>1200 mm de diámetro). Para ello, las rocas que superen este 
tamaño serán demolidas "in situ" mediante retroexcavadora de 140/176 kW(191/240 
CV) con apero de martillo hidráulico de 1500-2000 kg.  
Se estima que el número de rocas que superen las dimensiones límite puede ser 
de un 1%, teniendo en cuenta lo observado en la parcela, con lo que estimaremos el 
presupuesto para un total de: 
7196,320 ∗ 0,01 = "#, $%& '& 
Tabla 4. Maquinaria empleada en Capítulo 6: Gestión de residuos, subcapítulo 6.1.: Demolición, 
tiempo empleado (h) y rendimiento de cada una. 
Maquinaria Rdto Tiempo 
empleado (h) 
Con incremento por 
imprevistos/inclemencias 
meteorológicas (25%) (h) 
Retroexcavadora de orugas 140/176 kW (191/240 
CV) + apero de martillo hidráulico 1500-2000 kg 
0,500 
h/ m3 35,981 44,976 
Camión basculante 4x4, 25 t de carga útil 0,007 h/m3 50,376 62,970 
2. Transporte a plantas de tratamiento o reciclado más cercana: 
Una vez obtenido el diámetro de roca que le que permita ser tratada en la planta 
de reciclado, se cargará el total de los residuos, y se transportará a la planta más 
cercana mediante un camión basculante 4x4 de 25t de carga útil. En estas plantas se 
seleccionan, clasifican y valorizan las diferentes fracciones que contienen los residuos 
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Tierras y pétreos de la excavación
RCDs Naturaleza Pétrea
RCDs Naturaleza no Pétrea
RCDs Potencialmente peligrosos
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…
B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 
 ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)
A1 RCDs Nivel I
A2 RCDs Nivel II
que admiten, con el fin de obtener a partir de ellos productos aptos para su utilización 
directa o una posterior valoración y reciclado, y no siendo las dos opciones anteriores 
posibles, su envío al vertedero correspondiente. Estas plantas incluyen machacadoras, 
cribas y dispositivos de transporte, además de equipos para la eliminación de 
contaminantes.  
En la siguiente figura pueden observarse las plantas de gestión de RCD en 
España, pudiendo observar que no muy lejos de la zona de actuación del proyecto, se 











Figura 1. Instalaciones de gestión de RCD de España (Fuente: GERD)
2.6. Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs
A continuación se expone una aproximación de la 
empleará en la admisión y gestión de los residuos ya mencionados en la planta de 
RCD que se escoja, observando que supondrá un 
ejecución por contrata de la obra, ascendiendo a una cantidad de 8,881,700
del presupuesto destinado a la gestión de residuos podrá contemplarse en el 
Documento Presupuesto adjunto a este Proyecto.
Tabla 5. Presupuesto estimado del coste de tratamiento de los RCD
Quercus ilex subsp. ballota MICORRIZADA CON 
ANEJOX I. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
 




Precio gestión en 
Planta / Vestedero / 











parte del presupuesto que se 






















€. El resto 
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Poste galvanizado, Ø10 cm, 2,60 m de altura
Poste de tensión galvanizado, Ø10 cm, 2,60 m de altura
Malla ganadera galvanizada HJ/200/14/30
Puerta de dos hojas (3x2 m) y postes galvanizados
Ø10 cm, 2,60 m de altura
LEYENDA
Postes galvanizados Ø10 cm
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Microaspersores 160 l/h; marco 6x6 m
Arqueta prefabricada hormigón 100x100x100 cm
Tubería principal, PVC, Ø125 mm, 0,6 MPa
Laterales PE, Ø40 mm, 0,6 MPa






Capa de zahorra compactada
Solera (e = 15 cm)
Detalle fachada caseta de riego
ME 20 X 20 Ø6-6 B-500S
4 Ø12 c/20 L= 0,50 m
Calzos de apoyo de parrilla de 5 cm
Pernos de anclaje 4 Ø16
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1. Tubería de aspiración
8. Reducción de Ø100 a Ø90
3. Válvula de compuerta 4"
4. Ensanchamiento de Ø90 a Ø100
7. Contador con turbina tipo Woltmann 4"
6. Filtro de malla con brida de 4"




Solera e = 15 cm
Capa de zahorra compactada e = 20 cm
Tierra compactada e = 20 cm
Capa de árido 6/12 mm no compactado  (e=20 cm)






Sondeo de la parcela
2. Codo 90º, PVC, Ø90 9. Ensanchamiento de Ø90 a Ø125
10
11. Codo 90º, PVC, Ø125
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TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1.-Objeto del Pliego de Condiciones 
  El presente documento tiene por objeto definir las características técnicas 
necesarias que reunirán los materiales, maquinaria, planta e instalaciones, así como 
las condiciones generales de ejecución de las distintas unidades de obra, que se 
llevarán a cabo en el desarrollo de las obras del presente Proyecto de "plantación de 
4,43 ha de Quercus ilex subsp. ballota micorrizada con Tuber melanosporum de alto 
rendimiento en el término municipal de Valle de Cerrato (Palencia)". Así mismo, se 
detallarán las formas de proceder en cuanto a medición, valoración y abono de las 
distintas unidades de obra, el plazo de garantía de éstas, y el lugar y momento en el 
que se efectuarán sus recepciones.   
Artículo 2.-Obras objeto del Proyecto 
  Todas las obras cuyas características, planos y presupuestos se adjunten en 
cualquiera de las secciones de este presente proyecto, así como aquellas obras que 
sean necesarias para completar las obras con arreglo a los planos y documentos 
adjuntos, deberán seguir las condiciones que el pliego de condiciones dictamine. 
también deberán sujetarse a estas mencionadas condiciones todas las obras 
accesorias, entendidas como aquellas que no puedan ser previstas en detalle, ya que 
surgirán a medida que avance la ejecución de las obras, y las cuales se desarrollarán 
a medida que se vaya conociendo su necesidad. si fuesen éstas de importancia, 
deberán ser construidas sobre la base de los proyectos particulares que se redacten, 
mientras que si su importancia no fuese tan elevada, deberán desarrollarse conforme 
a lo que el ingeniero director de obra proponga.  
Artículo 3.-Obras accesorias del Proyecto 
  En el caso de que en el transcurso del desarrollo del presente Proyecto fuese 
necesario realizar obras que no se hallen descritas en este pliego de condiciones, el 
adjudicatorio se verá obligado a ejecutarlas sujetándose a las órdenes que reciba del 
ingeniero directos de obra y ciñéndose a las reglas del arte constructivo.  
Artículo 4.-Representantes de Contratista y Propietario 
  El Ingeniero Director de Obra será nombrado en su representación por el 
Propietario, y contará con las atribuciones necesarias para juzgar la idoneidad de los 
sistemas empleados, de manera que serán éstos por él evaluados. Las obras o 
instalaciones que por él no sean aprobadas por resultar defectuosas total o 
parcialmente, serán demolidas o desmontadas total o parcialmente, sin que ello de 
derecho al Contratista a realizar ningún tipo de reclamación. No será responsable de lo 
relativo a la tardanza de los Organismos competentes en la tramitación del Proyecto, 
ya que ésta es de carácter ajeno al Ingeniero Director, quien dará la orden de 
comienzo de las obras, una vez concedidos los permisos pertinentes.  
Una vez adjudicadas las obras, el Contratista designará una persona que actúe 
como representante suyo ante el Propietario a todos los efectos que sean de 
necesaria intervención durante el transcurso de las obras, y dirija los trabajos. Éste 
deberá ser previamente evaluado y aprobado por el Propietario. 
Artículo 5.-Documentos que definen las obras 
  Los documentos que definen las obras del presente Proyecto podrán ser de 
carácter contractual o informativo. Serán de carácter contractual los Planos, 
Presupuesto, Mediciones y Pliego de Condiciones incluídos en el presente Proyecto. 
Los documentos de Memoria y Anejos a la Memoria, resultarán únicamente de 
carácter informativo. Así mismo, cualquier cambio que afecte a lo planteado en este 
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Proyecto, deberá ser aprobado anteriormente por la Dirección Técnica, la cual 
redactará el oportuno Proyecto con los cambios que se pretendan efectuar.  
Artículo 6.-Relación entre documentos 
 En el caso de que se diese una contradicción entre los documentos de planos y 
pliego de condiciones, prevalecerá lo definido por el pliego de condiciones. lo expuesto 
en el pliego de condiciones y no expuesto en los planos, y al contrario, deberá ser 
ejecutado como si figurase en ambos documentos.  
Artículo 7.-Disposiciones a tener en cuenta 
 Será de aplicación lo dispuesto en todos los artículos del presente Pliego de 
Condiciones, así como todas las disposiciones oficiales que existan sobre la materia, 
ceñida a la Legislación vigente relativa a la misma. 
 En el caso de que varias condiciones o normas a las que se hace referencia en 
este Artículo 7, condicionaran de modo distinto algún concepto, se aplicará aquella 
que goce de una condición más restrictiva. 
  En relación a las obras comprendidas en este Proyecto, se aplicarán la 
legislación y normativa vigente, que a continuación se expone: 
- Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
- Pliego de Cláusulas Administrativas para la contratación de Obras del Estado 
- Estatuto de trabajadores  
- Ley de prevención de Riesgos laborales 31/1995, de 8 de noviembre 
- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08) 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. 
- Código de instalación y manejo de tubos de PVC para conducción de agua a 
presión. (UNE 53.399). 
- Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales vigente del Ministerio de 
Fomento. Normas básicas (NBE) y Tecnológicas de la Edificación (NTE). Métodos y 
Normas de Ensayo de Laboratorio Central del M.O.P.U. 
- Reglamento Electrónico de alta y baja tensión y normas MIBT 
complementarias. Reglamento sobre recipientes y aparatos de presión. 
TÍTULO II: PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 
CAPÍTULO I: CONSIDERACIONES GENERALES  
Artículo 8.-Replanteos y controles de ejecución 
 El Ingeniero Director, auxiliado del personal subalterno que considere 
necesario, y en presencia del Contratista o su representante, procederá al replanteo 
general de la obra antes de que las obras hayan dado comienzo. Ésta sólo podrá 
iniciarse una vez que haya conformidad con el Proyecto, suspendiéndose ésta en caso 
de no haberla, poniéndolo en conocimiento de la Entidad Propietaria, que procederá a 
hallar una solución.  
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Una vez finalizado el replanteo, o hallada la conformidad del Director de Obra, se 
levantará acta de comprobación del replanteo, que firmarán el Contratista y el Director 
de Obra. 
Artículo 9.-Replanteos parciales 
 Además del replanteo general, se llevarán a cabo replanteos parciales de la 
obra, que serán competencia del Ingeniero Director, o en quien exija el trascurso de 
las obras, debiendo ser presenciados por el Contratista o su reprensentante. Las obras 
no serán iniciadas hasta que no se halle la aprobación del Ingeniero Director.  
CAPITULO II: MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Artículo 10.-Movimiento de tierras 
 Referido a desmontes y terraplenes para dar al terreno la rasante de 
explanación, la excavación a cielo abierto por medios manuales y/o mecánicos y a la 
excavación de zanjas y pozos. Serán de obligada aplicación las condiciones generales 
de seguridad en el trabajo, así como las relativas a los materiales, control de la 
ejecución, valoración y mantenimiento que definen las siguientes normas: 
- NTE-AD "Acondicionamiento del terreno. Desmontes"  
-  NTE-ADE "Explanaciones"   
 - NTE-ADV "Vaciados"   
- NTE-ADZ "Zanjas y pozos" 
Artículo 11.-Notificación del comienzo de los trabajos 
Será responsabilidad del Contratista notificar con la adecuada antelación el 
comienzo de los trabajos de excavación al Director de Obra, con la finalidad de que 
éste pueda efectuar las medidiones pertinentes. Se realizarán los trabajos previos de 
marqueo, tras los que se precisará la aprobación del Director de Obra, y admitidos 
estos, darán comienzo las excavaciones, ajustándose a las alineaciones ya marcadas 
y ciñéndose a las dimensiones o datos de medida que figuren en el Proyecto, las 
cuales el Director de Obra tendrá la potestad de modificar en en caso de que las 
condiciones del terreno así lo precisasen.  
Artículo 12.-Valoración de las excavaciones 
Las excavaciones será valoradas por el volumen de éstas en metros cúbicos. 
Los excesos de excavación que sean realizados por el Contratista deberán ser 
rellenados con terraplén, no siendo de abono esta operación ni el exceso de volumen 
excavado. 
CAPÍTULO III: CONSTRUCCIÓN 
Artículo 13.-Cimentación 
Será el Ingeniero Director la figura responsable de indicar las secciones y cotas 
de profundidad, independientemente de lo que figure en el Proyecto, ya que éstas sólo 
son de carácter informativo.  
 Los cimientos no serán rellenados hasta que se haya obtenido la orden del 
Director. 
 El Ingeniero Director poseerá la facultad de introducir cimentaciones especiales 
o las modificaciones que él juzgue oportunas en función de las características 
particulares que el terreno posea.  
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 Se seguirá lo establecido en las siguientes normas, con relación a materiales, 
control, valoración, mantenimiento y seguridad: 
-  TE-CSZ "Cimentaciones superficiales. Zapatas".    
- NTE-CSC "Cimentaciones superficiales corridas".    
- NTE-CSL "Cimentaciones superficiales. Losas". 
Artículo 14.-Hormigón 
 El hormigón a emplear tendrá la docilidad necesaria para que, haciendo uso de 
los medios pertinentes, cubra a la perfección el volumen total de los encofrados en los 
que se disponga sin presencia de coqueras, y habiendo sido anteriormente juzgada y 
aprobada por el Director de Obra, cuya elección se valorará siguiendo el 
procedimiento detallado en el método de ensayo UNE-7130.  
 Los defectos de cualquier índole, como deformaciones, grietas, roturas, etc. 
que no hallen la aprobación del Director de Obra, constituirán motivos más que 
suficientes para que se ordene su demolición y consiguiente reconstrucción, sin 
derecho de indemnización por parte del Contratista.  
 Los moldes y encofrados deberán presentar la suficiente impermeabilidad para 
que no se produzan escapes en las juntas, así como la resistencia adecuada para que 
no se den flexiones o deformaciones. El sistema de moldeo y encofrado deberán ser 
sometidos al expreso juicio, y posterior aprobación del Director de Obra. 
 Las condiciones relativas a materiales y/o equipos de origen industrial ,relativos 
a la ejecución de las obras de hormigón en masa, armado o presentado, de fabricación 
a pie de obra o prefabricados, y, así mismo, las condiciones generales de ejecución, 
criterios de medición, valoración y mantenimiento a las que estén sujetos, se definirá 
en lo establecido en: 
 - Instrucción EHE-08: "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 - Normas NTE-EH: "Estructuras de hormigón" 
 - CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos 
 - NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas 
 Las características mecánicas de los materiales, dosificaciones o niveles de 
control serán las expuestas a continuación:  
 » Las características mecánicas del hormigón a emplear deberán ajustarse a 
las especificaciones que se hayan contenidas en la Documentación Técnica, cuidando 
la dosificación y midiendo la consistencia en fresco, y quedando terminantemente 
prohibido el uso de aditivos, salvo que se cuente con la autorización de la Dirección 
Facultativa.  
 » En cuanto a la medición de los componentes, se realizará en peso 
preferiblemente, si se dispone de medios para ello. En el caso de que no se disponga 
de dichos medios, se procurará la máxima exactitud. Los áridos serán medidos en 
volumen, asegurándose de que los recipientes de medida estén siempre llenos y 
enrasados, sin colmo. 
 » Con respecto al amasado, se realizará siempre en hormigonera, con un 
periodo de batido que resulte el suficiente para conseguir una mezcla homogénea de 
los componentes y una consistencia óptima. Si el hormigón es servido por central, 
deberá cumplir con las instrucciones anteriores, prohibiéndose asimismo, agregar 
agua al hormigón, tanto en el recipiente de transporte como durante su manipulación.  
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 Se establece el siguiente orden, que se deberá seguir en lo relativo al vertido 
de los materiales: 
  1. Aproximadamente la mitad del agua.   
  2. Cemento y arena simultáneamente.   
  3. Grava.   
  4. El resto del agua.   
Se reflejan a continuación las condiciones a cumplir en cuanto al uso del 
hormigón en sus diferentes fases de puesta en obra, observándose las siguientes:  
- Hormigonado con temperaturas extremas 
 El mortero no podrá ser empleado en ninguna de los trabajos para los que se 
precise durante los días de heladas. Si éstas fuesen previsibles en la noche siguiente, 
se deberán abrigar cuidadosamente fábricas con esteras, pajas u otros medios 
aprobados por el Ingeniero Director. Si el mortero se deteriorase por consecuencia de 
las heladas, la obra para la que fue utilizado será demolida. 
 En el caso de temperaturas muy elevadas, será el Ingeniero Director el que 
decida sobre la posibilidad de suspender las obras, si esto fuese necesario. Tras la 
comprobación de que el hormigón anteriormente colocado no ha sufrido daño alguno, 
se continuará con las obras. En el caso de que el hormigón hubiese resultado dañado 
a causa de las altas temperaturas, se procederá a la obligada demolición de la zona 
dañada.  
- Curado del hormigón 
 Una vez finalizado el proceso de hormigonado, y durante el fraguado y primer 
periodo de endurecimiento del mismo, deberá mantenerse éste con humedad 
constante de diez a quince días, dependiendo de la época del año y sus 
correspondientes cambios en la temperatura ambiente. El curado podrá ser realizado 
manteniendo húmeda la superficie del pavimento, por riego directo que no deslave el 
hormigón, o bien a través de materiales retenedores de humedad y no contengan 
ninguna sustancia nociva para el hormigón, pudiendo tratarse éstas de arena, sacos, 
plásticos, etc. 
Artículo 15.-Morteros 
 El amasado será siempre realizado en hormigonera a suministrar por el propio 
Contratista, con un periodo de batido lo suficientemente extenso para lograr la 
homogeneidad de los componentes y una consistencia óptima del mortero.  
 Las proporciones entre arena, cemento y agua podrán modificarse dentro de 
unos límites prudentes, según lo exija la naturaleza de los materiales. La riqueza en 
cemento, especialmente aquellos de fraguado rápido, se realizará en pequeñas 
cantidades, siendo su posterior empleo de carácter inmediato. El cemento será 
verificado en sus sacos, etiquetados y precintados originales de fábrica, rechazándose 
asimismo, cualquier saco que se encuentre defectuoso, abierto o roto antes de ser 
inspeccionado por el Director de Obra. Deberá almacenarse en un lugar seco y 
protegido. La cantidad de agua será fijada por el Ingeniero Director. No deberá 
realizarse nunca el rebatido de morteros. 
Las características que deberán presentar las arenas son las que se detallan en 
el Artículo 18 de este Pliego de Condiciones, sección correspondiente a Áridos. 
Artículo 16.-Acero laminado 
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 Las condiciones relativas a materiales y equipos industriales relacionados con 
los aceros laminados a utilizar en las estructuras de edificación, así como sus 
elementos estructurales y elementos de unión serán las definidas en el presente 
Artículo 16. Asimismo, se definirán de igual manera las condiciones de ejecución, 
seguridad en el trabajo, control de ejecución, valoración y mantenimiento, que deberán 
ceñirse a lo establecido en las siguientes normas: 
-  NBE-MV-102: Relativas a la ejecución de las estructuras de acero laminado en 
edificación. En ellas se definen las clases de uniones, ejecución en taller, montaje de 
obra, tolerancias y protecciones.   
- NBE-MV-103: Relativas a las características del acero laminado para 
estructuras de edificaciones, así como los productor actualmente utilizados.   
- NBE-MV-105: Relativas a los roblones de acero  
- NBE-MV-106: Relativas a los tornillos ordinarios calibrados para la estructura 
del acero. 
 Asimismo, los materiales metálicos (acero), deberán ser de la mejor calidad, sin 
deformaciones, roturas o cualquier otro defecto, y no serán válidos empalmes o 
acopladuras en las piezas que constituyan las armaduras. En cuanto a las piezas 
compuestas para uniones de otras, los atributos de longitud, forma y situación de las 
cubrejuntas, así como el número y diámetro de los tornillos, deberán ser dictados por 
el Ingeniero Director, y presentando, de nuevo, unas características óptimas para su 
uso, a saber: presentarse exentos de deformaciones o roturas, bien trabajados y 
ajustándose bien en empalmes y juntas. Los hierros forjados deberán ser fabricados 
por obreros especializados. 
Artículo 17.-Instalaciones u obras no especificadas 
 En el caso de que durante el trascurso de las obras, fuese de obligada 
necesidad la ejecución de alguna clase de obra no especificada en el presente Pliego 
de Condiciones, sería el Contratista el responsable de ejecutarla ciñéndose 
estríctamente a las instrucciones del Ingeniero Directos, quien, a su vez, estará 
obligado a cumplir la normativa vigente sobre el particular. 
Artículo 18.-Condiciones a cumplir por los materiales 
Los materiales empleados en las obras a ejecutar en el presente Proyecto 
deberán cumplir los requisitos que en el presente Pliego de Condiciones queden 
establecidos, y deberán ser aprobadas por el Ingeniero Directos. 
- Áridos 
 El árido que se emplee se compondrá de elementos limpios, resistentes y 
sólidos, uniformes, exento de sustancias orgánicas o partículas terrosas, y en 
concordancia con la granulometría que se requiera en las distintas unidades de obra. 
Procederá de machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, en cuyo 
caso el rechazo del tamiz 5 UNE, deberá contener como mínimo un 75 % en peso de 
elementos machacados que presenten dos o más caras de fractura. Asimismo, no 
contendrán sustancias por las que el hormigón pueda verse perjudicado o que puedan 
aterar el fraguado (arcillas, limos, carbones, etc.), no serán descomponibles por 
agentes atmosféricos, su tamaño máximo no superará a la 1/4 parte de la mínima 
dimensión del elemento a ejecutar, ni superior a los 5/6 de la distancia y tendrán 
resistencia no inferior a la exigida por el hormigón. Las arenas a emplear serán 
naturales, silícicas, de grano anguloso, y no contendrán yeso ni magnesio, así como 
piritas o cualquier clase de sulfatos.  
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 Si alguna de los anteriores requisitos no fuese cumplido, el Director de Obra 
podrá obligar a la contrata a proceder al lavado de arenas, siendo los gastos 
ocasionados responsabilidad del Contratista.  
- Mortero 
 El fraguado de los morteros de cemento deberá durar entre cuatro y doce, con 
el fin de que la estabilidad del volumen sea completa. La resistencia normal del 
mortero a compresión rondará unos valores de 200 kg/m2 a los 28 días. 
- Agua 
 Las características de las aguas empleadas en la elaboración del hormigón, o 
el curado de éste, serán las que indica la norma EHE-08, a saber: potables, no 
salitrosas ni magnésicas, así como todas aquellas aguas que contengan sustancias 
que puedan perjudicar el buen estado de los morteros y hormigones. La toma de 
muestra y análisis deberán ser realizados ciñéndose a lo indicado en los métodos de 
ensayo UNE- 7236, UNE- 7132 y UNE- 7235. 
- Cemento 
 » Los cementos naturales serán obtenidos a través de la molienda de rocas 
calizo-arcillosas después de calcinadas, sin agregación de ninguna otra sustancia. 
 » Los cementos artificiales deberán ser de marcas acreditadas, habiéndose 
sometido los productos a los análisis químico-mecánicos y de fraguado, cuyos 
resultados deberán hallarse en los parámetros exigidos para esta clase de materiales.  
 Tantos los cementos naturales como los artificiales serán envasados y deberán 
ser almacenados convenientemente, con la finalidad de que conserven las condiciones 
de bondad necesarias para su posterior uso en la construcción. Asimismo, el cemento 
deberá encontrarse en estado pulverizado y perfectamente seco en el momento en el 
que sea necesario emplearlo. 
- Encofrados 
 Los encofrados podrán ser de diversos materiales (madera, metálicos o 
mixtos), pero siempre con el seguro de ofrecer la rigidez suficiente para soportar, sin 
sufrir deformaciones apreciables, los esfuerzos a los que se expongan por la puesta 
en obra del hormigón, así como su posterior vibrado. Deberán encontrarse 
fuertemente anclados al subsuelo, con el fin de evitar que se puedan originar grietas 
en los bordes o en las proximidades de las juntas longitudinales o trasversales, 
debidas a la cesión. El vibrado se realizará con relga vibrante o con vibradores 
internos, para conseguir la máxima compactación de las mezclas. 
- Otros materiales  
 Aquellos materiales para los que no se detallan condiciones de uso o 
caraterización, deberán ser de primera calidad, y ser aprobados por el Ingeniero 
Director antes de ser colocados en obra, teniendo éste el poder de deshecharlos si así 
lo juzgase.  
Artículo 19.- Cimentación y construcción de la caseta de riego 
Para la cimentación de la caseta de riego, prefabricada de hormigón, deberán 
seguirse los siguientes pasos: 
1. Excavación mediante retroexcavadora de ruedas hidráulica 52/73 kW (71/100 
CV) de los huecos de dimensiones 0,5x0,5x0,6 m para albergar zapatas aisladas 
cuadradas  de 0,5 m de arista, de hormigón HA-25/B/20/IIa, y una capa de hormigón 
de limpieza HL-150/B/20 de 10 cm de espesor bajo éstas.  
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2. Excavación mediante retroexcavadora de ruedas hidráulica 52/73 kW (71/100 
CV) del hueco para albergar solera de hormigón HA-25/B/20/IIa y capa de zahorra 
artificial caliza, de 35 cm de profundidad, en toda la base de la caseta de riego, de 28 
m2. La tierra que se extraiga producto de la excavación, será depositada en un camión 
basculante de 8 t.   
3. A continuación, colocación de las zapatas, capa de zahorra y solera en ese 
orden, por peones y oficiales propios de la construcción, como se indica en el 
Presupuesto adjunto a este Proyecto.  
4. Instalación de la caseta de riego, de dimensiones exteriores 700x400x275 
(Plano 7) sirviéndose de un camión grúa de 12 t, personal propio de la construcción, y 
pintor que realizará las labores posteriores de mimetización con el medio para evitar 
en lo posible el impacto visual que la construcción cause. 
CAPITULO IV: OPERACIONES TÉCNICAS DEL CULTIVO 
Artículo 20.-Técnica de cultivo 
 Este  Pliego de Condiciones se reúnen las condiciones a seguir en la 
explotación de la finca, que constituye el objeto del presente Proyecto. La época en la 
que cada labor será ejecutada queda especificada en la Memoria y su anejo 
correspondiente, así como la maquinaria y aperos a utilizar para las mismas. El 
Director de Obra poseerá la facultad  
 El encargado jefe de la explotación queda facultado para introducir aquellas 
variaciones que estime convenientes, aunque sin modificar los principios 
fundamentales y los objetivos que deben regir la explotación. 
Artículo 21.-Preparación del terreno 
 Valorando el suelo como uno de los principales factores determinantes para el 
éxito de cualquier plantación, deberán tenerse en cuenta en el presente Pliego de 
Condiciones Técnicas Particulares, las labores relativas a su tratamiento, 
complementándose pues, los postulados ecológicos básicos con las finalidades tanto 
productiva como protectora de la plantación.  
 Como norma general, la preparación del terreno será llevada a cabo al principio 
de otoño, cuando el suelo posea las condiciones de humedad necesarias para que la 
labor resulte efectiva.   
 Se presentan a continuación las labores previar a llevar a cabo: 
- Gradeo cruzado, el cual será realizado por un tractor de ruedas 91/110 kW 
(125/150 CV) con apero de arado de vertedera, a 40 cm de profundidad, volteando el 
terreno con el fin de airearlo, esponjarlo, eliminar posibles hongos competidores, etc. 
- Subsolado cruzado, el cual será realizado por un tractor de orugas 140/176 kW 
(191/240 CV) con ripper posterior, a una profundidad de 80 cm, que abrirá cortes 
perpendiculares en el terreno formando un marco de 6x6 m, en dos pasadas.  
- Retirada de piedras, mediante retroexcavadora de orugas 228/294 kW (311/400 
CV), que extraerá del terreno la piedra, y las desplazará fuera del área de cultivo 
mediante  un Dumper articulado, de carga útil de 25 t.   
- Labor complementaria de trituración de material pedregoso de menor diámetro, 
mediante tractor de orugas 140/176 kW (191/240 CV) con apero triturador.  
Artículo 22.-Facultades técnicas de la maquinaria 
 Las características técnicas que definirán la maquinaria, en cuanto a potencia, 
tonelaje, y sus múltiples opciones de uso, quedan justificadas en el Anejo X: 
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Justificación de precios, donde se define la labor a realizar por cada una de las 
máquinas, así como sus atributos y precio de alquiler en consecuencia.  
Artículo 23.-Tratamiento de la maquinaria 
 La maquinaria que se alquile deberá encontrarse en las óptimas condiciones 
para el trabajo inmediato, con el fin de reducir las posibilidades de avería durante el 
periodo de obra. Se deberá disponer en la explotación de los instrumentos básicos 
para arreglar averías de poca importancia, como necesidad de engrase de piezas y 
mecanismos, etc, así como de las herramientas auxiliares propicias para la posible 
avería durante el trabajo.  
 Se consultarán los libros de instrucciones de las diferentes máquinas, poniendo 
especial interés en lo relativo a utilización, engrases y ajustes mecánicos, cumpliendo 
las normas ahí indicadas de manera estricta, constituyendo una falta grave hacer caso 
omiso de alguna de ellas, ya que podría conllevar desperfectos en la máquina o 
incluso un riesgo importante para la persona que se encuentre manipulándola.  
 Toda la maquinaria deberá permanecer el mínimo tiempo al descubierto, 
evitando pues, la influencia negativa que los agentes atmosféricos puedan ejercer 
sobre ella. 
Artículo 24.-Tiempo de utilización de la maquinaria 
 El tiempo que se precisará cada una de las máquinas, quedará desglosado en 
el Anejo X: Justificación de Precios, y deberá ajustarse a éste, quedando prohibido su 
uso en obras fuera de la zona de Proyecto, labores no adecuadas, o aquellas que no 
se encuentren especificadas en los documentos del Proyecto, y no hayan sido 
autorizadas por el Director de Obra.  
Artículo 25.-Medidas de seguridad en la utilización de maquinaria 
 Las medidas de seguridad que se deben tener en cuenta en el uso de la 
maquinaria, se definen en todos sus puntos en el Anejo VIII: Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Artículo 26.-Maquinaria no especificada en el Proyecto 
 Existiendo la posibilidad de no poderse disponer de la maquinaria especificada 
en el Anejo X: Justificación de Precios, o en el Documento de Presupuesto, será 
responsabilidad  del Director de Obra introducir la necesaria variante, siempre que la 
innovación esté en acuerdo con la función en la obra de la anterior, así como los 
límites económicos presupuestados en el Proyecto.  
CAPITULO V: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO 
Artículo 27.-Aplicación de riegos 
 El intervalo de riegos que se propone en el Anejo V: Instalación del riego de la 
plantación, es de carácter meramente indicativo, no debiendo imponerse en ningún 
caso. Éste, y sus precisas modificaciones, se dejan a criterio del encargado de la 
plantación, quien juzgará estos intervalos a raíz de la precipitación que haya caído 
sobre la parcela los días anteriores.  
Artículo 28.-Tuberías de PVC 
 Las tuberías de PVC poseerán las características indicadas en los Planos y en 
Anejo V: Instalación del riego de la plantación, rechazándose pues aquellas tuberías 
que no presenten las mismas características ahí especificadas o pudieran presentar 
alguna tara.  
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 La norma UNE 53-112-88 trata las características relativas a los tubos de PVC, 
así como la profundidad a la que deben ser enterradas, hecho que resulta necesario 
en este tipo de tuberías, con el fin de que el sol o los agentes atmosféricos no las 
dañen.  
 Deberán estar fabricadas por el procedimiento de extrusión con prensas de 
velocidad, presión y temperaturas controladas, método que prevé un funcionamiento 
continuo.  
 Resultará de obligación que la empresa proveedora, y/o la propia empresa 
constructora, realice un control de calidad que asegure las buenas facultades del 
material suministrado. 
 La superficie de los tubos deberá encontrarse limpia, lisa y pulida para su 
machihembrado. Dichas superficies serán limpiadas de polvo o impurezas mediante 
un disolvente de tolueno, que asegurará el buen acoplamiento. Se dejará secar 
durante cinco minutos, seguidamente extendiendo pegamento de PVC de manera 
uniforme sobre la boca interior del tubo hembra y el exterior del tubo macho, y se 
procederá a insertar el primer en el segundo, deslizando uno sobre otro, nunca girando 
un tubo sobre otro. Se dejará reposar entonces sobre la arena de relleno de zanja 
durante un total aproximado de tres horas, tras las que se procederá a manipular los 
tubos ya conectados.  
Artículo 29.-Tuberías de PE 
 Las tuberías de PE poseerán las características indicadas en los Planos y en 
Anejo V: Instalación del riego de la plantación, rechazándose pues aquellas tuberías 
que no presenten las mismas características ahí especificadas o pudieran presentar 
alguna tara.  
 Las normas UNE 53-367-90 y UNE 53-131-90, relativas a las tuberías de 
polietileno, distinguen entre los siguientes conceptos que las definirán: 
- Diámetro Nominal  
- Presión Nominal, a la que el fabricante aconseja, y parámetro según el que se 
miden y clasifican las conducciones.  
- Espesor nominal, relativo al ancho de la pared del tubo.  
 El Contratista presentará al Director de obra documentos del fabricante que 
acrediten las características del material, en los que se muestre que la empresa 
proveedora, y/o la propia empresa constructora, haya realizado un control de calidad, 
asegurando las buenas facultades del material suministrado. 
Artículo 30.-Instalación de tuberías 
 Las tuberías principales (PVC) así como las portalaterales (PVC) se enterrarán 
a 50 cm de profundidad, en zanjas de 40 cm de anchura realizadas mediante tractor 
de orugas 177/228 kW (241/310 CV) con apero de fresadora, y serán montadas por 
personal especializado. Éstas, se instalarán posadas sobre una capa de 10 cm de 
árido compactado 6/12 mm. Una vez se haya finalizado su instalación y colocación, se 
procederá a rellenar las zanjas anteriormente abiertas con una capa de 20 cm de árido 
6/12 mm no compactado, y otra de 20 cm de tierra compacta. 
Las tuberías laterales (PE) serán colocadas superficialmente en el terreno, sin 
enterrada, siguiendo el entramado dispuesto en el Plano 6. 
 Se instalará primero el entramado de tuberías antes de la construcción de la 
caseta de riego.  
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Artículo 31.-Acoples y juntas 
 Serán de marcada preferencia los acoplamientos que sean del mismo material 
que los tubos. Deberán comprobarse la estanqueidad de los acoples y juntas. 
Artículo 32.-Piezas de conexión 
 El Director de Obra se encontrará facultado para incluír las piezas de conexión 
no incluídas en el Presupuesto que, a su criterio, considere necesario acoplar para el 
buen funcionamiento de la instalación.  
Artículo 33.-Válvulas 
 Las válvulas, así como todos sus elementos, serán de construcción sencilla, 
fáciles de montar y utilizar. El cierre de las mismas no podrá ser brusco, con el fin de 
evitar problemas por golpe de Ariete. 
Artículo 34.-Bombeo 
 La electrobomba instalada en el sondeo será capaz de suministrar el caudal 
necesario a la presión detallada en el  Anejo V: Instalación del riego de la plantación, 
responsabilizándose la casa comercial que la suministre de su transporte e instalación, 
así como de su correcto funcionamiento, comprometiéndose ésta por tanto, a su 
reparación inmediata en caso de avería.  
Artículo 35.-Microaspersores 
 Los emisores que se instalen deberán cumplir las características que se 
detallan en el Anejo V: Instalación del riego de la plantación, responsabilizándose la 
empresa proveedora de su correcto funcionamiento, así como de que presentan las 
características explícitas demandadas. Se desecharán aquellos emisores que no 
cumplan con estos requisitos. 
Artículo 36.-Cabezal de riego 
 Éste, estará compuesto de todos los elementos que se especifican en la 
documentación técnica del proyecto, así como en el Plano 8, adjunto en los 
documentos de este Proyecto. Una vez finalizada su instalación, deberá comprobarse 
el correcto funcionamiento de cada uno de los elementos que lo integren.  
 En caso de avería de alguno de ellos, la empresa instaladora se comprometerá 
a la inmediata reparación de la misma.  
Artículo 37.-Funcionamiento de la instalación 
 El encargado de riego estará obligado a probar el perfecto funcionamiento del 
sistema de riego tras su instalación, siendo responsabilidad suya cualquier prejuicio o 
que es este momento pudiese presentar el sistema.  
 Asimismo, será de obligada comprobación la no existencia de cavitación en las 
tuberías, y el correcto funcionamiento de los sistemas automatizados de programación 
del riego. 
CAPITULO VI: MATERIAL VEGETAL 
Artículo 38.-Plantones micorrizados  
 Toda planta de encina que se vaya a implantar en la zona de Proyecto, se 
encontrará micorrizada con el hongo Tuber melanosporum Vitt, y deberá cumplir las 
normas de la C.E. para la producción y comercialización de la trufa negra.  
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 El pedido a la empresa proveedora será realizada con antelación suficiente. El 
producto entregado deberá proceder de zonas cuyos factores ecológicos sean 
similares a los de la zona de plantación, ya que en esta manera aumentará la 
probabilidad de su buen desarrollo. Además, la empresa proveedora deberá tener 
capacidad para producir la cantidad demandada, y encontrarse inscrita en el Registro 
Oficial que corresponda. 
 Por otro lado, las plantas deberán ser acompañadas del pertinente pasaporte 
fitosanitario, expedido por los órganos competentes. 
Artículo 39.-Características de la planta  
 Será de obligación que el Contratista exponga las pruebas correspondientes 
que acrediten la sanidad de la planta ante el Director de Obra, antes de que sea 
realizada su plantación, teniendo este último el poder de decidir si admitir o desechar 
el lote.  
 Serán automáticamente descartadas aquellas plantas que presenten alguna de 
las siguientes características morfológicas cualitativas: 
- Puedan ser portadoras de plagas o enfermedades. 
- Se encuentren sus cepellones contaminados por cualquier otro hongo que no 
sea Tuber melanosporum Vitt. 
- Se encuentren en un estado de deshidratación suficiente para que no sea 
posible su recuperación 
- Se haya producido un hilerado excesivo debido a altas densidades durante su 
crecimiento en vivero. 
- Sufran daños no recuperables o de gran dificultad de recuperación a causa de 
muy bajas o muy altas temperaturas. 
- Posean una forma irregular y/o desproporcionada por haber sido sometidas a 
tratamientos especiales o cualquier otro motivo. 
- Hayan sufrido durante el transporte daños o roturas. 
 Por otro lado, las características morfológicas cuantitativas que las plantas 
deberán presentar, vienen determinadas por los siguientes parámetros:  
- Altura: longitud que abarca desde las hojas hasta el cuello de la raíz, 
expresada en centímetros (cm) 
- Robustez: diámetro del cuello de la raíz, expresada en milímetros (mm) 
- Longitud total: distancia desde el extremo de la yema terminal hasta el cuello 
de la raíz, expresada en centímetros (cm) 
 Estos dos parámetros anteriores, serán la base para determinar las siguientes 
facultades que deberán presentar las plantas: 
- Sistema radical 
El sistema radical debe estar equilibradamente ramificado, conteniendo 
numerosas raíces laterales y abundantes terminaciones meristemáticas. Además, la 
mayor parte del sistema radical debe encontrarse micorrizado con Tuber 
melanosporum Vitt.   
- Relación raíz/parte aérea 
Expresada en peso, cada una de las partes de la planta no deberá superar las 
1,8 veces de la otra. 
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Las plantas que posean un tallo muy espigado deberán ser rechazadas 
automáticamente, siendo este hecho indicador de un reducido diámetro en el cuello de 
la raíz. 
- Estado sanitario 
La planta no deberá presentar ningún signo de enfermedad o deficiencias 
nutritivas, como coloraciones, marchitamiento foliar, etc. No deberá confundirse la 
coloración por deficiencias nutritivas con el cambio de coloración que experimentan las 
plantas debido a las heladas, que en nada resta calidad a la planta. 
- Edad 
La planta que se requiere para la presente plantación será de especie Quercus 
ilex subsp. ballota, con cepellón, presentando un porcentaje de micorrización de al 
menos el 30% con Tuber melanosporum Vitt, con edad de una savia, encontrándose 
sus características dentro de los siguientes parámetros: 
- Altura: 20 - 25 cm 
- Grosor: 5-6 mm 
 La calidad de la planta deberá ajustarte siempre a las normas de calidad CE, 
de materiales forestales de reproducción comerciables. 
 En el caso de que el Contratista aportara plantas que no cumpliesen las 
condiciones que en este Pliego se detallan, o lo que es lo mismo, plantas que 
mostrasen alguna de las taras expuestas anteriormente, el Director de Obra está en 
facultad de dar orden de que sean aquellas defectuosas separadas de las que sí 
cumplen los requisitos establecidos, y siendo sustituidas por otras adecuadas.  
 Sólo en el caso de que el material vegetal aportado siga plenamente los 
requisitos que en este Pliego se establecen, deberá ser aceptado el envío, 
previamente realizando los oportunos ensayos para comprobar esto mismo.  
 No será responsabilidad del Promotor la de asegurar que el Contratista 
encuentre en la empresa proveedora escogida, la planta adecuada, tanto en cantidad 
como en calidad, en el preciso momento de la ejecución del presente Proyecto.  
- Controles a realizar 
 1. Control de estado sanitario y calidad exterior: deberá mostrarse el pasaporte 
fitosanitario, al mismo tiempo que se efectuará una comprobación del cumplimiento de 
los criterios de sanidad contemplados en este Pliego de Condiciones.  
 2. Control de micorrización: deberá ser comprobado que el porcentaje de 
micorrización de la planta coincide con el establecido en el presente Pliego de 
Condiciones. 
 3. Control de identidad: cada planta deberá portar etiqueta, o ir acompañada 
del correspondiente documento acreditativo que muestren su identifad.  
 4. Control del método de cultivo: deberá comprobarse que la planta ha sido 
cultivada siguiendo las prescripciones citadas en este Pliego de Condiciones.  
Artículo 40.-Envase 
 El envase en el que se encuentre en vivero deberá contener dispositivos que 
eviten la espiralización de las raíces (el más común son las estrías interiores en las 
paredes interiores), así como paredes impermeables para evitar que las raíces se 
desplacen de un envase a otro cuando se encuentren juntos. 
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 Además, deberá encontrarse lo suficientemente elevado, de manera que se 
favorezca el correcto autorepicado, y contar con unas dimensiones de 450 c.c. 
 El conjunto de sistema radical y cepellón deberá rellenar la totalidad del 
volumen del envase, con el fin de evitar que el cepellón se deshaga en el momento de 
extracción del mismo. Se rechazaran plantas con raíces remontantes y otras 
deformaciones debidas a defectos de repicado, riego o volúmenes insuficientes de 
cepellón. 
Artículo 41.-Transporte y recepción de la planta 
 El transporte de las plantas será efectuado de manera directa desde el lugar de 
procedencia hasta el lugar de plantación, o el denominado sistema de “puerta a 
puerta”, y con la mayor celeridad posible. El lugar en el que las plantas sean 
transportadas deberá ser cuidadosamente cerrada, para evitar posibles daños. 
 En el momento de la recepción se comprobará concienzudamente el número 
de plantas, clase y estado del material vegetativo, así como el etiquetado e 
identificación de los lotes, debiendo coincidir todo ello con lo solicitado a la empresa 
proveedora.  
 El número de plantas a plantar asciende a un total de 1502, pero, con la 
intención de prever las posibles marras, se solicitará a la entidad proveedora de éstas, 
un 3% más del total, siendo el pedido finalmente de 1547 plantas. Cada planta deberá 
ser suministrada con la certificación pertinente, y con cepellón en envase de 450 cm3  
CAPÍTULO VII: PLANTACIÓN  
Artículo 42.- Época de plantación 
 La plantación se realizará en los primeros días de marzo, que, aún 
encontrándose dentro del periodo de medio de heladas, determinado en el Anejo I: 
Estudio climático resulta una buena época para plantar, debido a que es el fin del 
periodo de savia parada. En el caso de que en ese justo momento se produjesen 
heladas, el Ingeniero Director estará facultado para decidir el día al que se trasladará 
dicha tarea. 
 No se plantará bajo ningún concepto cuando factores climáticos como heladas, 
vientos fuertes, temperaturas elevadas o humedades relativas bajas puedan hacer 
peligrar el buen arraigo de la plantación. 
Artículo 43.- Proceso de plantación 
 Conforme a la Legislación vigente, no se realizará la plantación con una 
separación inferior a 3 metros respecto al límite de otra propiedad.  
Condiciones generales del proceso de plantación 
 1. La planta deberá encontrarse bien regada en el momento de comenzar la 
plantación. 
 2. Será suministrada en envases y se procederá entonces a su distribución por 
la zona de plantación para facilitar la labor a medida que se vaya necesitando, en lotes 
de 200 plantas, para evitar la acumulación de planta en el monte, evitando así también 
su exposición. La distribución se comenzará a primera hora de la mañana, al dar 
comienzo la jornada de trabajo.  
 3. El lugar de plantación de cada planta será marcado por el subsolado cruzado 
y el posterior replanteo. (Ver Plano 5) 
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 4. El suelo deberá encontrarse en ese momento mullido, lo que permitirá que, 
sean necesarios tan sólo 1 ó 2 golpes de pala para abrir el hoyo en el que se asentará 
la encina.   
 5. Los utensilios que se precisen serán los propios de la plantación: navajas, 
azadas, palas, etc., estando el Director de Obra facultado para la elección de los 
mismos. 
Proceso de plantación 
 » Se extraerá la planta del contenedor, poniendo especial cuidado en que no se 
produzca una mutilación del sistema radical y, al mismo tiempo, que no se deshaga el 
cepellón.  
 » Será entonces depositada en el fondo del hoyo, de manera que el sistema 
radical se encuentre a una profundidad que emule la que poseía en el vivero. Deberá 
evitarse que quede demasiado superficial, lo que podría conllevar una mala sujeción 
de la planta y una mayor exposición del sistema radical al clima adverso, así como que 
se sitúe demasiado profundo, en cuyo caso las raíces correrían riesgo de asfixia.  
 » Se procederá entonces a rellenar el hoyo, en primer lugar con tierra 
desmenuzada hasta la altura deseada, valiéndose de la tierra superficial de los 
alrededores del hoyo y evitando piedras, restos de raíces o terrones gruesos. 
Posteriormente se rellenará el hoyo al completo, y se apretará la tierra circundante a la 
planta con el fin de evitar bolsas de aire, al mismo tiempo que se ejerza un ligero tirón 
de ésta hacia arriba, para asegurarse de que las raíces se posicionan rectas en el 
interior del suelo.  
 » Inmediatamente tras finalizar el paso anterior, se colocará un tubo protector 
por cada planta, con cuidado de no mutilar ramas 
 » Por último, se perfilará un alcorque por planta, que facilitará la incorporación 
del agua de riego, con un diámetro aproximado de 50 cm y una altura de 15 cm, al 
mismo tiempo que se coloca el tubo protector de fauna, que deberá ser del tipo 
escogido en el Anejo VI: Estudio de las alternativas.  
Artículo 44.- Primer riego 
 Con el fin de asegurar el arraigo de la encina, el primer riego habrá de 
realizarse tras la plantación, de manera inmediata. Para ello, apoyado de un camión 
cisterna de riego de 8000 l de capacidad al que irá conectado una manguera, un 
operario suministrará una cantidad de 10-15 l/planta, dependiendo de si han ocurrido 
precipitaciones en los días anteriores al momento de la plantación, o no, aplicada 
directamente en cada alcorque, y no debiendo ser la incorporación de agua nunca 
excesiva, lo que perjudicaría sobremanera al sistema radical de la planta.  
Artículo 45.- Riego por microaspersión 
Como ya se ha mencionado anteriormente, deberán seguirse los calendarios de 
riego especificados en el Anejo V: Instalación del riego de la plantación, aunque 
siempre con criterio, siendo facultad del Director de Obra decidir sobre sus 
modificaciones en el caso de que así lo creyese conveniente, y así lo indicasen las 
condiciones climatológicas.  
 El agua de riego provendrá del pozo existente en la plantación, existiendo ya 
anteriormente a la proyección de la zona. La calidad del agua ha sido determinada en 
el Anejo IV: Estudio de calidad de las aguas, pudiendo afirmarse que no presentará 
problema en ser usada en esta clase de cultivo. Pese a ello, si se sospechase 
cualquier tipo de contaminación, debería analizarse nuevamente en el menor tiempo 
posible, no siendo utilizada en este periodo de tiempo hasta que fuese confirmada su 
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viabilidad de uso. En el caso de que esto sucediese, se procedería a establecer un 
riego como el utilizado en el primer riego tras la plantación. En él se sumergirá la 
electrobomba que alimentará el cabezal de riego, a través del cual el agua se repartirá 
en la manera establecida en Planos y Anejo V: Instalación del riego de la plantación. 
 El riego por microaspersión será asentado en las últimas horas del día, 
comenzando a las 22:00 horas, y finalizando a las 4:35 de la mañana. Se regará por 
sectores, correspondiendo a cada uno de los cinco, dos periodos de seis horas y 
treinta y cinco minutos de riego, en dos noches consecutivas.  
 Los riegos será realizados tan sólo en los meses de mayo, junio, julio y agosto, 
en los que se calcula que la trufa podría sufrir un déficit hídrico sin el soporte del riego 
como puede observarse en el Anejo VI: Instalación del riego de la plantación. Éstos 
serán establecidos cíclicamente en periodos de diez días, correspondiendo dos a cada 
ciclo, y siempre siguiendo el mismo orden estricto de: SECTOR 1 - SECTOR 2 - 
SECTOR 3 - SECTOR 4 - SECTOR 5. 
CAPITULO VIII: CERRAMIENTO 
Artículo 46.- Instalación de cerramiento 
 La instalación del cerramiento se dividirá en los siguientes pasos: 
1. Marqueo mediante estacas de madera, con el fin de señalar  la situación de la 
línea que deberá seguir la malla,  los postes (a una distancia de 3 m entre poste y 
poste) y la puerta de 6 m, siguiendo lo indicado en el Plano 3. 
2. Sobre la línea marcada se realizará una zanja de 30 cm de ancho a una 
profundidad de 30 cm con tractor de orugas 177/228 kW (241/310 CV) con apero de 
fresadora, en la cual irá colocada la sirga de la malla, que se enterrará posteriormente 
a una profundidad de 10 cm, tanto de la malla ganadera como la de triple torsión, que 
se alzarán sobre el nivel del suelo con una altura de 1,90 y 0,4, respectivamente.   
3. Siguiendo los puntos de situación establecidos en el Plano 3 se realizará con 
retroexcavadora hidráulica de cadenas 177/228 kW (241/310 CV), un hueco para 
albergar la zapata de 30x30x40 cm, de hormigón HM-20/B/20/I, en la que cada uno de 
los postes del cerramiento irá incrustado a una profundidad de 30 cm en la zapata, 
quedando enterrada un total de 60 cm, y sobresaliendo sobre el nivel del suelo un total 
de 2 m. 
4. Posteriormente, se efectuará el vertido del hormigón en cada hueco y se 
procederá a la instalación de postes y puerta, siendo primero colocados los de tensión, 
con sus correspondientes postes de firmeza. Este proceso será realizado tramo a 
tramo, siendo estos tramos establecidos por la distancia entre postes de tensión, cuya 
situación específica se encuentra en el Plano 3 indicada. Se comenzará por la esquina 
sur de la parcela, y se avanzará hacia el este siguiendo la manera indicada.  
5. Una vez situados firmemente todos los postes, se procederá a instalar la malla 
ganadera, así como la malla de triple torsión, comenzando por ésta última.  
6. Se procederá a rellenar y compactar las zanjas con la tierra que fue retirada a 
la apertura de éstas. 
Artículo 47.- Elementos del cerramiento 
Para la instalación que ha sido proyectada del cerramiento, precisaremos de 262 
postes, de los cuales 54 serán postes de tensión, con sus correspondientes postes de 
firmeza (ver Plano 4), y con las siguientes características técnicas:  
- Postes acero galvanizado de 2,60 m de altura, ∅10 cm.  
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- Postes de acero galvanizado de 2,60 m de altura, ∅10 cm, con dos postes de 
firmeza laterales de ∅8 cm 
- Malla cinegética anudada HJ 200/14/30 (2 m de altura, 14 alambres y 30 cm 
entre alambres verticales), con acabado galvanizado y postes laterales de acero 
galvanizado de 2,80 m de altura y ∅10 cm. 
- Malla de triple torsión, HEX15/12/050 (15 mm de luz del hexágono, 1,2 mm de 
grosor de alambre y 50 cm de altura). 
- Tensores 
-  Zapatas aisladas de hormigón HM-20/B/20/I 
CAPITULO XIX: GESTIÓN DE RESIDUOS 
Artículo 48.- Procedimiento para la correcta gestión de residuos 
En el estudio que se muestra en el Anejo XI: Estudio de gestión de residuos, se 
valorarán, a la vez que se ofrecerá un destino de reciclado, a los residuos de más 
contundencia que vayan a ser generados en la ejecución del Proyecto, siguiendo la 
legislación vigente citada a continuación: 
- Decreto 11/2014, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Regional de 
Ámbito Sectorial denominado «Plan Integral de Residuos de Castilla y León». (BOCyL 
de 24 de marzo de 2014 
- Orden FYM/162/2012, de 9 de marzo, por la que publica la relación de residuos 
susceptibles de valorización y se establecen los métodos y criterios para la estimación 
indirecta del peso y composición de residuos en el impuesto sobre la eliminación de 
residuos de Castilla y León.  
- Ley 8/2007, de 24 de octubre, de Modificación de la Ley 11/2003, de 8 de abril, 
de Prevención Ambiental de Castilla y León. (BOCyL del 29-10-2007) 
- Decreto 54/2008, de 17 de julio, por el que se aprueba el Plan Regional de 
Ámbito Sectorial de Residuos de Construcción y Demolición de Castilla y León (2008-
2010). 
. Como puede observarse en el nombrado anejo, los residuos que se generen 
por la construcción de la caseta de riego o el vallado, no suponen suficiente cantidad 
como para entrar en detalle en su estudio. Otra clase de residuos sí que merecen 
atención, como los que se generen a través de la extracción de roca en el Capítulo 1: 
Preparación del terreno, Subcapítulo 1.3.: Retirada de piedras.  
Atendiendo a la normativa vigente, se toma la decisión de incluir en el 
presupuesto un apartado para la eliminación o transformación de estos residuos en la 
manera establecida en la Orden FYM/162/2012, de 9 de marzo, por la que publica la 
relación de residuos susceptibles de valorización y se establecen los métodos y 
criterios para la estimación indirecta del peso y composición de residuos en el 
impuesto sobre la eliminación de residuos de Castilla y León.  
La eliminación o transformación de estos residuos se llevará a cabo en dos 
pasos. Para comenzar, toda piedra que supere un diámetro de 1,2 m será fracturada 
mediante retroexcavadora de orugas 140/176 kW (191/240 CV) con apero de martillo 
hidráulico 1500-2000 kg, hasta que sus dimensiones sean menores a las nombradas, 
ya que en ninguna otra manera será posible triturarlas en la planta de reciclaje de 
residuos a la que se traslade. En segundo lugar, los residuos menores a ese tamaño, 
se cargarán en un camión basculante 4x4 de 25t de carga útil, y se transportarán a la 
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planta de RCDs más cercana, como se indica en el Anejo XI: Estudio de gestión de 
residuos. 
TITULO 3: PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE 
FACULTATIVA 
EPÍGRAFE I: OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA  
Artículo 49.- Autoridad de la obra 
 La autoridad sobre la obra recae sobre la Dirección de Facultativa o de Obra. 
Será ésta responsable de la interpretación técnica del proyecto y las posibles 
modificaciones que deban ser llevadas a cabo, así como de la dirección y vigilancia de 
los trabajos que se realicen en la zona de obra, y en ello con autoridad legal completa 
y en todo lo que se prevé de manera específica en los Pliegos de Condiciones del 
Proyecto o en la Legislación vigente, siendo ésta sobre las personas, materiales, o 
cualquier elemento que se sitúe en la obra, y en relación con los trabajos para la 
ejecución de las obras e instalaciones que se lleven a cabo. La Contrata recibirá 
únicamente órdenes que provengan del Director de Obra, o de la persona o personas 
en él delegadas. 
Artículo 50.- Remisión de solicitud de ofertas 
 Se solicitarán ofertas a las empresas especializadas del sector a través de la 
Dirección Técnica, para la realización de las obras especificadas en el presente 
Proyecto, poniéndose a disposición de los posibles ofertantes un ejemplar de éste, o 
un compendio de los datos necesarios para comprender la índole y volumen de las 
obras a ser llevadas a cabo. Estimándolo el ofertante de interés, deberá presentar 
además de lo ya mencionado, las soluciones que plantee para la instalación o 
realización de las citadas obras que en el Proyecto se describan, siendo por otro lado 
el plazo máximo para la recepción de la oferta, de un mes.  
Artículo 51.- Residencia del contratista 
 Será de obligación que el Contratista resida en un lugar próximo a la zona de 
ejecución de los trabajos desde el inicio hasta la recepción definitiva de las obras, no 
pudiendo ausentarse de él sin ponerlo previamente en conocimiento del Director de 
Obra, dejándole saber expresamente la persona encargada de representarle en todas 
sus funciones durante su ausencia. Si se faltase a lo anteriormente prescrito, serían de 
consideración válida las notificaciones que se efectúen al individuo más caracterizado, 
o de mayor categoría técnica de aquellos operarios dependientes de la contrata, que 
intervengan en las obras. En ausencia de éstos últimos, las responsabilidades serán 
depositadas en la residencia, designada como oficial, de la Contrata en los 
documentos del Proyecto, aún en ausencia o negativa de recibo por parte de los 
dependientes de la Contrata.  
Artículo 52.- Subcontratas 
 Será de obligación que la Dirección de Obra o Dirección Facultativa conozca el 
nombre de los Subcontratistas que intervengan o vayan a intervenir de forma parcial 
en la ejecución de la obra, sin que el Contratista pueda evadir la responsabilidad ante 
el Promotor o Dirección de Obra, de actos u omisiones de los Subcontratistas. 
Artículo 53.- Contratos 
 Quedará el Contratista bajo la obligación del cumplimiento de las perceptivas 
que sean relativas al contrato de trabajo y accidentes, debiendo ajustarse, por tanto, a 
las obligaciones señaladas por la empresa en la totalidad de las disposiciones de 
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carácter legal, oficial y vigente, siendo posible en todo momento la reclamación de la 
Dirección de Obra de los comprobantes acreditativos de este cumplimiento. El 
Contratista tendrá la responsabilidad cumplir correctamente el pago a seguros, 
impuestos, cargas sociales, etc., según dicta la Legislación vigente, haciéndose por 
tanto, responsable directo del incumplimiento de esta obligación ante los órganos 
administrativos competentes.  
Artículo 54.- Reclamaciones contra las órdenes de Dirección 
 Las posibles reclamaciones que el Contratista quiera efectuar contra cualquier 
orden proveniente del Director de Obra, podrán ser únicamente remitidas a través del 
mismo ante la Propiedad, siendo éstas de carácter económico y de acuerdo con las 
condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones que correspondan. No será 
admitida reclamación alguna contra las disposiciones de orden técnico o facultativo del 
Director de Obra, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad si lo estimase  
conveniente, mediante exposición razonada dirigida al Ingeniero Director, el cual podrá 
limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso, será obligatorio para este 
tipo de reclamaciones. 
Artículo 55.- Despido por insubordinación, incapacidad y/o mala fe 
 El Contratista tendrá obligación de sustituir a sus dependientes y/u operarios 
cuando el Director de Obra lo reclame, si se produjesen situaciones de falta de 
cumplimiento de instrucciones del Director de Obra o sus subalternos, de cualquier 
índole, por manifiesta incapacidad, o por cualquier acto que comprometa y/o perturbe 
la correcta marcha de las obras. 
Artículo 56.- Copia de los documentos 
 El Contratista se encontrará en pleno derecho de sacar copias, a su costa, de 
los Pliegos de Condiciones, Presupuestos y documentos relativos a la Contrata. El 
Director de Obra deberá autorizar las copias, únicamente tras ser contratadas las 
obras, si el Contratista las solicitase. 
EPÍGRAFE II: TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
Artículo 57.- Libro de Órdenes 
 El Contratista poseerá un Libro de Órdenes, en el que, habiendo sido 
entregado por el Director de Obra, y siempre que éste último lo juzgue necesario, el 
mismo escribirá las órdenes que desee transmitir al Contratista, especificando día y 
hora en la que fueron escritas, y firmadas tres copias por Contratista y Director de 
Obra. De estas tres copias, una quedará en poder del Contratista, otra para el Director 
de Obra, y la tercera deberá permanecer en el propio Libro de Órdenes. 
 El Libro de Órdenes se iniciará con la fecha de comienzo de los replanteos, y 
será clausurado con la recepción definitiva. Durante el espacio de tiempo intermedio, 
dicho libro se encontrará siempre a disposición del Director de Obra. 
 El Contratista o la persona en la que éste delegue, tendrá la obligación de 
transcribir las órdenes que sean recibidas del Director de Obra, así como a firmar el 
acuse de recibo, teniendo aún que ser ratificadas con la posterior firma del Director de 
Obra, lo que las autoriza. 
Artículo 58.- Comienzo de los trabajos y plazo de ejecución 
 Será de estricta obligación que el Contratista, por escrito, remita al Director de 
Obra la información relativa al momento de inicio de los trabajos antes de transcurridas 
24 horas desde el comienzo, habiéndose suscrito previamente el acta de replanteo en 
las condiciones que se establecen en el presente Pliego de Condiciones. 
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 El Contratista iniciará las obras dentro de plazo de quince días desde la fecha 
de adjudicación de las obras, y dará cuenta mediante oficio al Director de Obra, del día 
en que se propone comenzar los trabajos, debiendo éste, dar acuse de recibo. 
 El Contratista se encontrará obligado a finalizar la totalidad de los trabajos en el 
plazo señalado en el Pliego de Condiciones de la Contrata. Sólo mediante la 
justificación oportuna, siendo así causas por fuerza mayor, por parte del Contratista, 
se procederá a la ampliación o prórroga en el plazo de ejecución de las obras. 
Artículo 59.- Condiciones generales de ejecución de los trabajos 
 El Contratista tendrá el deber de emplear tanto materiales como mano de obra 
que se ciñan a las condiciones exigidas en las "Condiciones Generales de Índole 
Técnica", del Pliego General de Condiciones relativo a la edificación, y de realizar cada 
uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado en nombrado 
documento.  
 Es por ello, que hasta que se produzca la recepción definitiva de la obra, el 
Contratista carga la responsabilidad de la ejecución de los trabajos que ha contratado, 
así como de las faltas y defectos que en ellos pueda existir debido a su mala 
ejecución, o bien por la calidad deficiente de los materiales empleados o aparatos 
colocados, sin que sirva como excusa ni le otorgue derecho alguno la circunstancia de 
que el Director de Obra o sus subalternos no hayan llamado la atención sobre el 
particular, o el hecho de haber sido estos trabajos valorados en las certificaciones 
parciales de la obra, que siempre supone, se extienden y abonan a buena cuenta. 
Artículo 60.- Trabajos defectuosos 
 Ya sea en el curso de ejecución de un determinado trabajo, o finalizado éste, 
tanto el Director de Obra como su representante tendrán facultad de disponer la 
demolición total o parcial y reconstrucción del mentado trabajo a expensas de la 
Contrata, si se detectasen vicios, defectos o que no reúnen las condiciones 
preceptuadas, en el producto final del trabajo, en los materiales empleados, o los 
aparatos colocados. 
Artículo 61.- Obras y vicios ocultos 
Si tuviese el Director de Obra fundadas razones para creer la existencia de vicios 
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, éste podrá ordenar la efectuación, en 
cualquier tiempo y antes de la recepción definitiva de las obras, las demoliciones que 
juzgue como necesarias para reconocer los trabajos que suponga defectuosos. Los 
gastos de la demolición y reconstrucción que se desprendan serán por cuenta del 
Contratista, siempre y cuando estos vicios existan realmente. En caso contrario, los 
gastos correrán a cargo del Propietario. 
Artículo 62.- Medios auxiliares 
 Será obligación de la Contrata el ejecutar cuantos trabajos sean requeridos 
para la construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se hallen éstos 
expresamente estipulados en el Pliego de Condiciones, siempre que, sin separarse de 
su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Director de Obra, y dentro siempre de 
los márgenes de posibilidad que los Presupuestos marquen para cada unidad de obra 
y tipo de ejecución.  
 De cuenta y riesgo del Contratista serán andamios, cimbras, máquinas y 
demás medios auxiliares que se requieras para la correcta ejecución de los trabajos, 
no siendo por tanto el Propietario responsable de cualquier avería o accidente 
personal que pueda acaecer en la zona de obra por la carencia o insuficiencia de 
dichos medios auxiliares.  
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 Asimismo, serán de cuenta del Contratista los medios auxiliares de protección y 
señalización de la obra, tales como vallado, elementos de protección provisionales, 
etc., y cualquier medio necesario para evitar accidentes previsibles en la obra, y de 
acuerdo con la Legislación vigente, como se detalla en el Anejo X: Estudio básico de 
seguridad y salud. 
Artículo 63.- Materiales no utilizables o defectuosos 
 No se emplearán ni colocarán materiales y aparatos sin previa evaluación y 
aprobación de éstos por el Director de Obra, en los términos que prescriben los 
Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el Contratista las muestras y modelos 
necesarios, previamente contraseñados, para efectuar sobre ellos las 
comprobaciones, ensayos y pruebas preceptuadas en el Pliego de Condiciones 
vigente de la obra. Los gastos que puedan ocasionar dichos ensayos o análisis ya 
mencionados, correrán a cargo del Contratista, quien, no siendo estos materiales y 
aparatos colocados de la calidad requerida, obedecerá las órdenes del Director de 
Obra de ser reemplazados por otros que se ajusten a las condiciones establecidas en 
los Pliegos de condiciones.  
EPÍGRAFE III: RECEPCION Y LIQUIDACION 
Artículo 64- Recepciones provisionales 
 La recepción provisional de las obras será efectuada en la presencia del 
Propietario, del Director de Obra y del Contratista o su representante debidamente 
autorizado. En el caso de que las obras se encontrasen en buen estado, habiendo sido 
ejecutadas con arreglo a las condiciones establecidas en todos los documentos del 
Proyecto, habrán de darse éstas por percibidas provisionalmente, dando inicio el plazo 
de garantía, que abarcará un total de un año.  
 Si, por el contrario, las obras no se encontrasen en estado de ser recibidas, se 
hará constar dicha información en el acta, especificando en ella de manera precisa y 
detallada las instrucciones del Director de Obra hacia el Contratista a fin de remediar 
los defectos observados, y estableciéndose un plazo para subsanarlos, el cual 
habiendo expirado, dará pie a que se efectúe de nuevo el reconocimiento en idénticas 
condiciones y con el mismo propósito de proceder a la recepción provisional de la 
obra. 
 Tras escrupuloso reconocimiento de las obras, y si ésta se encontrase 
conforme con las condiciones en este Pliego detalladas, se procederá al levantamiento 
de acta por duplicado, a la cual acompañarán los documentos justificantes de la 
liquidación final, quedando una de las actas en poder de la Propiedad, y la otra del 
Contratista.  
Artículo 65.- Conservación temporal de los trabajos recibidos 
 La conservación de las obras dentro del plazo de garantía será a cuenta del 
Contratista de igual manera que durante el plazo de ejecución, y mientras no sean 
ocupadas las obras por el Promotor, sin que esta última circunstancia haga variar las 
restantes obligaciones y plazo de garantía.  
Artículo 66.- Plazo de garantía 
 El plazo de garantía tendrá su inicio desde la fecha en que la recepción 
provisional se efectúe, y supondrá éste un total de un año. El Contratista será 
responsable de poner los medios para efectuar todas aquellas reparaciones de 
desperfectos imputables a defectos y vicios ocultos, durante el nombrado periodo. 
Artículo 67.- Recepción definitiva 
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 Expirado el plazo de garantía, se dará paso a la recepción definitiva, bajo las 
mismas condiciones que la recepción provisional, y, encontrándose las obras en 
correcto estado de conservación y en perfectas condiciones, quedará el Contratista 
exento de cualquier responsabilidad económica.  
 En caso contrario, la recepción definitiva se pospondría hasta que, a juicio del 
Director de Obra, y dentro del plazo que se establezca, guarde fidelidad el resultado 
final de las obras a las condiciones establecidas en este Pliego. En el caso de que el 
nuevo reconocimiento no resultase satisfactorio de nuevo, se declararía rescindida la 
contrata, con la consecuente pérdida de la fianza, a no ser que la Propiedad considere 
conveniente  conceder un nuevo plazo.  
Artículo 68.- Liquidación final 
 Concluidas las obras de manera definitiva, se procederá a la Liquidación fijada, 
que incluirá el importe de las unidades de obra realizadas, así como las que 
constituyen las modificaciones del Proyecto, siempre que hayan sido anteriormente 
aprobadas por la Dirección Técnica con sus precios. En ninguno de los casos tendrá 
derecho el Contratista a formular reclamaciones por aumentos de obra que no 
figurasen como autorizados por escrito a la Entidad propietaria y con el visto bueno del 
Director de Obra. 
Artículo 69.- Liquidación en caso de rescisión  
 En caso de rescisión del contrato, la liquidación será efectuada mediante un 
contrato liquidatario, redactándose en él un acuerdo por ambas partes, e incluyendo el 
importe de las unidades de obra ya realizadas hasta la fecha de rescisión.  
EPIGRAFE IV: FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA 
Artículo 70.- Facultades de la dirección de obra 
 Además de las facultades particulares correspondientes al Director de Obra, 
que se expresan en los artículos precedentes, es tarea específica del mismo, la 
dirección y vigilancia de los trabajos que en las obras se ejecuten, bien por su propia 
persona, bien por medio de sus representantes técnicos, y ello con la autoridad técnica 
legal completa e indiscutible, incluso en todo lo no previo específicamente en el Pliego 
de Condiciones Varias de la Edificación, sobre las personas y objetos situados en la 
obra y relacionado con los trabajos que para la ejecución de los edificios y obras 
anejas se lleven a cabo, pudiendo incluso, con causa justificada, recusar al 
Contratista, si considera que el adoptar esta resolución es útil y necesaria para la 
debida marcha de la obra. 
TITULO IV: PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE 
ECONÓMICA 
EPIGRAFE I: BASE FUNDAMENTAL 
Artículo 71.- Base fundamental 
 Se establece como base fundamental de este Pliego de Condiciones de Índole 
Económica, el principio de que el Contratista debe de percibir el importe de la totalidad 
de trabajos ejecutados, siempre y cuando hayan sido realizado con arreglo y sujeción 
al Proyecto y Condiciones generales y particulares que rijan la ejecución del primero.  
EPÍGRAFE II: GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y FIANZAS 
Artículo 72.- Garantías 
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 El Director de Obra estará en poder de exigir la presentación de referencias 
bancarias o de cualquier otra entidad o persona al Contratista, con el objeto de 
asegurar que éste, reúne las condiciones requeridas para el estricto cumplimiento del 
Contrato, siendo obligación del Contratista presentarlas antes de la firma del Contrato 
en caso de ser solicitadas.  
Artículo 73.- Fianzas 
Con el fin de asegurar un cumplimiento de lo contratado, se podrá exigir al 
Contratista una fianza que ascienda a un 10% de la totalidad del Presupuesto.  
Artículo 74.- Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza 
 En el caso de que el Contratista no accediese a ejecutar por su cuenta los 
trabajos que se precisen para ultimar la obra en las condiciones contratadas, el 
Director de Obra, en representación del Promotor, estará facultado para ordenar la 
ejecución de dichas obras a un tercero, o las ejecutará directamente, por 
administración, abonando su importe con cargo a la fianza depositada por el 
Contratista, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho dicho depositario 
si el importe de la misma no fuese el suficiente para cubrir todos los gastos 
efectuados.  
Artículo 75.- Devolución de la fianza  
 La fianza será devuelta al Contratista una vez aprobada la Recepción y 
Liquidación definitiva de las obras, tras haber éste acreditado la inexistencia de 
acciones legales por daños y prejuicios contra él, por deudas de jornales, materiales o 
indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo o por cualquier otra 
causa. 
EPÍGRAFE III: PRECIOS Y REVISIONES 
Artículo 76.- Contradicción de precios 
 En el caso de necesidad de fijar un nuevo precio, será éste estudiado y 
convenido de manera contradictoria siguiendo el proceso que aquí se muestra: 
 - Será el Contratista el que formule por escrito, bajo su forma, el precio de la 
nueva unidad que a su parecer debe adoptarse. 
 - La Dirección Técnica evaluará y estudiará el precio que a su criterio deba ser 
aplicado. 
 - En el caso de que fuesen ambos coincidentes, la Dirección Técnica formulará 
el Acta de Avenencia, al igual que si cualquier diferencia o error fuesen salvados por 
simple exposición y convicción de una de las dos partes, con lo que quedaría 
formalizado el precio contradictorio. 
 - Si no se llegase a un acuerdo por simple discusión, será el Director Técnico el 
que apele a la Propiedad para adoptar la resolución que a su parecer sea oportuna, 
que podrá, bien aprobar el precio exigido por el Contratista, o bien efectuar la 
segregación de la obra o instalación nueva, siendo entonces ésta ejecutada por la 
administración u otro Contratista diferente al anterior.  
 - El establecimiento del precio contradictorio habrá de proceder al comienzo de 
la nueva unidad obligatoriamente, ya que, si por cualquier motivo ya se hubiese 
comenzado, el Contratista se verá forzado a aceptar el que buenamente quiera fijarle 
el Director Técnico, y a finalizarla como éste dicte. 
Artículo 77.-Reclamaciones para aumento de precios 
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 Si antes de ser firmado el contrato, el Contratista no hubiese efectuado la 
reclamación y observación oportuna, no estará autorizado bajo ningún pretexto de 
error y omisión reclamar un aumento en cualquier precio fijado en el cuadro 
correspondiente de los presupuestos, los cuales sirven de base para la ejecución de 
las obras del Proyecto.  
 Asimismo, no será admitida reclamación de ninguna índole, fundada en las 
indicaciones que, sobre las obras, se efectúen en la Memoria, por no poder ser este 
documento adoptado por la Contrata como base.  
 Cualquier equivocación material o error aritmético en las unidades de obra o su 
correspondiente importe serán modificados en el mismo momento en el que se 
localicen, pero no serán tenidos en cuenta a los efectos de la rescisión de contrato, 
habiendo sido señalados en los documentos relativos a las Condiciones Generales o 
Particulares de Índole Facultativa, sino que serán tenidos en cuenta en el caso de que 
el Director de Obra o Contratista los hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro 
meses desde la fecha de adjudicación de las obras. Las equivocaciones materiales no 
modificarán la baja proporcionar hecha en la Contrata respecto del importe del 
presupuesto, que debe servir de base a la misma, previa a las correcciones y cantidad 
ofrecida.  
 Artículo 78.- Revisión de los precios 
 El Contratista podrá solicitar la revisión de los precios incluidos en el Cuadro de 
Precios del Presupuesto cuando se detecten subidas oficiales en los precios que 
puedan afectar a materiales, impuestos, jornales, etc., en cuyo caso, presentará al 
Director de Obra el cuadro de modificaciones que él proponga como el oportuno.  
 El Director de Obra procederá entonces a comunicar por escrito al Promotor, la 
demanda por el Contratista efectuada, siendo el mismo Promotor el que determine 
revisar o no la petición solicitada. Ambas partes deberán acordar un precio unitario 
previamente a comenzar o proseguir con la ejecución de la unidad de obra en la cual 
intervenga el elemento en cuestión, debiendo especificarse y adoptarse, la fecha a 
partir de la cual se impondrá el precio revisado y elevado, para lo que será tenido en 
cuenta cuando así sea necesario, el acopio de materiales en obra, en caso de que 
estuviesen total o parcialmente abonados por el propietario.  
Artículo 79.- Elementos comprendidos en el Presupuesto 
 En la fijación de precios de las distintas unidades de obra que se reflejan en el 
Presupuesto, han sido tenidos en cuenta el aporte de andamios, vallas, elevación y 
transporte del material, siendo éstos los correspondientes a medios auxiliares de 
construcción, así como toda indemnización, impuesto, multa o pago que deban ser 
efectuados por el concepto que sea, con los que se hallen gravados o se graven los 
materiales u obras por el Estado, Comunidad Autónoma o Municipio. Es por ello, que 
no se abonará al Contratista ninguna cantidad por dichos conceptos. Asimismo, van 
incluidos en el precio de cada unidad de obra, toda suerte de material accesorio y 
operación necesaria para finalizar la obra en condiciones de ser recibida para su uso 
previsto.  
EPÍGRAFE IV: VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
Artículo 80.- Medición y puesta en valor de la obra 
 Tras ser finalizada la obra, se procederá a su medición por el tipo de unidad 
fijada en el correspondiente Presupuesto. La valoración se obtendrá aplicando a cada 
unidad de obra el precio que se le asignase en el Presupuesto, y añadiendo a este 
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importe, el porcentaje que corresponda a beneficio industrial, y descontando el tanto 
por ciento que corresponda a la baja hecha por el Contratista.  
Artículo 81.- Mediciones finales y parciales de la obra 
 La medición final se efectuará tras haber finalizado las obras y en presencia 
obligada del Contratista, extendiéndose un Acta que corrobore el haberse verificado la 
medición, siendo necesario que aparezca la conformación del Contratista o de su 
representante en los documentos que la acompañen. Si no se hallase conformidad, 
sería expuesto sumariamente y a su reserva de ampliar las razones que a ello obliga.  
 Las mediciones parciales será verificadas en obligada presencia del 
Contratista, levantándose al fin del acto un acta por duplicado, que deberá ser firmada 
por ambas partes.  
Artículo 82.- Errores en el Presupuesto 
 Se sobreentiende el cuidadoso estudio por parte del Contratista a los 
documentos componentes del Proyecto, y no habiendo realizado observación alguna 
sobre errores o equivocaciones en el mismo, es de entender que no existe disposición 
alguna en lo referente a medidas o precios de tal suerte que la obra ejecutada con 
arreglo al Proyecto contiene mayor número de unidades de las previstas, no estando 
pues en derecho a reclamación de ninguna índole. Si por el contrario, el número de 
unidades fuera inferior, se procedería a ser descontado del Presupuesto 
Artículo 83.- Valoración de obras no completas 
 Si fuese de necesidad la valoración de obras incompletas, bien por rescisión 
del contrato u otras causas, se aplicarían os precios en el Presupuesto establecidos, 
sin que sea posible pretender efectuar dicha valoración de la unidad de obra, 
fraccionándola en una forma diferente a la establecida en los cuadros de 
descomposición de precios.  
Artículo 84.- Carácter provisional de las liquidaciones parciales 
 Las Liquidaciones parciales poseen carácter de documento provisional a buena 
cuenta, sujeto a certificaciones y variaciones que resulten de la Liquidación final, no 
suponiendo tampoco dichas certificaciones, aprobación ni recepción de las obras que 
comprenden. En todo momento, y especialmente al hacer efectivas las liquidaciones 
parciales, se reserva la Propiedad el derecho de corroborar que el Contratista ha 
cumplido todo compromiso relativo al pago de jornales, seguros sociales y materiales 
empleados en la Obra, a cuyo efecto deberá presentar dicho Contratista los 
comprobantes que le sean exigidos. 
Artículo 85.- Pagos  
 El Propietario efectuará los pagos en los plazos que hayan sido fijados 
previamente y se corresponderá su importe precisamente al de las Certificaciones de 
obra expedidas por el Director de Obra, en virtud de las cuales se verificarán aquéllos.  
Artículo 86.- Suspensión por retraso en los pagos  
 El Contratista no podrá bajo ningún concepto suspender los trabajos, ni 
ejecutarlos en un menor ritmo de avance del que esté establecido alegando retraso en 
los pagos. 
Artículo 87.- Indemnización por retraso de los trabajos  
 El Contratista estará obligado a abonar un importe de indemnización si se 
produjese un retraso no justificado, dentro del plazo de finalización de las obras 
contratadas, el cual será el importe de la suma por los prejuicios materiales 
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ocasionados por la imposibilidad de ocupación del inmueble, debiendo hallarse 
debidamente justificados. 
Artículo 88.- Indemnización por daños de causa mayor  
El Contratista carecerá de derecho a ser indemnizado por pérdidas, avería o 
prejuicio que se ocasione en las obras, sino en caso de fuerza mayor, considerándose 
como tales para los efectos de este artículo los siguientes: 
- Daños ocasionados por terremotos y/o movimientos bruscos del terreno en 
donde se sitúen las obras. 
- Daños por causa de vientos huracanados y/o crecidas de ríos superiores a las 
que puedan ser previstas en el país, siempre que exista constancia inequívoca de que 
el Contratista tomó toda medida posible para evadir o suavizar los daños. 
- Daños ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempos de guerra, 
movimientos sediciosos populares, robo tumultuoso y/o terrorismo.  
 La indemnización equivaldrá de manera exclusiva al abono de aquellas 
unidades de obra ya ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra. Bajo ningún 
concepto, cubrirá la mentada indemnización, medios auxiliares, maquinaria o 
instalaciones, u otra propiedad de la Contrata. 
EPÍGRAFE V: OTROS ASPECTOS RELATIVOS A LAS OBRAS 
Artículo 89.- Mejora de las obras  
No serán admitidas mejoras de obra, más que en caso de que el Director de 
Obra dicte por escrito la ejecución de nuevos trabajos que supongan una mejora tanto 
de los contratados, como de los materiales y aparatos dispuestos en el Contratos. 
Asimismo, no serán tampoco admitidos aumentos de obra en las unidades 
contratadas, salvo en caso de error en el documento de Mediciones, o a menos que el 
Director de Obra ordene por escrito la ampliación de las contratadas.  
Artículo 90.- Seguro de los trabajadores  
Será obligación del Contratista la de asegurar la obra contratada en la totalidad 
del periodo de su ejecución, finalizando dicha responsabilidad con la recepción 
definitiva de las obras. La suma de dinero del seguro deberá coincidir en todo 
momento, con el valor que tengan los objetos asegurados por Contrata. El importe que 
abone la Entidad Aseguradora en el caso de siniestro, será ingresado a cuenta, a 
nombre del Propietario, con fin de que, con el cargo a ella, la obra que se construya 
sea abonada a medida que se construya. 
El reintegro de la cantidad se efectuará al Contratista mediante certificaciones, al 
igual que el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, excepto por 
conformidad expresa del Contratista, la cual deberá expresar en un documento 
público, podrá el Propietario disponer de dicho importe para asuntos ajenos a los de la 
construcción de la parte siniestrada, suponiendo la infracción de esto último motivo 
suficiente para la rescisión del contrato por parte del Contratista, incluyendo la 
devolución de la fianza y abono completo de materiales acopiados, gastos, etc,. así 
como una indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista 
por el siniestro.  
En las obras de reforma o reparación, será fijada de manera previa la proporción 
de edificio a asegurar y su cuantía, y si nada se previese, será entendido que el 
seguro ha de abarcar toda parte de edificio afectado por la obra. Los riesgos que se 
encuentren asegurados, así como las condiciones que figuran en la póliza de seguros, 
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serán impuestos por el Contratista antes de contratarlos en conocimiento del 
Propietario, a objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
TÍTULO IV: PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 
Artículo 91.- Jurisdicción  
 Para toda cuestión, litigio o diferencia que pudiese surgir durante o tras los 
trabajos, todas las partes se someterán a juicio de amigables componedores 
nombrados en número igual por ellas, y siendo presidido por el Director de la Obra, y 
en último término, a los Tribunales de Justicia del lugar en que radique la Propiedad, 
con expresa renuncia del fuero domiciliario.  
 Será en Contratista responsable de la realización de las obras ciñéndose a las 
pautas y condiciones definidas claramente en el Contrato, así como en los 
documentos de los que se constituye el Proyecto, y recalcando que la Memoria carece 
de consideración como documento del Proyecto.   
 El Contratista estará obligado a ajustarse a lo establecido en la Ley de 
Contratos de Trabajos, así como a lo dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, 
Seguros Sociaes y Seguridad y Salud en el Trabajo, siendo de cargo y cuenta del 
Contratista el vallado y medios de seguridad del solar, cuidando la conservación de las 
líneas de lindero y poniendo cuidado en que, por los poseedores de fincas contiguas, 
no se realicen durante las obras, actos que puedan suponer una modificación o 
prejuicio a la propiedad.  
 Cualquier observación relativa a este punto será inmediatamente transmitida al 
Director de Obra.  
El Contratista será responsable de toda falta relacionada con la Política Urbana y 
las Ordenanzas Municipales a estos aspectos vigentes en la localidad en la que la 
obra se encuentre emplazada.  
Artículo 92.- Accidentes de trabajo y daños a terceros  
 Si se produjesen accidentes laborales con motivo y en el ejercicio de los 
trabajos para la ejecución de las obras, deberá el Contratista atender a lo dispuesto a 
estos respectos en la legislación vigente, siendo en todo caso el único responsable de 
su cumplimiento y sin que por algún concepto pudiese ser afectada la Propiedad por 
responsabilidades en cualquier aspecto. Asimismo, será deber el mismo Contratista 
adoptar cada una de las medidas de seguridad que las disposiciones vigentes 
perceptúan para evitar, en la medida de lo posible, accidentes a los trabajadores o 
viandantes en todos los lugares que presenten un peligro de la obra.  
 Si por no cumplir el Contratista lo legislado sobre la materia que nos ocupa, 
pudieran acaecer o sobrevenir accidentes o perjuicios de cualquier índole, será éste el 
único responsable, o sus subalternos, ya que se entiende que en los precios 
contratados se incluyen los gastos precisos para cumplimentar debidamente las 
mencionadas disposiciones legales. 
 Será el Contratista pues, responsable, de todo accidente que sobreviniese en 
la zona de obra, tanto si la causa es inexperiencia como descuido, y siendo así 
obligación del mismo abonar de su cuenta las indemnizaciones al correspondiente 
usuario, y cuando a ello hubiera lugar, de todo daño y perjuicio que pudiesen causarse 
en las operaciones de ejecución de las obras. El Contratista deberá cumplir los 
requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la materia, debiendo exhibir 
cuando a ello fuera precisado, el justificante de dicho cumplimiento.  
Artículo 93.- Pago de arbitrios  
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 El pago de impuestos, y arbitrios en general, municipales o de cualquier origen, 
sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono deberá efectuarse dentro del tiempo de 
ejecución de las obras por concepto inherente a los propios trabajos que se realizan, 
correrá a cargo de la Contrata, siempre y cuando en las condiciones particulares del 
Proyecto no se especifique lo contrario. No obstante, al Contratista deberá ser 
reintegrado el importe de todos aquellos conceptos que el Director de Obra considere. 
Artículo 94.- Causas de rescisión del contrato 
 Se considerarán causa suficiente de rescisión las que siguen: 
1. Muerte o incapacidad del Contratista. 
2. Quiebra del Contratista 
En los anteriores casos 1. y 2., en el caso de que los herederos o síndicos se 
ofreciesen a ejecutar las obras bajo las mismas condiciones estipuladas en el 
Contrato, el Propietario podría aceptar o rechazar la oferta, sin tener entonces derecho 
aquellos de indemnización alguna. 
3. Alteraciones en el contrato por las siguientes razones:  
 3.a. Modificación del Proyecto, de tal manera que se altere éste 
fundamentalmente a juicio del Director de obra, y en cualquier caso siempre que la 
variación del presupuesto de ejecución, como consecuencia de estas modificaciones, 
represente, en más o menos el 40%, como mínimo, de alguna de las unidades del 
Proyecto modificadas.  
 3.b. Modificación de unidades de obra, siempre que éstas comprendan 
variaciones de aproximadamente el 40% (como mínimo), de las unidades del Proyecto 
modificadas.  
4.. Suspensión de la obra ya iniciada y, siempre que, por causas ajenas a la 
Contrata, no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses, a 
partir de la adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será automática. 
5. Suspensión de la obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 
superado un año.  
6. El hecho de la Contrata no dar comienzo a los trabajos dentro del plazo 
señalado en las condiciones particulares del Proyecto.  
7. Incumplir las condiciones del Contrato, cuando implique descuido o mala fe, 
con perjuicio de los intereses de la obra.  
8. Expiración del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a esta. 
9. Abandono de la obra sin causa debidamente justificada.  
10. Mala fe en la ejecución de los trabajos. 
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1 Capítulo 1: Preparación del terreno 
Nº ud Descripción Medición 
1.1  ha Gradeo cruzado a 40 cm de profundidad 
  
        
Total ha............: 3,900 
1.2. km Subsolado cruzado, alcanzándose una profundidad de 80 cm., sin inversión de 
horizontes, con tractor de orugas de entre 191/240 CV implementado con un 
subsolador fijo de un rejón, realizando la labor en besanas paralelas separadas 6 m., 
en terrenos rocosos 
  
        
Total km............: 14,000 
1.3. t Retirada de piedras procedentes de subsolado mediante retroexcavadora y carga en 
Dumper articulado   
        
Total t............: 19,670 
1.4. ha Labor complementaria de trituración de piedra de D>10 cm del terreno mediante 
tractor con apero triturador a una profundidad de 25-30 cm   
        
Total ha............: 3,890 
2 Capítulo 2: Red de riego 
2.1 INSTALACIÓN SIST. RIEGO - MOVIMIENTO DE TIERRAS 
  
Nº ud Descripción Medición 
2.1.1. m3 Excavación de zanjas en terrenos medios, con tractor con apero de fresadora, de 
0,4x0.5 m   
       
Total m3............: 175,200 
2.1.2. m3 Relleno localizado de zanjas de las tuberías principal, laterales y portalaterales por 
medios mecánicos, con capa de 10 cm de árido de 6/12mm compactado con bandeja 
vibrante, sobre la que se dispondrán las tuberías. Sobre ellas, relleno de 20 cm más 
del mismo árido sin compactar y 20 cm de tierra compacta procedente de la 
excavación anterior 
  
       
Total m3............: 175,200 
2.2 ESTABLECIMIENTO RED DE RIEGO 
  
2.2.1. m. Tubería enterrada de PVC liso de unión en copa lisa pegada, de 125 mm. de 
diámetro exterior, espesor de pared 7'4 mm., 0,6 MPa, colocada sobre cama de 
arena de río, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación, la colocación 
de la cama de arena de machaqueo, ni el tapado posterior de las zanjas. 
  
        
Total m.............: 596,000 
2.2.2. m. Tubería enterrada de PVC liso de unión en copa lisa pegada, de 125 mm. de 
diámetro exterior, espesor de pared 7'4 mm., 0,6 MPa, colocada sobre cama de 
arena de río, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación, la colocación 
de la cama de arena de machaqueo, ni el tapado posterior de las zanjas. 
  
        
Total m.............: 280,000 
2.2.3. m Tubería de PE de 40 mm de diámetro, 0,6 MPa de presión alienada, con p.p. de 
piezas especiales y accesorios incluida   
        
Total m............: 6.995,000 
    
  
2.2.4. ud Microaspersor de 160l/h de caudal nominal, presión nominal de 2 bar, diámetro de 
cobertura de 9,5 m con estaca de altura instalada.   
        
Total ud............: 1.594,000 
2.2.5. ud Arqueta prefabricada de hormigón con medidas interiores de 75x75x105. Incluye 
transporte, apertura de hoyo para albergar arqueta, y colocación   
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Total ud............: 3,000 
2.2.6. ud Válvula hidráulica 5", con solenoide tipo Latch. Incluye instalación en arqueta de 
riego   
        
Total ud............: 5,000 
2.3 CABEZAL DE RIEGO 
  
2.3.1. ud Filtro de arena metálico cerrado, fondos superior e inferior abombados y 
tratamiento anticorrosión con conexión tipo brida de 4” y diámetro de al menos  
82”, con una superficie filtrante de 0,528 m2 
  
        
Total ud............: 2,000 
2.3.2. ud Filtro de malla de 80 mesh, con conexión de 4”, con cuerpo y elementos filtrantes 
de acero inoxidable, de 8" de diámetro y al menos 0,144 m2 de superficie de 
filtrado 
  
        
Total ud............: 2,000 
2.3.3. ud Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 
125 mm, presión de trabajo hasta 1,6MPa, embridado, cuerpo de fundición de 
hierro, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE 
clase metrológica 
  
        
Total ud............: 1,000 
2.3.4. ud Suministro e instalación de programador de riego 
  
        
Total ud............: 1,000 
2.3.5. ud Codo 90º de PVC, con junta pegada, de diámetro 90 mm 
  
        
Total ud............: 2,000 
2.3.6. ud Codo 90º de PVC, con junta pegada, de diámetro 75 mm 
  
        
Total ud............: 3,000 
2.3.7. ud Reducción de PVC, con junta pegada, de diámetro 100 mm a 90 mm 
  
        
Total ud............: 1,000 
2.3.8. ud Reducción de PVC de ø125-ø90 
  
        
Total ud............: 1,000 
2.3.9. ud Ensanchamiento de 90 a 125 
  
        
Total ud............: 1,000 
2.3.10. ud Ensanchamiento de ø90 a ø100 
  
        
Total ud............: 1,000 
2.3.11. ud Válvula de compuerta de 125 mm de diámetro, con cuerpo de fundición 
  
        
Total ud............: 2,000 
2.3.12. ud Manómetro de glicerina con tubo flexible, 0-16 bar 
  
        
Total ud............: 2,000 
2.3.13. ud Válvula de retención en tubería de retrolavado de filtros de arena, diámetro 40 mm 
y presión nominal 10 atm   
        
Total ud............: 1,000 
2.3.14. h Instalación de todos los elementos, dispositivos de control y accesorios del 
cabezal de riego   
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Total h............: 1,000 
2.4 EQUIPO DE BOMBEO 
  
2.4.1. ud Electrobomba sumergible 
  
        
Total ud............: 1,000 
2.4.2. ud Grupo electrógeno de 40 kVA de potencia, suministrado y conexionado a 
electrobomba   
        
Total ud............: 1,000 
2.5 CASETA DE RIEGO 
  
2.5.1. m3 Excavación en pozos en terrenos medios para albergar zapatas de dimensiones 
0,5x0,5x0,5 m, por medios mecánicos, incluso ayuda manual en zonas de dificil 
acceso con carga de tierra sobre transportes. 
  
        
Total m3............: 0,500 
2.5.2. m3 Excavación en terrenos medios por medios mecánicos, con carga de tierra 
extraída en camión, de 45 cm de profundidad   
        
Total m3............: 9,450 
2.5.3. ud Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 de 10 cm de espesor, elaborado en 
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por 
medios manuales, vibrado y colocación, según CTE/DB SE C y EHE-08. 
  
        
Total ud............: 4,000 
4 2.5.4. ud Zapata cuadrada de dimensiones 0,5x0,5x0,5 m de hormigón armado HA-
25/B/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 40 mm., elaborado en 
central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, con acero corrugado B 500 
S, cortado, doblado, armado y colocado, vertido por medios manuales, vibrado, 
curado y colocado. Según EHE. 
. 
  
        
Total ud............: 4,000 
2.5.5. m3 Extendido, nivelado y compactado por medios mecánicos de zahorra artificial ZA-
40 con aportación de las mismas por tongadas de menos de 20 cm, incluso riego 
y refino hasta lograr un proctor modificado del 98%, realizado según UNE 103501. 
  
        
Total m3.............: 5,400 
2.5.6. m2 Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/8, p.p. 
de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. 
  
        
Total m2............: 27,000 
2.5.7. ud Instalación de caseta de hormigón, prefabricada, de dimensiones 700x400x275 
cm, incluye incluso transporte hasta la finca, colocación, anclaje sobre 
cimentación y capa de pintura para mimetización con el paisaje 
  















Total ud............: 1,000 
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3 Capítulo 3: Implantación del material vegetal 
Nº ud Descripción Medición 
3.1. ha Replanteo del terreno con tractor autoguiado con GPS, para un marco de plantación 
de 6x6   
        
Total ha............: 3,890 
3.2. ud Plantación manual de encina micorrizada con Tuber melanosporum en envase de 
450 c.c, incluye distribución de planta hasta el tajo, plantación en hoyos abiertos 
con un golpe de pala en los puntos marcados por el subsolado, tapado y 
compactado del hoyo, y colocación de tubo protector. 
  
        
Total ud............: 1.502,000 
3.3. ud Realización de alcorque de dimensiones aproximadas D=50 cm y altura de 15 cm 
para facilitar la recogida de agua   
        
Total ud............: 1.502,000 
3.4. ud Primer riego individual tras la implantación, con dosificación de 10-15 l/planta, 
mediante camión cisterna equipado para riego, de 5000 litros de capacidad   
        
Total ud............: 1.502,000 
4 Capítulo 4: Instalación del cerramiento perimetral 
Nº ud Descripción Medición 
4.1. m Replanteo manual con GPS y colocación de estacas 
  
        
Total m............: 882,449 
4.2. m3 Excavación de zanja de anchura 30 cm, a una profundidad de 30 cm, en terrenos 
de compactación media con tractor con apero de fresadora   
        
Total m3............: 79,420 
4.3. m Colocación cerramiento con malla triple torsión HEX15/12/050 y malla cinegética 
anudada HJ 200/14/30 MRT con acabado galvanizado, sujetada por postes 
galvanizados, de 10 cm de diámetro y 2,60 m de altura, tanto los postes de 
tensión, como los no tensores, con 3 m de separación y anclados 0,6m en un 
dado 30x30x40cm de HM-20/B/20/I excavado con retroexcavadora a 70 cm de 
profundidad. Incluye relleno y compactación de zanjas. 
  
        
Total m............: 876,449 
4.4. ud Puerta de dos hojas (3x2 m cada una) de acero lacado de marco y malla  HJ 
200/14/30 MRT. Postes laterales de acero galvanizado, 2,8 m de altura y 10 cm 
de diámetro incluidos 
  
        
Total ud............: 1,000 
5 Capítulo 5: Reposición de marras 
Nº ud Descripción Medición 
5.1. ud Plantación manual en reposición de marras menor o igual al 3%, de una unidad 
de planta a raíz desnuda en suelos sueltos, sin utilizar plantamón.   











Total ud............: 45,000 
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6 Capítulo 6: Gestión de residuos 
Nº ud Descripción Medición 
6.1.1. m3 Demolición de piedra extraída de D>1,2 m, y carga en Dumper articulado para 
su transporte a planta de RCD más cercana.   
        
Total m3............: 71,963 
6.1.2. m3 Transporte 
  
        
Total m3............: 7.196,620 
6.1.3. ud Gastos correspondientes al total de los residuos a depositar en la planta RCD 
más cercana   
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1 Cuadro de precios nº 1: precios unitarios 
Nº 





   
1 PREPARACIÓN DEL TERRENO 
1.1 
ha Gradeo cruzado a 40 cm de profundidad 
179,95 CIENTO SETENTA Y NUEVE 
EUROS CON NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
1.2 km Subsolado cruzado, alcanzándose una profundidad de 
80 cm., sin inversión de horizontes, con tractor de orugas de 
entre 191/240 CV implementado con un subsolador fijo de 
un rejón, realizando la labor en besanas paralelas separadas 
6 m., en terrenos rocosos 
143,23 CIENTO CUARENTA Y TRES 
EUROS CON VEINTITRES 
CÉNTIMOS 
1.3 t Retirada de piedras procedentes de subsolado mediante 
retroexcavadora y carga en dumper articulado 
87,64 OCHENTA Y SIETE EUROS CON 
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
1.4 ha Labor complementaria de trituración de piedra de D>10 
cm del terreno mediante tractor con apero triturador a una 
profundidad de 25-30 cm 
810,90 OCHOCIENTOS DIEZ EUROS CON 
NOVENTA CÉNTIMOS 










2.1.1 m3 Excavación de zanjas en terrenos medios, con tractor 
con apero de fresadora, de 0,4x0.5 m 
7,04 SIETE EUROS CON CUATRO 
CÉNTIMOS 
2.1.2 m3 Relleno localizado de zanjas de las tuberías principal, 
laterales y portalaterales por medios mecánicos, con capa de 
10 cm de árido de 6/12mm compactado con bandeja 
vibrante, sobre la que se dispondrán las tuberías. Sobre 
ellas, relleno de 20 cm más del mismo árido sin compactar y 
20 cm de tierra compacta procedente de la excavación 
anterior 
6,67 SEIS EUROS CON SESENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 




2.2.1 m. Tubería enterrada de PVC liso de unión en copa lisa 
pegada, de 125 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 
7'4 mm., 0,6 MPa, colocada sobre cama de arena de río, con 
p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación, la 
colocación de la cama de arena de machaqueo, ni el tapado 
posterior de las zanjas. 
10,41 DIEZ EUROS CON CUARENTA Y 
UN CÉNTIMOS 
2.2.2 m. Tubería enterrada de PVC liso de unión en copa lisa 
pegada, de 125 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 
7'4 mm., 0,6 MPa, colocada sobre cama de arena de río, con 
p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación, la 
colocación de la cama de arena de machaqueo, ni el tapado 
posterior de las zanjas. 
10,41 DIEZ EUROS CON CUARENTA Y 
UN CÉNTIMOS 
2.2.3 m Tubería de PE de 40 mm de diámetro, 0,6 MPa de presión 
alienada, con p.p. de piezas especiales y accesorios incluida 
1,73 UN EURO CON SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
2.2.4 ud Microaspersor de 160l/h de caudal nominal, presión 
nominal de 2 bar, diámetro de cobertura de 9,5 m con estaca 
de altura instalada. 
1,80 UN EURO CON OCHENTA 
CÉNTIMOS 
2.2.5 ud Arqueta prefabricada de hormigón con medidas interiores 
de 75x75x105. Incluye transporte, apertura de hoyo para 
albergar arqueta, y colocación 
93,24 NOVENTA Y TRES EUROS CON 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
2.2.6 ud Válvula hidráulica 5", con solenoide tipo Latch. Incluye 
instalación en arqueta de riego 
371,20 TRESCIENTOS SETENTA Y UN 
EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 




2.3.1 ud Filtro de arena metálico cerrado, fondos superior e inferior 
abombados y tratamiento anticorrosión con conexión tipo 
brida de 4” y diámetro de al menos  82”, con una superficie 
filtrante de 0,528 m2 
1.293,31 MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 
TRES EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 
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2.3.2 ud Filtro de malla de 80 mesh, con conexión de 4”, con 
cuerpo y elementos filtrantes de acero inoxidable, de 8" de 
diámetro y al menos 0,144 m2 de superficie de filtrado 
505,76 QUINIENTOS CINCO EUROS CON 
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
2.3.3 ud Contador de turbina tipo Woltman de transmisión 
magnética, diámetro nominal 125 mm, presión de trabajo 
hasta 1,6MPa, embridado, cuerpo de fundición de hierro, 
esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. 
Homologado CEE clase metrológica 
419,79 CUATROCIENTOS DIECINUEVE 
EUROS CON SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
2.3.4 
ud Suministro e instalación de programador de riego 86,05 OCHENTA Y SEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 
2.3.5 
ud Codo 90º de PVC, con junta pegada, de diámetro 90 mm 9,60 NUEVE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 
2.3.6 
ud Codo 90º de PVC, con junta pegada, de diámetro 75 mm 10,30 DIEZ EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS 
2.3.7 ud Reducción de PVC, con junta pegada, de diámetro 100 
mm a 90 mm 
7,58 SIETE EUROS CON CINCUENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
2.3.8 
ud Reducción de PVC de ø125-ø90 8,03 OCHO EUROS CON TRES CÉNTIMOS 
2.3.9 
ud Ensanchamiento de 90 a 125 8,13 OCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS 
2.3.10 
ud Ensanchamiento de ø90 a ø100 7,64 SIETE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
2.3.11 ud Válvula de compuerta de 125 mm de diámetro, con 
cuerpo de fundición 
104,73 CIENTO CUATRO EUROS CON 
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
2.3.12 
ud Manómetro de glicerina con tube flexible, 0-16 bar 7,09 SIETE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS 
2.3.13 ud Válvula de retención en tubería de retrolavado de filtros 
de arena, diámetro 40 mm y presión nominal 10 atm 
2,92 DOS EUROS CON NOVENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
2.3.14 h Instalación de todos los elementos, dispositivos de control 
y accesorios del cabezal de riego 
43,15 CUARENTA Y TRES EUROS CON 
QUINCE CÉNTIMOS 





ud Electrobomba sumergible 4.708,60 CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 
2.4.2 
ud Grupo electrógeno de 40 kVA de potencia, suministrado y 
conexionado a electrobomba 
4.122,52 CUATRO MIL CIENTO VEINTIDOS 
EUROS CON CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 




2.5.1 m3 Excavación en pozos en terrenos medios para albergar 
zapatas de dimensiones 0,5x0,5x0,5 m, por medios 
mecánicos, incluso ayuda manual en zonas de dificil acceso 
con carga de tierra sobre transportes. 
15,46 QUINCE EUROS CON CUARENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
2.5.2 m3 Excavación en terrenos medios por medios mecánicos, 
con carga de tierra extraída en camión, de 45 cm de 
profundidad 
15,46 QUINCE EUROS CON CUARENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
2.5.3 ud Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 de 10 cm de 
espesor, elaborado en central para limpieza y nivelado de 
fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, 
vibrado y colocación, según CTE/DB SE C y EHE-08. 
4,84 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
2.5.4 ud Zapata cuadrada de dimensiones 0,5x0,5x0,5 m de 
hormigón armado HA-25/B/20/IIa, de 25 N/mm2., 
consistencia blanda, Tmáx. 40 mm., elaborado en central en 
relleno de zapatas y zanjas de cimentación, con acero 
corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado, 
vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. 
Según EHE. 
. 
26,55 VEINTISEIS EUROS CON 
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
2.5.5 m3 Extendido, nivelado y compactado por medios mecánicos 
de zahorra artificial ZA-40 con aportación de las mismas por 
tongadas de menos de 20 cm, incluso riego y refino hasta 
lograr un proctor modificado del 98%, realizado según UNE 
103501. 
10,95 DIEZ EUROS CON NOVENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
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2.5.6 m2 Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, 
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, de central, i/vertido, 
curado, colocación y armado con # 15x15/8, p.p. de juntas, 
aserrado de las mismas y fratasado. 
21,53 VEINTIUN EUROS CON 
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
2.5.7 ud Instalación de caseta de hormigón, prefabricada, de 
dimensiones 700x400x275 cm, incluye incluso transporte 
hasta la finca, colocación, anclaje sobre cimentación y capa 
de pintura para mimetización con el paisaje 
3.407,82 TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE 
EUROS CON OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 




3.1 ha Replanteo del terreno con tractor autoguiado con GPS, 
para un marco de plantación de 6x6 
60,00 SESENTA EUROS 
3.2 ud Plantación manual de encina micorrizada con Tuber 
melanosporum en envase de 450 c.c, incluye distribución de 
planta hasta el tajo, plantación en hoyos abiertos con un 
golpe de pala en los puntos marcados por el subsolado, 
tapado y compactado del hoyo, y colocación de tubo 
protector. 
7,68 SIETE EUROS CON SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
3.3 ud Realización de alcorque de dimensiones aproximadas 
D=50 cm y altura de 15 cm para facilitar la recogida de agua 
0,91 NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
3.4 ud Primer riego individual tras la implantación, con 
dosificación de 10-15 l/planta, mediante amión cisterna 
equipado para riego, de 5000 litros de capacidad 
3,07 TRES EUROS CON SIETE 
CÉNTIMOS 






4.1 m Replanteo manual con GPS y colocación de estacas 0,20 VEINTE CÉNTIMOS 
4.2 m3 Excavación de zanja de anchura 30 cm, a una 
profundidad de 30 cm, en terrenos de compactación media 
con tractor con apero de fresadora 
7,04 SIETE EUROS CON CUATRO 
CÉNTIMOS 
4.3 m Colocación cerramiento con malla triple torsión 
HEX15/12/050 y malla cinegética anudada HJ 200/14/30 
MRT con acabado galvanizado, sujetada por postes 
galvanizados, de 10 cm de diámetro y 2,60 m de altura, tanto 
los postes de tensión, como los no tensores, con 3 m de 
separación y anclados 0,6m en un dado 30x30x40cm de 
HM-20/B/20/I excavado con retroexcavadora a 70 cm de 
profundidad. Incluye relleno y compactación de zanjas. 
8,76 OCHO EUROS CON SETENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
4.4 ud Puerta de dos hojas (3x2 m cada una) de acero lacado de 
marco y malla  HJ 200/14/30 MRT. Postes laterales de acero 
galvanizado, 2,8 m de altura y 10 cm de diámetro incluídos 
305,41 TRESCIENTOS CINCO EUROS CON 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 




5.1 ud Plantación manual en reposición de marras menor o igual 
al 3%, de una unidad de planta a raíz desnuda en suelos 
sueltos, sin utilizar plantamón. 
7,14 SIETE EUROS CON CATORCE 
CÉNTIMOS 









m3 Demolición de piedra extraída de D>1,2 m 98,01 NOVENTA Y OCHO EUROS CON UN CÉNTIMO 
6.1.2 m3 Transporte 0,37 TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
6.2 ud Gastos correspondientes al total de los residuos a depositar en la planta RCD más cercana 
8.709,24 OCHO MIL SETECIENTOS NUEVE 
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2 Cuadro de precios nº2: precios descompuestos 
 1 PREPARACIÓN DEL TERRENO     
1.1 ha Gradeo cruzado a 40 cm de profundidad     
    Maquinaria 172,98   
    Medios auxiliares 5,19   
    1 % Costes indirectos 1,78   
          179,95 
1.2 km Subsolado cruzado, alcanzándose una profundidad de 80 cm., sin inversión de 
horizontes, con tractor de orugas de entre 191/240 CV implementado con un 
subsolador fijo de un rejón, realizando la labor en besanas paralelas separadas 6 
m., en terrenos rocosos 
    
    Maquinaria 137,68   
    Medios auxiliares 4,13   
    1 % Costes indirectos 1,42   
          143,23 
1.3 t Retirada de piedras procedentes de subsolado mediante retroexcavadora y 
carga en dumper articulado     
    Maquinaria 84,24   
    Medios auxiliares 2,53   
    1 % Costes indirectos 0,87   
          87,64 
1.4 ha Labor complementaria de trituración de piedra de D>10 cm del terreno 
mediante tractor con apero triturador a una profundidad de 25-30 cm     
    Maquinaria 779,49   
    Medios auxiliares 23,38   
    1 % Costes indirectos 8,03   
          810,90 
  2 RED DE RIEGO     
  
2.1 INSTALACIÓN SIST. RIEGO - MOVIMIENTO DE TIERRAS 
    
2.1.1 m3 Excavación de zanjas en terrenos medios, con tractor con apero de fresadora, 
de 0,4x0.5 m     
    Maquinaria 6,77   
    Medios auxiliares 0,20   
    1 % Costes indirectos 0,07   
          7,04 
2.1.2 m3 Relleno localizado de zanjas de las tuberías principal, laterales y portalaterales 
por medios mecánicos, con capa de 10 cm de árido de 6/12mm compactado con 
bandeja vibrante, sobre la que se dispondrán las tuberías. Sobre ellas, relleno de 
20 cm más del mismo árido sin compactar y 20 cm de tierra compacta procedente 
de la excavación anterior 
    
    Mano de obra 0,32   
    Maquinaria 2,60   
    Materiales 3,49   
    Medios auxiliares 0,19   











      
6,67 
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2.2 ESTABLECIMIENTO RED DE RIEGO 
    
2.2.1 m. Tubería enterrada de PVC liso de unión en copa lisa pegada, de 125 mm. de 
diámetro exterior, espesor de pared 7'4 mm., 0,6 MPa, colocada sobre cama de 
arena de río, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación, la colocación 
de la cama de arena de machaqueo, ni el tapado posterior de las zanjas. 
    
    Mano de obra 0,34   
    Materiales 9,67   
    Medios auxiliares 0,30   
    1 % Costes indirectos 0,10   
          10,41 
2.2.2 m. Tubería enterrada de PVC liso de unión en copa lisa pegada, de 125 mm. de 
diámetro exterior, espesor de pared 7'4 mm., 0,6 MPa, colocada sobre cama de 
arena de río, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación, la colocación 
de la cama de arena de machaqueo, ni el tapado posterior de las zanjas. 
    
    Mano de obra 0,34   
    Materiales 9,67   
    Medios auxiliares 0,30   
    1 % Costes indirectos 0,10   
          10,41 
2.2.3 m Tubería de PE de 40 mm de diámetro, 0,6 MPa de presión alienada, con p.p. de 
piezas especiales y accesorios incluida     
    Mano de obra 0,34   
    Materiales 1,32   
    Medios auxiliares 0,05   
    1 % Costes indirectos 0,02   
          1,73 
2.2.4 ud Microaspersor de 160l/h de caudal nominal, presión nominal de 2 bar, diámetro 
de cobertura de 9,5 m con estaca de altura instalada.     
    Mano de obra 0,23   
    Materiales 1,50   
    Medios auxiliares 0,05   
    1 % Costes indirectos 0,02   
          1,80 
2.2.5 ud Arqueta prefabricada de hormigón con medidas interiores de 75x75x105. 
Incluye transporte, apertura de hoyo para albergar arqueta, y colocación     
    Mano de obra 10,49   
    Materiales 79,14   
    Medios auxiliares 2,69   
    1 % Costes indirectos 0,92   
          93,24 
2.2.6 ud Válvula hidráulica 5", con solenoide tipo Latch. Incluye instalación en arqueta 
de riego     
    Mano de obra 10,40   
    Materiales 346,42   
    Medios auxiliares 10,70   
    1 % Costes indirectos 3,68   
          371,20 
  
2.3 CABEZAL DE RIEGO 
    
2.3.1 ud Filtro de arena metálico cerrado, fondos superior e inferior abombados y 
tratamiento anticorrosión con conexión tipo brida de 4” y diámetro de al menos  
82”, con una superficie filtrante de 0,528 m2 
    
    Sin descomposición 1.280,50   
    1 % Costes indirectos 12,81   
          1.293,31 
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2.3.2 ud Filtro de malla de 80 mesh, con conexión de 4”, con cuerpo y elementos 
filtrantes de acero inoxidable, de 8" de diámetro y al menos 0,144 m2 de superficie 
de filtrado 
    
    Sin descomposición 500,75   
    1 % Costes indirectos 5,01   
          505,76 
2.3.3 ud Contador de turbina tipo Woltman de transmisión magnética, diámetro nominal 
125 mm, presión de trabajo hasta 1,6MPa, embridado, cuerpo de fundición de 
hierro, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE 
clase metrológica 
    
    Sin descomposición 415,63   
    1 % Costes indirectos 4,16   
          419,79 
2.3.4 ud Suministro e instalación de programador de riego     
    Sin descomposición 85,20   
    1 % Costes indirectos 0,85   
          86,05 
2.3.5 ud Codo 90º de PVC, con junta pegada, de diámetro 90 mm     
    Sin descomposición 9,50   
    1 % Costes indirectos 0,10   
          9,60 
2.3.6 ud Codo 90º de PVC, con junta pegada, de diámetro 75 mm     
    Sin descomposición 10,19   
    1 % Costes indirectos 0,11   
          10,30 
2.3.7 ud Reducción de PVC, con junta pegada, de diámetro 100 mm a 90 mm     
    Sin descomposición 7,50   
    1 % Costes indirectos 0,08   
          7,58 
2.3.8 ud Reducción de PVC de ø125-ø90     
    Sin descomposición 7,95   
    1 % Costes indirectos 0,08   
          8,03 
2.3.9 ud Ensanchamiento de 90 a 125     
    Sin descomposición 8,05   
    1 % Costes indirectos 0,08   
          8,13 
2.3.10 ud Ensanchamiento de ø90 a ø100     
    Sin descomposición 7,56   
    1 % Costes indirectos 0,08   
          7,64 
2.3.11 ud Válvula de compuerta de 125 mm de diámetro, con cuerpo de fundición     
    Sin descomposición 103,69   
    1 % Costes indirectos 1,04   
          104,73 
2.3.12 ud Manómetro de glicerina con tube flexible, 0-16 bar     
    Sin descomposición 7,02   
    1 % Costes indirectos 0,07   
          7,09 
2.3.13 ud Válvula de retención en tubería de retrolavado de filtros de arena, diámetro 40 
mm y presión nominal 10 atm     
    Sin descomposición 2,89   
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    1 % Costes indirectos 0,03   
          2,92 
2.3.14 h Instalación de todos los elementos, dispositivos de control y accesorios del 
cabezal de riego     
    Mano de obra 41,48   
    Medios auxiliares 1,24   
    1 % Costes indirectos 0,43   
          43,15 
  
2.4 EQUIPO DE BOMBEO 
    
2.4.1 ud Electrobomba sumergible     
    Mano de obra 26,19   
    Materiales 4.500,00   
    Medios auxiliares 135,79   
    1 % Costes indirectos 46,62   
          4.708,60 
2.4.2 ud Grupo electrógeno de 40 kVA de potencia, suministrado y conexionado a 
electrobomba     
    Mano de obra 23,58   
    Maquinaria 3.900,00   
    Medios auxiliares 158,12   
    1 % Costes indirectos 40,82   
          4.122,52 
  
2.5 CASETA DE RIEGO 
    
2.5.1 m3 Excavación en pozos en terrenos medios para albergar zapatas de 
dimensiones 0,5x0,5x0,5 m, por medios mecánicos, incluso ayuda manual en 
zonas de dificil acceso con carga de tierra sobre transportes. 
    
    Maquinaria 14,86   
    Medios auxiliares 0,45   
    1 % Costes indirectos 0,15   
          15,46 
2.5.2 m3 Excavación en terrenos medios por medios mecánicos, con carga de tierra 
extraída en camión, de 45 cm de profundidad     
    Maquinaria 14,86   
    Medios auxiliares 0,45   
    1 % Costes indirectos 0,15   
          15,46 
2.5.3 ud Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 de 10 cm de espesor, elaborado 
en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por 
medios manuales, vibrado y colocación, según CTE/DB SE C y EHE-08. 
    
    Mano de obra 2,54   
    Materiales 2,11   
    Medios auxiliares 0,14   
    1 % Costes indirectos 0,05   
          4,84 
2.5.4 ud Zapata cuadrada de dimensiones 0,5x0,5x0,5 m de hormigón armado HA-
25/B/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 40 mm., elaborado en 
central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, con acero corrugado B 500 
S, cortado, doblado, armado y colocado, vertido por medios manuales, vibrado, 
curado y colocado. Según EHE. 
. 
    
    Mano de obra 5,91   
    Maquinaria 0,90   
    Materiales 18,71   
    Medios auxiliares 0,77   
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    1 % Costes indirectos 0,26   
          26,55 
2.5.5 m3 Extendido, nivelado y compactado por medios mecánicos de zahorra artificial 
ZA-40 con aportación de las mismas por tongadas de menos de 20 cm, incluso 
riego y refino hasta lograr un proctor modificado del 98%, realizado según UNE 
103501. 
    
    Mano de obra 0,46   
    Maquinaria 7,98   
    Materiales 2,08   
    Medios auxiliares 0,32   
    1 % Costes indirectos 0,11   
          10,95 
2.5.6 m2 Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón 
HA-25/B/20/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/8, 
p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. 
    
    Mano de obra 5,85   
    Maquinaria 0,38   
    Materiales 14,47   
    Medios auxiliares 0,62   
    1 % Costes indirectos 0,21   
          21,53 
2.5.7 ud Instalación de caseta de hormigón, prefabricada, de dimensiones 700x400x275 
cm, incluye incluso transporte hasta la finca, colocación, anclaje sobre 
cimentación y capa de pintura para mimetización con el paisaje 
    
    Mano de obra 113,07   
    Maquinaria 120,59   
    Materiales 3.042,15   
    Medios auxiliares 98,27   
    1 % Costes indirectos 33,74   
          3.407,82 
  3 IMPLANTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL     
3.1 ha Replanteo del terreno con tractor autoguiado con GPS, para un marco de 
plantación de 6x6     
    Maquinaria 57,68   
    Medios auxiliares 1,73   
    1 % Costes indirectos 0,59   
          60,00 
3.2 ud Plantación manual de encina micorrizada con Tuber melanosporum en envase 
de 450 c.c, incluye distribución de planta hasta el tajo, plantación en hoyos 
abiertos con un golpe de pala en los puntos marcados por el subsolado, tapado y 
compactado del hoyo, y colocación de tubo protector. 
    
    Mano de obra 0,78   
    Materiales 6,60   
    Medios auxiliares 0,22   
    1 % Costes indirectos 0,08   
          7,68 
3.3 ud Realización de alcorque de dimensiones aproximadas D=50 cm y altura de 15 
cm para facilitar la recogida de agua     
    Mano de obra 0,87   
    Medios auxiliares 0,03   
    1 % Costes indirectos 0,01   
          0,91 
3.4 ud Primer riego individual tras la implantación, con dosificación de 10-15 l/planta, 
mediante amión cisterna equipado para riego, de 5000 litros de capacidad     
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    Mano de obra 0,53   
    Maquinaria 2,42   
    Medios auxiliares 0,09   
    1 % Costes indirectos 0,03   
          3,07 
  4 INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL     
4.1 m Replanteo manual con GPS y colocación de estacas     
    Mano de obra 0,19   
    Medios auxiliares 0,01   
          0,20 
4.2 m3 Excavación de zanja de anchura 30 cm, a una profundidad de 30 cm, en 
terrenos de compactación media con tractor con apero de fresadora     
    Maquinaria 6,77   
    Medios auxiliares 0,20   
    1 % Costes indirectos 0,07   
          7,04 
4.3 m Colocación cerramiento con malla triple torsión HEX15/12/050 y malla 
cinegética anudada HJ 200/14/30 MRT con acabado galvanizado, sujetada por 
postes galvanizados, de 10 cm de diámetro y 2,60 m de altura, tanto los postes de 
tensión, como los no tensores, con 3 m de separación y anclados 0,6m en un 
dado 30x30x40cm de HM-20/B/20/I excavado con retroexcavadora a 70 cm de 
profundidad. Incluye relleno y compactación de zanjas. 
    
    Mano de obra 4,90   
    Maquinaria 0,63   
    Materiales 2,89   
    Medios auxiliares 0,25   
    1 % Costes indirectos 0,09   
          8,76 
4.4 ud Puerta de dos hojas (3x2 m cada una) de acero lacado de marco y malla  HJ 
200/14/30 MRT. Postes laterales de acero galvanizado, 2,8 m de altura y 10 cm 
de diámetro incluídos 
    
    Mano de obra 20,35   
    Maquinaria 9,80   
    Materiales 263,43   
    Medios auxiliares 8,81   
    1 % Costes indirectos 3,02   
          305,41 
  5 REPOSICIÓN DE MARRAS     
5.1 ud Plantación manual en reposición de marras menor o igual al 3%, de una unidad 
de planta a raíz desnuda en suelos sueltos, sin utilizar plantamón.     
    Mano de obra 0,76   
    Materiales 6,10   
    Medios auxiliares 0,21   
    1 % Costes indirectos 0,07   
          7,14 
  6 GESTIÓN DE RESIDUOS     
  6.1 Demolición y transporte de residuos     
6.1.1 m3 Demolición de piedra extraída de D>1,2 m, y carga en Dumper articulado para 
su transporte a planta de RCD más cercana.     
    Mano de obra 1,58   
    Maquinaria 92,63   
    Medios auxiliares 2,83   
    1 % Costes indirectos 0,97   
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          98,01 
6.1.2 m3 Transporte     
    Maquinaria 0,36   
    Medios auxiliares 0,01   
          0,37 
6.2 ud Gastos correspondientes al total de los residuos a depositar en la planta RCD 
más cercana     
    Sin descomposición 8.623,01   
    1 % Costes indirectos 86,23   
          8.709,24 
      
3 Presupuestos parciales 
3.1. Capítulo 1: Preparación del terreno 
Nº orden Ud Descripción unidad de obra Cantidad Precio (€) Total (€) 
1.1. ha Gradeo cruzado a 40 cm de profundidad 3,900 179,95 701,81 
1.2. km Subsolado cruzado, alcanzándose una profundidad 
de 80 cm., sin inversión de horizontes, con tractor 
de orugas de entre 191/240 CV implementado con 
un subsolador fijo de un rejón, realizando la labor 
en besanas paralelas separadas 6 m., en terrenos 
rocosos 
14,000 143,23 2.005,22 
1.3. t Retirada de piedras procedentes de subsolado 
mediante retroexcavadora y carga en dumper 
articulado 19,670 87,64 1.723,88 
1.4. ha Labor complementaria de trituración de piedra de 
D>10 cm del terreno mediante tractor con apero 
triturador a una profundidad de 25-30 cm 3,890 810,90 3.154,40 
Total presupuesto parcial nº 1 PREPARACIÓN DEL TERRENO : 7.585,31 
3.2. Capítulo 2: Red de riego 
Nº orden Ud Descripción unidad de obra Cantidad Precio (€) Total (€) 
2.1 INSTALACIÓN SIST. RIEGO - MOVIMIENTO DE TIERRAS 
2.1.1. m3 Excavación de zanjas en terrenos medios, con 
tractor con apero de fresadora, de 0,4x0.5 m 175,200 7,04 1.233,41 
2.1.2. m3 Relleno localizado de zanjas de las tuberías 
principal, laterales y portalaterales por medios 
mecánicos, con capa de 10 cm de árido de 6/12mm 
compactado con bandeja vibrante, sobre la que se 
dispondrán las tuberías. Sobre ellas, relleno de 20 
cm más del mismo árido sin compactar y 20 cm de 
tierra compacta procedente de la excavación 
anterior 175,200 6,67 1.168,58 
2.2 ESTABLECIMIENTO RED DE RIEGO 
2.2.1. m. Tubería enterrada de PVC liso de unión en copa 
lisa pegada, de 125 mm. de diámetro exterior, 
espesor de pared 7'4 mm., 0,6 MPa, colocada 
sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas 
especiales, sin incluir la excavación, la colocación 
de la cama de arena de machaqueo, ni el tapado 
posterior de las zanjas. 596,000 10,41 6.204,36 
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2.2.2. m. Tubería enterrada de PVC liso de unión en copa 
lisa pegada, de 125 mm. de diámetro exterior, 
espesor de pared 7'4 mm., 0,6 MPa, colocada 
sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas 
especiales, sin incluir la excavación, la colocación 
de la cama de arena de machaqueo, ni el tapado 
posterior de las zanjas. 280,000 10,41 2.914,80 
2.2.3. m Tubería de PE de 40 mm de diámetro, 0,6 MPa de 
presión alienada, con p.p. de piezas especiales y 
accesorios incluida 6.995,000 1,73 12.101,35 
2.2.4. ud Microaspersor de 160l/h de caudal nominal, presión 
nominal de 2 bar, diámetro de cobertura de 9,5 m 
con estaca de altura instalada. 1.594,000 1,80 2.869,20 
2.2.5. ud Arqueta prefabricada de hormigón con medidas 
interiores de 75x75x105. Incluye transporte, 
apertura de hoyo para albergar arqueta, y 
colocación 3,000 93,24 279,72 
2.2.6. ud Válvula hidráulica 5", con solenoide tipo Latch. 
Incluye instalación en arqueta de riego 5,000 371,20 1.856,00 
2.3 CABEZAL DE RIEGO 
2.3.1. ud Filtro de arena metálico cerrado, fondos superior e 
inferior abombados y tratamiento anticorrosión con 
conexión tipo brida de 4” y diámetro de al menos  
82”, con una superficie filtrante de 0,528 m2 2,000 1.293,31 2.586,62 
2.3.2 2.3.2. ud Filtro de malla de 80 mesh, con conexión de 4”, con 
cuerpo y elementos filtrantes de acero inoxidable, 
de 8" de diámetro y al menos 0,144 m2 de 
superficie de filtrado 2,000 505,76 1.011,52 
2.3.3. ud Contador de turbina tipo Woltman de transmisión 
magnética, diámetro nominal 125 mm, presión de 
trabajo hasta 1,6MPa, embridado, cuerpo de 
fundición de hierro, esfera seca y estanca y 
mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE 
clase metrológica 1,000 419,79 419,79 
2.3.4. ud Suministro e instalación de programador de riego 1,000 86,05 86,05 
2.3.5. ud Codo 90º de PVC, con junta pegada, de diámetro 
90 mm 2,000 9,60 19,20 
2.3.6. ud Codo 90º de PVC, con junta pegada, de diámetro 
75 mm 3,000 10,30 30,90 
2.3.7. ud Reducción de PVC, con junta pegada, de diámetro 
100 mm a 90 mm 1,000 7,58 7,58 
2.3.8. ud Reducción de PVC de ø125-ø90 1,000 8,03 8,03 
2.3.9. ud Ensanchamiento de 90 a 125 1,000 8,13 8,13 
2.3.10. ud Ensanchamiento de ø90 a ø100 1,000 7,64 7,64 
2.3.11. ud Válvula de compuerta de 125 mm de diámetro, con 
cuerpo de fundición 2,000 104,73 209,46 
2.3.12. ud Manómetro de glicerina con tube flexible, 0-16 bar 2,000 7,09 14,18 
2.3.13. ud Válvula de retención en tubería de retrolavado de 
filtros de arena, diámetro 40 mm y presión nominal 
10 atm 1,000 2,92 2,92 
2.3.14. h Instalación de todos los elementos, dispositivos de 
control y accesorios del cabezal de riego 1,000 43,15 43,15 
2.4 EQUIPO DE BOMBEO 
2.4.1. ud Electrobomba sumergible 1,000 4.708,60 4.708,60 
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2.4.2. ud Grupo electrógeno de 40 kVA de potencia, 
suministrado y conexionado a electrobomba 1,000 4.122,52 4.122,52 
2.5 CASETA DE RIEGO 
2.5.1. m3 Excavación en pozos en terrenos medios para 
albergar zapatas de dimensiones 0,5x0,5x0,5 m, 
por medios mecánicos, incluso ayuda manual en 
zonas de dificil acceso con carga de tierra sobre 
transportes. 0,500 15,46 7,73 
2.5.2. m3 Excavación en terrenos medios por medios 
mecánicos, con carga de tierra extraída en camión, 
de 45 cm de profundidad 9,450 15,46 146,10 
2.5.3. ud Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 de 10 
cm de espesor, elaborado en central para limpieza 
y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido 
por medios manuales, vibrado y colocación, según 
CTE/DB SE C y EHE-08. 4,000 4,84 19,36 
2.5.4. ud Zapata cuadrada de dimensiones 0,5x0,5x0,5 m de 
hormigón armado HA-25/B/20/IIa, de 25 N/mm2., 
consistencia blanda, Tmáx. 40 mm., elaborado en 
central en relleno de zapatas y zanjas de 
cimentación, con acero corrugado B 500 S, cortado, 
doblado, armado y colocado, vertido por medios 
manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE. 
. 
4,000 26,55 106,20 
2.5.5. m3 Extendido, nivelado y compactado por medios 
mecánicos de zahorra artificial ZA-40 con 
aportación de las mismas por tongadas de menos 
de 20 cm, incluso riego y refino hasta lograr un 
proctor modificado del 98%, realizado según UNE 
103501. 5,400 10,95 59,13 
2.5.6. m2 Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, 
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, de central, 
i/vertido, curado, colocación y armado con # 
15x15/8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y 
fratasado. 27,000 21,53 581,31 
2.5.7. ud Instalación de caseta de hormigón, prefabricada, de 
dimensiones 700x400x275 cm, incluye incluso 
transporte hasta la finca, colocación, anclaje sobre 
cimentación y capa de pintura para mimetización 
con el paisaje 1,000 3.407,82 3.407,82 
Total presupuesto parcial nº 2 RED DE RIEGO : 46.241,36 
 
3.3. Capítulo 3: Implantación de material vegetal 
Nº 
orden Ud Descripción unidad de obra Cantidad Precio (€) Total (€) 
3.1. ha Replanteo del terreno con tractor autoguiado con 
GPS, para un marco de plantación de 6x6 3,890 60,00 233,40 
3.2. ud Plantación manual de encina micorrizada con Tuber 
melanosporum en envase de 450 c.c, incluye 
distribución de planta hasta el tajo, plantación en 
hoyos abiertos con un golpe de pala en los puntos 
marcados por el subsolado, tapado y compactado del 
hoyo, y colocación de tubo protector. 1.502,000 7,68 11.535,36 
 3.3. ud Realización de alcorque de dimensiones 
aproximadas D=50 cm y altura de 15 cm para facilitar 
la recogida de agua 1.502,000 0,91 1.366,82 
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3.4. ud Primer riego individual tras la implantación, con 
dosificación de 10-15 l/planta, mediante amión 
cisterna equipado para riego, de 5000 litros de 
capacidad 1.502,000 3,07 4.611,14 
Total presupuesto parcial nº 3 IMPLANTACIÓN DE MATERIAL 
VEGETAL : 
17.746,72 
3.4. Capítulo 4: Instalación del cerramiento perimetral 
Nº orden Ud Descripción unidad de obra Cantidad Precio (€) Total (€) 
4.1. m Replanteo manual con GPS y colocación de estacas 882,449 0,20 176,49 
4.2. m3 Excavación de zanja de anchura 30 cm, a una 
profundidad de 30 cm, en terrenos de compactación 
media con tractor con apero de fresadora 79,420 7,04 559,12 
4.3. m Colocación cerramiento con malla triple torsión 
HEX15/12/050 y malla cinegética anudada HJ 
200/14/30 MRT con acabado galvanizado, sujetada 
por postes galvanizados, de 10 cm de diámetro y 2,60 
m de altura, tanto los postes de tensión, como los no 
tensores, con 3 m de separación y anclados 0,6m en 
un dado 30x30x40cm de HM-20/B/20/I excavado con 
retroexcavadora a 70 cm de profundidad. Incluye 
relleno y compactación de zanjas. 876,449 8,76 7.677,69 
4.4. ud Puerta de dos hojas (3x2 m cada una) de acero 
lacado de marco y malla  HJ 200/14/30 MRT. Postes 
laterales de acero galvanizado, 2,8 m de altura y 10 
cm de diámetro incluídos 1,000 305,41 305,41 
Total presupuesto parcial nº 4 INSTALACIÓN CERRAMIENTO 
PERIMETRAL : 
8.718,71 
3.5. Capítulo 5: Reposición de marras 
Nº orden Ud Descripción unidad de obra Cantidad Precio (€) Total (€) 
 5.1. ud Plantación manual en reposición de marras menor o 
igual al 3%, de una unidad de planta a raíz desnuda 
en suelos sueltos, sin utilizar plantamón. 45,000 7,14 321,30 
Total presupuesto parcial nº 5 REPOSICIÓN DE MARRAS : 321,30 
3.6. Capítulo 6: Gestión de residuos 
 
Nº orden Ud Descripción unidad de obra Cantidad Precio (€) Total (€) 
6.1 Demolición y transporte de residuos 
6.1.1. m3 Demolición de piedra extraída de D>1,2 m, y 
carga en camión basculante para su 
transporte a planta de RCD más cercana. 71,963 98,01 7.053,09 
 6.1.2. m3 Transporte 7.196,620 0,37 2.662,75 
 6.2. ud Gastos correspondientes al total de los 
residuos a depositar en la planta RCD más 
cercana 
1,000 8.709,24 8.709,24 
Total presupuesto parcial nº 6 GESTIÓN DE RESIDUOS : 18.425,08 
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4 Resumen presupuesto 
4.1. Presupuesto de ejecución material (PEM) 
Capítulo Importe (€) 
PREPARACIÓN DEL TERRENO  7.585,31 
RED DE RIEGO  46.241,36 
IMPLANTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL  17.746,72 
INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL  8.718,71 
REPOSICIÓN DE MARRAS  321,30 
GESTIÓN DE RESIDUOS  18.425,08 
Presupuesto de ejecución material sin Capítulo de Seguridad y Salud (PEMsin seg. y sad) 99.038,48 
 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD (1,5% PEMsin seg. y sad) 
 
1.485,58 
Presupuesto de ejecución material (PEM) 100.524,06 
      
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIEN MIL 
QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS 
 
4.2. Presupuesto de ejecución por contrata (PEC) 
 Importe (€) 
Presupuesto de ejecución material (PEM) 100.524,06 
Gastos generales (GG): 13 % PEM 13.068,13 
 Beneficio industrial del Contratista (BIC): 6% PEM 6.031,44 
Presupuesto sin planta de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BIC) 119.623,63 
21% IVA 25.120,96 
PEC (Presupuesto de ejecución por contrata) 144.744,59 
 
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de 
CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 




PROYECTO DE PLANTACIÓN DE 4,43 HA DE Quercus ilex subsp. ballota MICORRIZADA CON Tuber 
melanosporum DE ALTO RENDIMIENTO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VALLE DE CERRATO 
(PALENCIA) 
DOCUMENTO 5. PRESUPUESTO 
 
Alumna: Elvira Martín de la Higuera 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 




4.3. Presupuesto general 
 Importe (€) 
PEC  144.744,59 
Honorarios de redacción del proyecto 2% PEM 2.894,89 
Honorarios de la dirección de Obra 2% PEM 2.894,89 
Honorarios de coordinación de seguridad y salud 1% PEM 1.447,45 
21% IVA de los honorarios 1.519,82 
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 153.501,64 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y 




Palencia, Julio de 2019 
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